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DODATEK č. 3                                                      ke Smlouvě o dílo ze dne 17.7.2018

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


1 SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 			Rehabilitační ústav Hrabyně
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 
				25. listopadu 1990, č.j. OP-054-25.11.90, rozhodnutím ministra zdravotnictví
Sídlo: 				Hrabyně č. p. 204, 747 67 Hrabyně
IČ: 				006 01 233					
DIČ: 				CZ00601233					
Bankovní ústav: 		XXXX
Číslo účtu: 			XXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	 MUDr. Verner Borunský , ředitel 
				Tel.: 		 XXXX
				E-mail: 		 XXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXX
				Mobil.: 		 XXXX
				E-mail: 		 XXXX
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 			STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Sídlo				Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava	
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
IČ:	      			64617874			
DIČ:	    			CZ64617874		
Bankovní ústav: 		XXXX
Číslo účtu: 			XXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  XXXX
				Tel.:		XXXX			
				E-mail: 		XXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXX
				Tel.: 		  XXXX
				E-mail: 		  XXXX
				Sídlo: 		Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
(dále jen „Zhotovitel“)


Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.7.2018 na akci „RÚ Hrabyně - nástavba nového oddělení nad oddělením L6A“ následovně:




2 PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Rozsah předmětu díla se mění a upravuje dle Změnových listů č. 10 až 11, viz příloha v tomto dodatku. V těchto změnových listech je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně sjednané ceny.






3 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

3.1 Na základě změnových listů č. 10 až 11 se cena díla v souladu s čl. 6.6. Smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena vč. DPH dle SoD ve znění dodatku č. 1 a č. 2	42 409 113,12 Kč vč. DPH

Cena změnového listu č. 10				     744 531,78 Kč vč. DPH
Cena změnového listu č. 11				     - 36 965,50 Kč vč. DPH

CELKOVÁ CENA DÍLA				43 116 679,40 Kč vč. DPH




Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.7.2018 na akci „RÚ Hrabyně - nástavba nového oddělení nad oddělením L6A“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 a č. 2 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně výhodných podmínek.

Tento nový dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.


Přílohy dodatku č. 3:
Příloha č. 1 – souhrnný rozpočet
Příloha č. 2 – změnový list 10 – 11


[bookmark: _GoBack]V Hrabyni, dne 28.8.2019                                 	 

Za Objednatele:	   Za Zhotovitele:




…………………………………………………….                            ………………………………………….
MUDr. Verner Borunský                                                             XXXX
ředitel                                                                                         
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