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TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen ,,Dodatek") KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 02.01.2019,
(dále jen ,,Smlouva") je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI jSOU:

Objednatel
Středočeský kraj
se sídlem Zborovská j], 150 21 Praha 5
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000
dále jen ,,objednatel"

a

Dodavatel
ITES spol. S r.o.
Sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 19069
Zastoupený: Ing. Tomášem Seidlem, ředitelem společnosti, prokuristou
IČO: 47539801 DIČ: CZ47539801
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu 380374329/0800
dále jen ,,dodavatel"

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN ,,Smluvní strany"
NEBO JEDNOTLIVĚ ,,Smluvní strana".
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Článek I.
Předmět Dodatku

1. Na základě žádosti uživatele stavby Střední lesnické školy a Středního odborného učiliště
Křivoklát, Písky 181, bylo se zhotovitelem stavby ve spolupráci se zpracovatelem PD, který také
vykonává AD na stavbě, při realizaci připravena změna uvedená ve ZL Č.2. Jedná se o změnu
provedení povrchové nášlapné vrstvy podlahy v centrální kotelně a strojovně. Původní skladba
podlahy v PD byla navržena protiskluzová keramická dlažba, nahrazena bude dvousložkovým
nátěrem. Nátěr bude mít vyšší odolnost vůči poškození a bude lépe opravitelný. Tato změna nemá
žádný vliv na celkovou cenu díla.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

a) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, popsaným ve Změnovém listu č. 1, který tvoří
přílohu tohoto Dodatku, se původní znění ČI. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým

V r

znenim:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby ,, Výstavba centrální kotelny" podle prováděcí
projektové dokumentace vC. výkazu výměr, kterou vypracoval ČKJ Kotelny, s.r.o., IČO.'
62587501, se sídlem Praha 9 - Kyje, Tálínská 997, PSČ 19800, v rozsahu specifikovaném v
oceněném výkazu výměr (položkovén7 rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí
nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění
Změnového listu číslo l a 2. Součástí provedení dílaje i vypracováni' nezbytné výrobní a dílenské
dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední lesnické školy a Středního
učiliště, Křivoklát, Písky, 181, se sl'dlen7 Křivoklát, Písky 181, a to v rozsahu
dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu pracL

odborného
projektové

Článek II.

l. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají neziněněna.

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.

3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží
3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru
smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:
l) Změnový list č. 2
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OBJEDNATEL DODAVATEL

Středočeský kraj
Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

ITES spol. S r.o.
Ing. Tomáš Seidl

ředitel společnosti, prokurista
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SoD Č. D11800088 S-7514/ŠKS/2018

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY- ZLČ.2
,,výstavba centrální kotelny"

Centrální zdroj tepla na štěpku

Určeno: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Odbor investic a veřejných zakázek
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SOD: S-7514/ŠKS/2018
D11800088

Termín plnění: dle smlouvy

Celková cena díla: 11.068.063,45,- KČ bez DPH

Dodavatel:
IČO:

ITES SpoL s r.o., jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
47539801

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Seidl
Telefonní spojeni: "420 604 138 652

Popis předmětu informace: ZL č. 2 - podlaha místnosti 122 a 123

Popis problému:
Vzhledem k technologii uložení (jeřáb) kotle na štěpku, jeho případné doměření uloženi
(posouvání) vzhledem k umístění dopravníku bylo rozhodnuto, že navržená skladba (keramická
dlažba protiskluzová) bude nahrazena dvousložkovým nátěrem, vhodným pro technické
místnosti. Důvodem je také snadná údržba a opravitelnost nátěru.

Čeho se dodavatel domáhá: změny z důvodu praktické údržby a opravy nátěru

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: beze změny

Datum, podpis oprávněné osoby dodavatele:

Datum, potvrzeni převzetí podatelny objednatele:



""¶
Stavebník Střední lesnická škola a odborné učiliště

Křivoklát Písky 181

Akce:

ŽLČ. 2

Centrální zdroje tepla na štěpku

podlaha místnosti 122 a 123

předmět plnění - připočet popis množství jednotka cena/mj cena v KČ celkem
Skladba v místnosti 122: 25,8 m' 2 309,00 59 572,20
- ňná/ni v/stvä - dvous/ožký vodě odolný nátěq zátěžový, barevné řešeni šedá
- Samonivelačni cementová stěrka ( např. ref.PCl Periplan N10) s penetraci (např. ref.
PCí Gisogmnd) (ti. 3 mm)
- zhutněný zásyp - výškové vyrovnání podlah (ti. cca 740 mm)
- separační vrstva (Geotextilie)
- stávající konstrukce podlahy
Skladba v místnosti 123: 12,3 m2 1 411,00 17 355,30
- ňná/ni vistva - dvousložkový vodě odolný nátěC zátěžový, barevné lbšeni šedá
(ňnálni vrstva vykázána samostatně)

- Samonivelační cementová stěrka (např. ref. PCI Peňplan N10) s penetraci (např.ref.
PCI Gisogrund) (ti. 3 mm)
- sEávajici povrch - vyspraveni

celkem 76 928

_r" " " " _ _('ínálni vrstva vykázána samostatně)
Samonivelačni cementová stěrka (např. ref. P(

PCI Gisogrund) (tí. 3 mm)
- stávající povmh - vyspraveni

°dpočetcelkem

celkem rozdíl

Ceny jsou uvedeny bez DPH

vypracoval" Lenka Balašová, ITES Kladno s r.o.
Kladno dne 28.6.2019

odpočet popis
Skladba v místnosti 122: 25,8 m' 2 309,00 59 572,20
- ňná/ni vrstva - keramická dlažba proúsk/uzová (R9) do ňexibi/niho tmelu (např. ref. PCI
FT K/ebemoňe/) a spárovací hmota (např. ref PCI Nanofug)
(finálni vrstva vy'kázána samostatně}

- Samonivelačni cementová stěrka ( např. ref.PCl Periplan N10) s penetraci (např. ref.
PCI Gisogrund) (ti. 3 mm)
- zhutněný zásyp - výškově vyrovnáni podlah (ti. cca 740 mm)
- separační vrstva (Geotextilie)
- stávající konstrukce podlahy

Skladba v místnosti 123: 12,3 m2 1 411.00 17 355,30
- ňná/ni vistva - keramická dlažba pmtiskluzová (R9) do /iexibi/niho tmelu (napč nef. PCI
FT K/ebennortel) a spárovací hmota (např MPCl Nanofug)
(finálni vrstva vykázána samostatně)

- Samonivelačni cementová stěrka (např. ref. PCI Periplan N10) s penetraci (např.ref.
PCI Gisogrund) (tí. 3 mm)
- stávající povmh - vyspraveni

odpočet celkem -76 928

O


