
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Dohoda o předčasném užívání částí stavby 

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/20 l 2 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 
a § 123 zák. č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném a 

účinném znění 

Objednatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci 
sídlem: Křížkovského 51118, 77900 Olomouc 
IČO: 619 89 592 
zastoupena prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D. 
kontaktní osoba:, 
(dále jen „Objednatel") 

a 

Zhotovitel: 

MORYS s.r.o. 
sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO 42864 771 
dle plné moci ze dne 2. 1. 2019 je zmocněn k zastupování
kontaktní osoba:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504 

(dále jen ,,Zhotovitel") 

I. 
1.1 Strany této dohody uzavřely dne 12. 9. 2018 Smlouvu o dílo č. 488/0VZ/PV/2018 (dále jen 

„Smlouva"), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními 
předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle 
Smlouvy řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Stavební úpravy a 
přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra", jejímž předmětem mimo jiné je 
provedení stavebních prací, dodávek a služeb na stavbě s názvem „Dostavba a stavební úpravy 
budovy energocentra v Olomouci - Holici" (dále jen „Stavba 2") podle projektové dokumentace 
pro provádění stavby zpracované společnost{ ASET studio s.r.o. v O 1/2018 (dále jen „DPS 2") a za 



podmínek stanovených stavebním povolením vydaným Magistrátem města Olomouce, stavebním 
odborem, oddělením pozemních staveb ze dne 4. 7. 2018, č.j. SMOL/163486/2018/0S/PSNyh, 
rozhodnutím o povolení změny stavby před jejím dokončením, vydaným Magistrátem města 
Olomouce, stavebním odborem, oddělením pozemních staveb, ze dne 2. 7. 2018, čj. 
SMOL/159637/2018/0S/PSNyh, dále Územním souhlasem č. 23/2017, ze dne 20. 1. 2017, 
vydaným Magistrátem města Olomouce, odborem stavebním, oddělením pozemních staveb a 
podle příslušných projektových dokumentací ověřených stavebním úřadem (dále jen „Stavba"). 

Dne 29. 11. 2018 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 1. 
Dne 30. O 1. 2019 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 2. 
Dne 07. 08. 2019 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 3. 

1.2 Účelem této dohody je uzavření dohody v souladu s ust. § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném a účinném znění a v souladu s čl. III odst. 
12 a 13 Smlouvy, tj. dohody, jež obsahuje souhlas Zhotovitele s předčasným užíváním části 
Stavby 2 schopné samostatného užívání k určenému účelu a stanovení podmínek předčasného 
užívání těchto částí Stavby 2. 

II. 
2.1 Smluvní strany Smlouvy se dohodly na předčasném užívání uceleného stavebního objektu 
SO 01 - Dostavba severní část , který je částí Stavby 2 a který je schopný samostatného užívání 
k určenému účelu (dále jen jako „část Stavby 2"). 

Předčasné užívání části Stavby 2 musí být zajištěno z důvodu umožnění přístupu do stavby 
s názvem „Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc 
- Holice", která je částí Stavby (dále jen „Stavba 1) a umožnění úspěšné kolaudace Stavby 1. 
Dalším důvodem zajištění předčasného užívání části Stavby 2 je zahájení provozu datového 
centra a navazujících budov (toto vše v rámci „budovy č. 53"), a to za účelem zajištění výuky 
v zimním semestru akademického roku 2019/2020 po dobu do dokončení všech stavebních prací 
na Stavbě 2 a vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí pro celou Stavbu 2. Předčasné užívání 
části Stavby 2 bude zahájeno za níže uvedených podmínek nejdříve po nabytí právní. moci 
příslušného rozhodnutí o povolení předčasného užívání. Předčasné užívání bude ukončeno 
vydáním kolaudačního souhlasu/rozhodnutí a předáním a převzetím úplně dokončené Stavby 2 
v termínu podle Smlouvy ve znění Dodatků. Zhotovitel s výše uvedeným předčasným 
užíváním části Stavby 2 souhlasí. 

Stavba 2, resp. její shora uvedená část, je nyní realizovány na základě těchto rozhodnutí, která 
budou předčasným užíváním dotčena: stavební povolení vydané Magistrátem města Olomouce, 
stavebním odborem, oddělením pozemních staveb ze dne 4. 7. 20 18, č.j. 

SMOL/163486/2018/0S/PSNyh, rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 
vydané Magistrátem města Olomouce, stavebním odborem, oddělením pozemních staveb ze dne 
ze dne 2. 7. 2018, čj . SMOL/159637/2018/0S/PSNyh. 

2.2 Smluvní strany Smlouvy se dohodly na následujících podmínkách předčasného užívání výše 
uvedené části Stavby 2: 

a) Na Stavbě 2 bude provedena před zahájením předčasného užívání částí Stavby 2 technická 
prohlídka za účasti oprávněných osob za Zhotovitele a Objednatele se zvláštním důrazem 
na bezpečnost a zdraví osob, zvířat a životního prostředí; o prohlídce bude sepsán písemný 
zápis. 

Zhotovitel předá Objednateli veškeré doklady, které doloží stavebnímu úřadu k vydání 
rozhodnutí o povolení předčasného užívání výše uvedené části Stavby 2. 
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Pro část Stavby 2, u které bude Zhotovitelem zajištěno předčasné užívání, předá Zhotovitel 
doklady nezbytné k řádnému užívání příslušné části Stavby 2 vč. návodů k užívání části 

Stavby 2 a k jejich údržbě tak, aby Objednatel nevhodným užíváním a údržbou části Stavby 2 
nezpůsobil škodu na Stavbě 2. 

Jmenovitý seznam veškerých výše uvedených dokladů je přílohou č. 1 této dohody. 

b) Ode dne zahájení předčasného užívání příslušné části Stavby 2 dle této dohody bude 
Objednatel na této části Stavby 2 provádět běžnou údržbu a prohlídky dle předaných návodů 
k užívání a dalších dokladů, které budou Objednateli Zhotovitelem podle této dohody předány. 
Objednatel je zejména povinen zajistit užívání části Stavby 2 v souladu s platnými právními 
předpisy, zajišťovat dodržování technických a provozních norem a předpisů, provádět běžnou 
údržbu, servisní úkony a prohlídky, a to dle pokynů a návodů k užívání částí Stavby 2, 
předaných Zhotovitelem objednateli podle tohoto článku, a na vlastní náklady a riziko. 

c) V případě poškození předmětné části Stavby 2, způsobených prokazatelně jejich nevhodným 
užíváním ze strany Objednatele v rozporu s pokyny Zhotovitele, předanými v příloze této 
dohody, provede na základě objednávky Objednatele opravu Zhotovitel, pakliže to bude 
možné v souladu se zákonem a směrnicí Objednatele upravujícími zadávání veřejných 
zakázek. 

d) Podmínkami této dohody není dotčen obsah Smlouvy; umožněním předčasného užívání částí 
Stavby 2 ze strany Zhotovitele Objednateli není dotčena skutečnost, že veškeré relevantní 
právní následky jako převod vlastnického práva, či např. počátek běhu záruční doby se plně 
řídí Smlouvou. 

e) Zhotovitel neodpovídá za škody na části Stavby 2,ježjsou předmětem předčasného užívání dle 
této dohody, jestliže tyto škody byly způsobeny Objednatelem nebo třetími osobami, 
užívajícími tuto část Stavby 2 s vědomím Objednatele. 

III. 

3.1 Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma stranami této dohody 
s podpisy stran této dohody najedné listině. 

3 .2 Tato dohoda je vystavena v 5-ti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě paré a Zhotovitel 
obdrží tři paré, z nichž dvě paré jsou určena příslušnému stavebnímu úřadu. 

3.3 Osoby podepisující tuto dohodu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za 
stranu této dohody. 

3.4 Strany této dohody berou na vědomí, že tato dohoda včetně všech jejích příloh a případných 
dodatků podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.5. Objednatel zajistí uveřejnění této dohody v registru smluv, informuje druhou stranu o JeJtm 
uveřejněn í neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé strany uvedeném v záhlaví této 
dohody. 

3.6 Dohoda je uzavřena dnem podpisu oběma stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

Příloha č. 1 - seznam předávaných dokladů podle čl. II. odst. 2.2 písm. a), pododstavec 2 této dohody 
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( 6 li9 ')(l~q 
V Olomouci dne . : . .. -. .' ... „ ...... . . . V Ostravě dne .. ~. ~ .4: . .2.f!.1.~ 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
Univerzita Palackého v Olomouci MORYS s.r.o . 
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Příloha č.l - seznam předávaných podkladů 

1. Závazná stanoviska dotčených orgánů k užíváni stavby 

2. Doklady o vytýčení stavby 

3. Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a to: reviznl zprávy elektroinstalace, 
bleskosvodů, zápisy o tlakových zkouškách (vodoinstalace, topeni), Zápisy o funkčn ích 

zkouškách (vzduchotechniky, kanalizace) 

4. Doklady o ověřeni požadovaných vlastností výrobků (Certifikát+ prohlášení o montáži), 
bezpečnostní skla, protiskluznost použitých nášlapných vrstev podlah 

5. Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby 

6. Doklady o kontrole kotvících zařízení ochrany proti pádu ze střechy 

7. Měření objemové aktivity radonu ve stavbě 

8. Prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady, o shodě použitých materiál ů, o souladu dlla 
s projektovou dokumentací 

9. Stavební deník 






