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Smlouva o dílo
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO:75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana, 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 20002-60039011/0710 
zastoupen: Mgr. Dušan Michelfeit, ředitelem Územní správy v Praze 

 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 
adresa: Sabinova 373/5,130 00 Praha 3,

(dále jen „Objednatel")

a

GEMA ART International s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, v oddíle C, vložka 305517
se sídlem: Haštalská 760/27, PSČ 110 00 Praha 1
IČO:07687672
DIČ: CZ07687672

(dále jen „Zhotovitel")

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.
Účastníci Smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo (dále jen 
„Smlouva").

2 zakázky Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem NKP „SZ Veltrusy - Obnova 
objektu Severní vozovny", realizované prostřednictvím Národního elektronického nástroje číslo 
N006/19/V00022084. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří 
rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Článek II.
Předmět Smlouvy - určení díla

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje v nemovitosti: NKP, SZ Veltrusy (dále též „Objekt"), provést pro 
Objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

NKP „SZ Veltrusy - Obnova objektu Severní vozovny" dle specifikace uvedené v projektové 
dokumentaci a ve výkazu výměr. Příloha č.l, vyplněný výkaz výměr- rozpočet je nedílnou součástí 
Smlouvy (dále jen „Dílo").

2. Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
1. projektová dokumentace: NKP „SZ Veltrusy - Obnova objektu Severní vozovny", zpracoval 

v roce 2012 říjen a květen 2014, vč. soupisu prací 
- položkového rozpočtu
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2. zadávací dokumentace veřejné zakázky
3. cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného soupisu prací
4. Rozhodnutí č.j. O32293/13/SÚ spis. zn. VÚP/02884/13/P ze dne 16.10.2013.
5. Rozhodnutí o prodloužení termínu dokončení stavby ze dne 29.7.2019 pod spis. zn. 

VÚP/2302/2019/JKo a č.j. MUV-3015/2019/JKo

3. Předmětem Díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, 
zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu. Předmětem Díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím 
osobám či orgánům státní správy jako např. součinnost potřebná k uvedení stavby do užívání včetně 
účasti na kolaudačním řízení, jakož i zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění Díla (v 
rozsahu a formátu, kterou Zhotovitel předá Objednateli na CD při předání Díla. Zhotovitel touto 
smlouvou uděluje nevýhradní licenci k fotodokumentaci dle tohoto odstavce ke všem způsobům užití 
v neomezeném rozsahu, bez místního a časového omezení.

4. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit cenu za provedení Díla dle podmínek 
stanovených Smlouvou.

5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od Objednatele všechny dokumenty uvedené v 
článku II. odst. 2 této Smlouvy, které jsou nezbytné pro provedení Díla.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení Díla, se stávajícími konstrukcemi 
a ostatními podklady pro provedení Díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na plnění 
Díla.

7. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla 
bránit provedení Díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy. Dílo bude předáno 
Objednateli způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých 
částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí 
zavedených dokladů.

III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:
a. Předání staveniště:

- do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
b. Zahájení prací:

- do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění Díla (dále jen „Staveniště")
c. Dokončení a předání Díla:

- do 01.10. 2020.
d. Vyklizení staveniště, odstranění vad a nedodělků:

- do 15 kalendářních dnů od dokončení a předání stavby
e. Kolaudace:

- do 15.10. 2020. ___
2—Zhotovitel je Dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku 

Smlouvy.
3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:

a. jestliže Objednatel nebo osoby k tomu Objednatelem oprávněné dají písemný pokyn 
k přerušení provádění Díla, a to o dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí v případě, 
kdy k přerušení Díla došlo v důsledku nesprávného provádění Díla Zhotovitelem,

b. v případě vyšší moci, a to o dobu, po kterou stav vyšší moci trval (za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními stranami nepředvídatelných 
a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění 
předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu 
Smlouvy odvrátit).

4. Před zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, o čemž bude 
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pořízen „Zápis o předání Staveniště". V zápise o předání Staveniště se uvedou všechny známé 
skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění BOZP fyzických osob zdržujících se na staveništi 
podle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. K předání Staveniště dojde nejpozději do 10 pracovních 
dnů po podpisu Smlouvy. S předáním Staveniště souvisí následující práva a povinnosti:

a. Objednatel je povinen určit připojovací body elektrické energie a vody;
b. Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště bezplatně;
c. Zhotovitel je oprávněn zřídit na svůj náklad na Staveništi veškerá zařízení nezbytná pro 

provedení Díla;
d. Zhotovitel odpovídá v hranicích Staveniště za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární 

ochranu (PO) svých zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují 
po Staveništi;

e. Zhotovitel je povinen uklidit Staveniště a okolí a vyklidit Staveniště do sedmi dnů po 
podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

Článek IV.
Poddodávky

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení Díla spoddodavatele, 
jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Pokud se Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku Zhotovitele o 
souhlas s vybraným poddodavatelem, má se za to, že souhlas byl dán. Použije-li Zhotovitel k části Díla 
poddodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl Dílo sám.

2. Mezi smluvními stranami je nesporné, že Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření sjednávat na 
zhotovení Díla jakékoliv osoby jménem Objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávaná nebo 
jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení Díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílo v celém rozsahu svědčí Objednateli. Bez ohledu na výhradu 
vlastnického práva Objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci Zhotovitel. Toto nebezpečí 
nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání Staveniště zpět Objednateli.

Článek VI.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Cena Díla a platební podmínky
Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:

3 492 953,80 Kč
733 520,30 Kč

4 226 474,10 Kč

bez DPH
21% DPH 
sDPH

(slovy: čtyři miliony dvě stě dvacet šest tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých deset haléřů) 
Zhotovitel - plátce daně z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně dán z přidané hodnoty v zákonné 
výši platné v-den uskutečnění zdanitelného plnění. —
Cena za Dílo stanovená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za Dílo zahrnuje 
veškeré náklady Zhotovitele související s realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V ceně jsou 
zahrnuty veškeré práce, doprava, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení Díla.
Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
Pokud dojde k rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu Díla na základě požadavku Objednatele nebo na 
základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě s úpravou 
dohodnuté ceny. Jakékoliv změny díla musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny a musí být 
sjednány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vnitřními 
předpisy Objednatele.
Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele provedena pouze v těchto 
případech:
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a. při Objednatelem vyvolané změně Díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. Smlouvy, nebo
b. v případě, že lhůta provedení prací bude z důvodů na straně Objednatele delší o více jak 12 měsíců 

- cena bude v tomto případě zvýšena o Zhotovitelem skutečně vynaložené a prokázané náklady, 
spojené s tímto prodloužením.

7. Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
a. s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (položkovém rozpočtu),
b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění použita 

jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy),
c. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem 

navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění Díla,
d. změny těch částí Díla, na které Zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na základě 

nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění Díla.
8. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný oprávněným 

zástupcem Objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Zhotovitel předloží 
výkaz prací Objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna. 
Zástupce Objednatele je povinen se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody 
odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má 
za to, že výkaz prací byl vystaven oprávněně a Zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a 
její úhradu.

9. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na základě faktur se splatností 
nejméně 30 dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena Objednateli. Fakturu je Zhotovitel 
je oprávněn vystavit měsíční fakturaci po řádném provedení a předání jednotlivých částí Díla. 
Závěrečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po kolaudaci stavby.

10. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je 
Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit stím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou 
s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.

11. Dílčí faktury budou Objednatelem uhrazeny do výše 90 % z ceny jednotlivých dohodnutých etap bez 
DPH. Zbylých 10 % z konečné ceny Díla bez DPH bude Objednatelem uhrazeno po převzetí řádně 
zhotoveného Díla a vyklizení Staveniště, anebo bude zadrženo po dobu do odstranění všech závad a 
nedodělků jako jistina zaručující splnění povinností Zhotovitele provést Dílo řádně a v souladu se 
Smlouvou. Toto zádržné má Objednatel právo použít na odstranění těch vad a nedodělků, k jejichž 
odstranění ani na základě opakované výzvy Objednatele Zhotovitel nepřistoupí nebo na úhradu 
smluvních pokut účtovaných na základě porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. 
Zádržné vyplatí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů ode dne, kdy bylo protokolárně stvrzeno podpisem 
obou Smluvních stran, že Zhotovitel odstranil veškeré vady Díla a vyklidil Staveniště.

12. Nárok na zaplacení ceny Díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel oprávněn postoupit třetí 
osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě Smluvních stran a bylo neplatné.

13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců 
DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro-účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které 
jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, 
je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení 
oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla..

14. Zhotovitel dále souhlasí stím, aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet 
příslušného finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden 
v registru nespolehlivých plátců DPH.
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Článek VII.
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu 
výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.

2. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 
dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

3. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby odstranit bezplatně zjištěné vady svých prací nebo 
dodávek. Zhotovitel se zavazuje vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 
kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o 
vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené 
lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost 
zhotovitele prodloužit.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo 
třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla nebo v 
souvislosti s ní Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či kjejí případné 
náhradě.

6. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu s pojistným plněním nejméně 
do ceny Díla bez DPH. Zhotovitel je povinen seznámit Objednatele s podmínkami uzavřené pojistné 
smlouvy doložením její kopie, a to nejpozději do doby převzetí Staveniště k zahájení provádění Díla. 
Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla předložit Objednateli na jeho vyzvání kopii 
pojistné smlouvy, ze které bude vyplývat, splnění povinnosti Zhotovitele dle věty první tohoto odstavce, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, ve kterém výzvu Objednatele obdržel. Objednatel 
Díla může zadržet úhradu ceny Díla až do splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci.

7. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu na zhotovené Dílo v délce 60 měsíců. Tato lhůta počíná běžet 
dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.

8. Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící 
dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty se rozumí den, ve kterém byla 
reklamace Objednatelem odeslána Zhotoviteli.

Článek Vlil.
Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou 
likvidaci stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba prováděna či stavba samotná, 
nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení Staveniště, energie potřebná k provádění Díla, jakož 
i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením budou zajištěny na náklad Zhotovitele.

2. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky, 
neobtěžovat třetí osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru nezbytně nutnou

“lCprovedení Díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní 
—prostředí a okolí stavby.

3. Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, 
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň Díla zajistí odpovědnou

-a autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti, na které sám 
nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně 
subdodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí.

4. Práce na Objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky stavebního povolení 
Městského úřadu Veltrusy ze dne 16.10.2013. č.j. 03293/13/SÚ, vydaného podle § 13 odst. 1 písmeno 
e/ zákona č. 183/2006 Sb ve znění jeho pozdějších předpisů. Nedodržení povinností Zhotovitele dle 
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tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy 
odstoupit.

5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli nebo jeho zástupci pravidelné 
prohlídky a kontrolu průběhu provádění Díla. Zhotovitel je povinen, vyzvat Objednatele ke kontrole 
provádění Díla vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí Díla, a to nejméně 2 pracovní dny předem. 
Nebude-li možno účast Objednatele zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese 
odkladu, je Zhotovitel povinen zakrytí takových částí Díla (prací) zadokumentovat videozáznamem a 
fotografiemi, z nichž bude patrný způsob provedení zakrývaných prací. Totéž platí, pokud se Objednatel 
nebo jeho zástupce na prohlídku nedostaví. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti informovat 
Objednatele o zakrývání částí Díla nebo nepořídí videozáznam a fotografie, nebo je sice pořídí, ale 
nebude z nich zřejmý způsob provedení zakrývaných prací, je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí 
předmětné části Díla na náklady Zhotovitele.

6. Po zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla a to nejpozději tři pracovní dny 
před termínem předání. Za řádně zhotovené Dílo se považuje Dílo provedené v souladu se Smlouvou 
bez vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto Smlouvou. Dílo 
se považuje za řádně dokončené a Objednatelem převzaté oboustranným podpisem protokolu o 
předání a převzetí Díla, ledaže by v tomto protokolu Objednatel vytknul vady či nedodělky Díla.

7. Smluvní strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 
dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

8. Jestliže Objednatel odmítne převzetí Díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém Smluvní strany uvedou svá 
stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové Dílo, které splňuje technické 
parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je 
oprávněn takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to v řádném termínu pro dokončení 
Díla, jinak se dostane do prodlení s předáním Díla dle čl. III. Smlouvy.

9. Objednatel a Zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při 
provádění Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel si v průběhu realizace Díla a po jeho dokončení 
vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel souhlasí s tím, že 
Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného Díla pro účely veřejné prezentace 
svých referencí s uvedením Objednatele jako vlastníka Díla.

10. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách Objektu respektovat speciální bezpečnostní režim, dle 
instrukcí vedoucího správy Objektu.

Článek IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla stavební deník. Zhotovitel je dále povinen 
umožnit Objednateli, či jím pověřené osobě seznamovat se se zápisy ve stavebním deníku, činit do něj 
záznamy, apod., a to kdykoliv v průběhu provádění Díla.

2. Do stavebního deníku budou osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany v technických věcech 
zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění Díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi 
Smluvními stranami ve vztahu J< provádění Díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd. Pro 
vyloučení pochybností konstatují Smluvní strany, že zápisem ve stavebním deníku nemůže dojít ke 
změnám Smlouvy, zejména jedná-li se o předmět Díla.

3. Termíny kontrolních dnů budou technickým dozorem stavby svolávány nejméně pět dní předem 
elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního 
deníku. Stavební deník povede stavbyvedoucí Zhotovitele a kontrolu provádí technický dozor stavby. V 
případě určení jiné osoby, bude toto Objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i 
Objednatel budou mít možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj záznamy. 
Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00 hod.

4. Denní záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, 
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kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém 
případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.

5. Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou Bc. Petr Sochora, Jan Fiala (vypsat i do přílohy č. 2) Jsou 
oprávněni zastupovat Zhotovitele v tomto rozsahu:
- řídí a zodpovídají za realizaci Díla,
- vystavují podklady pro vystavení faktur a zálohových listů,
- provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného Díla Objednateli,
- vedou stavební deník,
- zastupují Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu Smlouvy.

6. Oprávněným zástupcem , nebo jím pověřená osoba v rozsahu 
uděleného pověření, který nezastává funkci technického dozoru stavby (dál též jen „TDS"). Pokud 
nebude Objednatelem vymezeno jinak, je TDS oprávněn zastupovat Objednatele v tomto rozsahu:
- provádí kontrolu provádění Díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu výměr, 

Smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,
- přebírá od Zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené Dílo,
- kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
- odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy Zhotovitele,
- zastupuje Objednatele při všech technických jednáních stran předmětu Smlouvy,
- zastupuje Objednatele dle příslušné platné příkazní smlouvy o TDS k uvedené akci.

Článek X.
Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu splatnými právními předpisy, s odbornou péčí, na své 
nebezpečí ve sjednané době. Za prováděné Dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení 
a předání Objednateli.

2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele a TDS, 
nedodržení se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen před prováděním Díla zjistit překážky a v průběhu provádění Díla i skryté 
překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli 
a navrhnout mu změnu způsobu provádění Díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění 
Díla přerušit.

4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu Objednatelem. 
Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo provedeno podle 
pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu se Smlouvou, projektovou dokumentací nebo 
příslušnými právními předpisy.

5. Zhotovitel před zahájením prací předá Objednateli seznam pracovníků, kteří budou Dílo provádět, a to 
včetně pracovníků poddodavatelů. Tento seznam bude Zhotovitel průběžně aktualizovat. Zhotovitel 
zajistí, aby se jeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů pohybovali pouze v 
prostorách určených Objednatelem. Současně lajistí, aby k provádění Díla byly využívány pouze osoby 
(trestně) bezúhonné. Objednatel má právo-kontroly dokladů o školení BOZP a PO, zdravotní 
způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyzvání 
výpis z rejstříků trestů určených pracovníků, případně pracovníků svých poddodavatelů, a to nejpozději 
do pěti pracovních dnů ode dne, ve kterém písemnou (postačí e-mailem) žádost Objednatele obdržel. 
Objednatel je oprávněn do doby předložení výpisu z rejstříků trestů Zhotovitelem zakázat dotčeným 
pracovníkům vstup na staveniště. Takový postup Objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.

6. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení 
Díla.

7. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO, zejména za dodržování 
požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci stavby.

8. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění Díla nebyl narušen provoz správy památkového 
Objektu, resp. byl narušován minimálně.
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9. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o 
skutečnostech týkajících se zabezpečení Objektu či jiných skutečnostech, pokud jej ktomu Objednatel 
vyzve, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za uspořádání Staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených podle 
§ 2 odst. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vybavení Staveniště pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. 
Konkrétní požadavky, které je Zhotovitel povinen plnit, jsou v příloze této smlouvy, (konkrétní a 
aktuální požadavky jsou ve Směrnici o stanovení povinností zaměstnavateli jako zadavateli staveb určit 
koordinátora BOZP na staveništi). Objednatel na výzvu Zhotovitele se zavazuje spolupracovat při plnění 
této povinnosti.

12 Zhotovitel je povinen do 14 dnů před zahájením prací na Staveništi písemně informovat určeného 
koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolí, o řešení rizik 
vznikajících při těchto postupech, včetně přijatých opatření na jejich odstranění podle § 16 písm. a) 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů.

13 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnosti potřebnou pro plnění jeho úkolů 
především včasně předávat informace a podklady pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu jeho 
podněty a pokyny, zúčastňovat se zpracování plánu a kontrolních dnů a plán dodržovat, postupovat 
v souladu s plánem a stanovenými lhůtami a toto doložit Objednateli dle příslušných právních 
předpisů.

14 Pokud Zhotovitel využije pro zhotovení díla jinou fyzickou osobu (OSVČ), musí tato osoba informovat 
zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na Staveniště o rizicích vyplývajících z její činnosti. 
Zároveň je povinna poskytovat Zhotovitele a koordinátorovi potřebnou součinnosti a dodržovat jejich 
pokyny a opatření a používat osobních ochranné pracovní prostředky dle příslušných právních 
předpisů. K plnění těchto povinností si Zhotovitel jinou fyzickou osobu (OSVČ) smluvně zaváže.

15 Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle nařízení vlády č. 
361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat Staveniště dalšímu zhotoviteli 
(poddodavateli); již v rámci předaného Staveniště poddodavatelům předává jen vymezenou částí 
Staveniště (pracoviště).

Článek XI.
Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl Dílo řádným 
způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na základě výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy 
odstoupit.

2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve 
sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za Dílo.

3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění Díla s ohledem a v závislosti na 
výši disponibilních prostředků pro financování Díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku 
finančních prostředků zmenšit rozsah Díla nebo provádění Díla přerušit nebo zcela ukončit před 
dokončením Díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu nedostatku 
finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči 
Objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení Díla. V 
případě, že Objednatel provádění Díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla zvýše 
uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý 
materiál.

Objednatel zajistí zhotoviteli odběr elektrické energie pro provádění díla. Úhrada energií bude 
vyúčtována objednatelem v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou 
fakturou vystavenou objednatelem se splatností 30 dnů.
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XII.
Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla sjednaném 
podle Smlouvy anebo ujednanému dílčímu termínu plnění část Díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každou vadu či nedodělek a za každý i jen započatý den prodlení počínaje dnem, na který bylo 
odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělku.

3. Při plnění zakázky pomocí jiných osob, s výjimkou poddodávek v souladu se Smlouvou, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli pokutu 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

5. Za pozdní úhradu faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných právních 
předpisů.

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení písemného vyúčtování odeslaného druhé Smluvní 
straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, 
že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od Smlouvy není 
dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

7. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.
Odstoupení od Smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od Smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či Smlouvou. Odstoupení od 
Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy.

2. Objednatel je od Smlouvy kromě jiných ve Smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při 
podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména při:

a. prodlení s prováděním Díla o dobu delší než 30 dní.
b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož i jiná 

závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení Díla co do termínů i 
kvality zásadně ohroženo.

3. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně Objednatele mu 
dlouhodobě znemožňují řádné provádění Díla.

4. Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 a 
začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

XIV.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom 
totožném vyhotovení.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude 
účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato 
smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů.

4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
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5.

6.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 
nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě 
smluvní strany určitá a srozumitelná.
Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Seznam pověřených osob

V Praze, dne ^i.ít2019
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: DDATELIERBRNO

Stavba: zámek Veltrusy - severní vozovna

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3.9.2019

Zadavatel: ,| | IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 07687672
GEMA ART International s.r.o. DIČ: CZ07687672

Projektant: IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 3 492 953,80

Sazba daně Základ daně

DPH základní 21,00% 3 492 953,80

snížená 15,00% 0,00

Výše daně

733 520,30

0,00

Cena s DPH v CZK 4 226 474,10
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DDATELIERBRNO

zámek Veltrusy - severní vozovna

03.09.2019

GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 ' 1 1
Náklady stavby celkem 3 492 953,80 4 226 474,10

02 Hospodářský dvůr -severní vozovna DSP 3 117 953,80 3 772 724,10 STA

92 ostatní rozpočtové náklady 375 000,00 453 750,00 STA
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krycí list soupisu

Stavba:
zámek Veltrusy - severní vozovna

Objekt:

02 - Hospodářský dvůr -severní vozovna DSP

KSO:

Místo: VELTRUSY
CC-CZ:

Datum: 03.09.2019

Zadavatel: IČ: 

DIČ:

Uchazeč: i

GEMA ART International s.r.o.

IČ: 07687672

DIČ: CZ07687672

Projektant:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

3 117 953,80

Cena s DPH

Základ daně

3 117 953,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

654 770,30

0,00

v CZK 3 772 724,10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

Stavba:
zámek Veltrusy - severní vozovna

Objekt: II 1

02 - Hospodářský dvůr -severní vozovna DSP

VELTRUSY

Zadavatel:
Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

762 - Konstrukce tesařské

764 ■ Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické
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Datum: 03.09.2019

Projektant:

Cena celkem [CZK]



781 - Dokončovací práce - obklady keramické 5 211,45

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 39 103,16

M21 - Elektromontáže 150 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
zámek Veltrusy - severní vozovna

Objekt:

02 - Hospodářský dvůr -severní vozovna DSP

Místo: VELTRUSY

Zadavatel:
Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Datum: 03.09.2019

Projektant: Ing arch Doležal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
3 117 953,80

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1 146 481,32

72 868,88
1 K 11001111 Vytýčení trasy,kontrola, a vytýčení a uložení sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

w 1 1,000

w Součet 1,000

2 K 122207111 Odkopávky nezapažené pro pozemkové úpravy zeminy tř 3 m3 3,600 39,83 143,39 CSŮRS2014 01

pp Odkopávky nebo prokopávky pň pozemkových úpravách nezapažené v zemině tř. 3

w "úprava terénu před vjezdy"

w 24*0,15 3,600

w Součet 3,600

3 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10,000 254,66 2 546,60 CSÚRS2014 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

w 2*2,5*2 10,000

w Součet 10,000

4 K 132201101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 19,875 609,00 12 103,88 CSÚRS2014 01

PP Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 
100 m3

w "pro odvodnění a drenáž"((25,948*2+9,59)*0,65)*0,45 17,985
w "pro vsakovací jímku"3*0,6*0,9 1,620
w "napojení střešního svodu"0,5*0,6*0,9 0,270
w Součet 19,875

5 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 15,070 172,87 2 605,15 CSÚRS2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová 
soustava

w 15,07 15,070

w Součet 15,070

6 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 29,875 35,05 1 047,12 CS ÚRS 2014 01

pp
Vodorovné přemístění výkopkui nébo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z homipy tř. j až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

w 19,8747+10 29,875

w Součet 29,875

7 K 162701102 Vodorovné přemístění do7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 26,051 250,00 6 512,75

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

w 29,6047-3,5538 26,051
w Součet 26,051

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 26,051 15,18 395,45 CS ÚRS 2014 01

pp Uloženi sypaniny na skládky

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,554 86,21 306,39 CS ÚRS 2014 01

pp Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

w 35,538*0,5*0,2 3,554

w Součet 3,554

10 K 174101103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 2,698 72,94 196,79 CS ÚRS 2014 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 
vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech

w "zásyp drenážního potrubí"

w (25,948+9,59+3)*0,35*0,2 2,698

w Součet 2,698

11 K 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm m 40,465 8,61 348,40 CS ÚRS 2014 01

PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm

w (25,948+9,59+3)*1,05 40,465

w Součet | 40,465

12 M 286112240 trubka drenážní f m 45,215 65,00 2 938,98 CS ÚRS 2014 01

PP trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní systém PipeLife trubka flexibilní D 125 mm

w "drenáž kolem budovy"40,5*1,03 41,715
w ”dešt.svod"3,5 3,500

vv Součet 45,215

13 K 181101133 Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 60 m zeminy tř 3 m3 83,640 39,41 3 296,25 CSÚRS 2014 01

PP Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 40 do 60 m

w 83,64 83,640

14 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 97,000 59,61 5 782,17 CS ÚRS 2014 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

w "kolem objektu'85 85,000
w "prosypání mezi štěrkovými vjezdy"1,2*2,5*4 12,000
w Součet 97,000

Strana 5 z 15



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová 
soustava

15 K P.C.-11 poplatek za skládku zeminy m3 26,050 600,00 15 630,00 T

pp Uložení sypaniny na skládky

w 26,05 26,050

w Součet 26,050

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 14015,56
16 K 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 83,640 76,67 6 412,68 CS ÚRS 2014 01

PP Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě omice

w 83,64 83,640

w Součet 83,640

17 Ai 005724100 osivo směs travní parková ks 83,640 90,90 7602,88 CS ÚRS 2014 01

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková

W 83,64 83,640

w Součet 83,640

D 2 Zakládání 11 181,30
18 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 27,523 23,56 648,44 CS ÚRS 2014 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotLxlilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 

1:2

w "drenážní rýhy "(25,948+9,59+3)*0,6 23,123

vv "vsakovací jímka"Z*2*1,1 4,400

w Součet 27,523

19 M 693111310 textilie netkaná vpichovaná GETEX 300 g/m2 do š 400 cm m2 31,648 15,00 474,72 CS ÚRS 2014 01

PP
geotextilie geotextilie netkané GETEX ((vlna, viskóza, syntetlka)) barva pestrá použití: jako separační a oddělovací vrstva šíře 
max. 400 cm GETEX 300g/m2

w "opláštění drenáží"27,52*1,15 31,648

w Součet 31,648

20 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 m2 46,740 6,01 280,91 CS ÚRS 2014 01

PP
Zhutněni podloží pod násypy z rostlé hominy tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní 
ulehlosti 1(d) do 0,8

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 12,268 796,97 9 777,23 CS ÚRS 2014 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

w "rýha drenáže a vsak.jímka"'

w ((25,948+9,59+3)*0,45)*0,2+2*2*2,2 12,268

w Součet 12,268

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 021,05
22 K 311231146 Zdivo nosné z cihel dl 240 mm pevnosti P 20 na MC 10 m3 0,120 6 500,00 780,00 CS ÚRS 2014 01

PP Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 240 mm P 20 na maltu MC-5 nebo MC-10

w "dozdívka nad oknem m.č.14"'0,9*0,2*0,665 0,120
w Součet 0,120

23 K 317231618 Zdivo klenbových pásů z cihel plrlých dl 290 mm pevnosti P 15 na MVC 15 m3 1,053 5 734,09 6 038,00 CS ÚRS 2014 01
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PP dlaždice betonové dlažba desková betonová dlažba plošná - hladká Standard 50 x 50 x 5,5 šedá

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová 

soustava

PP Klenbové pásy z cihel pálených na připravenou skruž pň jakékoliv vzdálenosti podpěr plných dl. 290 mm P 7,5 až P 15, na maltu 
MC-15

w "dozdívka klenby m,č.12"0,5*0,38*4,12 0,783
w "dtto m.č.H"(0,5*1,35*0,2)*2 0,270
w Součet 1,053

24 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,854 5 263,18 4 494,76 CS ÚRS 2014 01

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

w "nad novými okny' (1,2*0,655*0,31*3 0,707
w "m.č.14"0,9*0,655*0,25 0,147
w Součet 0,854

25 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,272 36 502,85 9 928,78 CS ÚRS 2014 01

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

w "nad novými otvory"

w ((1,5*3*4)*0,0144)*1,05 0,272
w Součet 0,272

26 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 1,344 579,99 779,51 CS ÚRS 2014 01

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

w "nová okna' ((1,2*2)*4)*0,14 1,344

w Součet 1,344

D 5 Komunikace 66 545,07
27 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 19,415 64,08 1 244,11 CS ÚRS 2014 01

PP Podklad nebo pddsyp ze štěrkBpílku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

w "dno drenážních rýh a vsak.šachty"

w (25,948+9,59+31*0,4 15,415
w 2*2 4,000
w Součet 19,415

28 K 564721111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 80 mm m2 156,780 76,87 12 051,68 CS ÚRS 2014 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32 63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm

29 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 46,740 45,10 2 107,97 CS ÚRS 2014 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

w ”m13"46,74 46,740
w Součet 46,740

30 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 46,740 210,98 9 861,21 CS ÚRS 2014 01

PP
Kladeni dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného 
materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy 
do 50 m2

w 46,74 46,740
w Součet 46,740

31 M 592457030 dlažba betonová plošná hladká Standard 50x50x5,5 cm šedá m2 48,610 800,00 38 888,00 |CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová 
soustava

p
Poznámka k položce: 
Spotřeba: 4 kus/m2

w 46,74*1,04 48,610

w Součet 48,610

32 K p.c.564802221 Praný štěrk do větrací rýhy 15*25 cm m3 2,518 950,00 2 392,10

w 67,15*0,15*0,25 2,518

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 443 932,17
33 K 611311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 200,670 232,88 46 732,03 CS ÚRS 2014 01

PP Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

w ”m .ČJ11-14"78,27+36,36+46,74+39,3 200,670

34 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách! rnaltou jakékoli šířky rýhy m2 6,300 343,13 2161,72 CS ÚRS 2014 01

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

vv "po elektroinstalaci"45*0,1 +12*0,1 +6*0,1 6,300

w Součet 6,300

35 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 278,890 241,58 67 374,25 CS ÚRS 2014 01

PP Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn

w "11"(0,5+1,35+0,5+0,5+0,55+2,3+0,25+0,75+0,25)*2,65 18,418

w (0,25+0,85+0,85+1,05+0,25+0,85+0,25+1,2)*2,65 14,708

w (0,25+0,25+8,65+0,25+0,25+1,45+1,2)*2,65 32,595

w (1,45+0,5)*2,65 5,168

w -1*(1,3*0,9*2) -2,340

w "12”(1,43+0,905+1,47+0,875+0,22+0,22+9,6)*3,24 47,693

w "nad vraty"3,8*0,25 0,950

w "13"(0,55+1,02+7,9+5,7+0,25+0,25+7,9+0,15)*3,33 78,988

w (0,15+0,15+0,35+0,35+1,29+0,55)*3,33 9,457

w -1,2*0,9-1,2*2 -3,480

w "14"(8,65+4,65+8,12+1,28+0,55)*3,45 80,213

w ■1,2*0,9-1,2*2 -3,480

w Součet 278,890

36 K 612511001 penetrace s adhesní přísadou Cemix ASN m2 278,890 25,00 6 972,25 CS ÚRS 2014 01

pp
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zmitá, tloušťky 1,0 mm svislých 
konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti

w 278,89 278,890
w Součet ! 278,890

37 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dvéří, podlah nebo obkladů m 17,200 138,32 2 379,10 CS ÚRS 2014 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

w 17,2 17,200

w Součet 17,200

38 K 622611132 Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně m2 156,780 290,00 45 466,20 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová 

soustava

PP Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV 
záření, jakéhokoliv odstínu silikátový stěn

39 K 631312131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm m3 1,950 3 507,85 6 840,31 CS ÚRS 2014 01

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 
mm

w “M11-14 ODHAD"1,95 1,950
w Součet 1,950

40 K 632451023 Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu m2 16,944 214,59 3 636,01 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm

w "vrata m.č11-14"

w 0,6*3,84+0,6*3,9+3,83*0,6+0,6*3,84+0,6*3,89+0,6*3,7 13,800
w "podbet.parapet ů"0,655*1,2*4 3,144
w Součet 16,944

41 K pc 622421146 Oprava a doplnění římsy vč.štuk.prvků m 35,530 2 900,00 103 037,00
w "dvorní"25,94 25,940
w "boční"9,59 9,590
w Součet 35,530

42 K PC622421144 Omítka vnější|Stěn štuková složitostí 3 m2 156,783 900,00 141 104,70
W "uliční strana"(6,8*3,75+4,45*3,525+0,3*3,525+10,35*3,35)*!,03 79,224
W 0,2*1,03*3,85 0,793
vv -1,2*0,9*4 -4,320
w "dvorní čásť(0,95*5*3,45+1,85*3,45+0,45*3,8*5+0,2*1,2)*1,05 33,138
w "štítová strana '3,57*9,59*1,05 35,948
vv "špalety"12 12,000
w Součet 156,783

43 K PS 631 Podklad z pěnového skla m3 7,011 2 600,00 18 228,60
W "m.č.13 Refaglass"46,74*0,15 7,011
w Součet 7,011

D 8 Trubní vedení 15 444,54
44 K 8 Beton poklop tl.80 mm D1100 dělené ks 1,000 6 000,00 6 000,00
45 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CSÚRS 2014 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových

w "vsak.jímká'1 1,000
w Součet 1,000

46 AI 592258200 Skruž betonová kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2014 01

PP prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové zákrytové desky studniční rozměr: D/tl cm TBH 160/8 (pro skruž D 150 cm)

47 K 899304111 Osazení poklop železobetonových včetně rámů jakékoli hmotnosti kus 1,000 444,54 444,54 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti

D 9 Ostatní konstrukce aibráce-bourání 219 180,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová 
soustava

48 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 105,000 43,25 4 541,25 CS ÚRS 2014 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

w 45+60 105,000

w Součet 105,000

49 K 952901101 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkónových dveří plochy do 0,6m2 m2 226,000 36,14 8 167,64 CS ÚRS 2014 01

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkónových dveří jednoduchých omytím, plochy do do 0,6 m2

w 79+36+47+40+12+12 I 226,000

w Součet 226,000

50 K 962022491 Bourání zdivá nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 m3 3,396 1 064,31 3 614,40 CS ÚRS 2014 01

PP Bourání zdivá nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

w "rozšíření otvoru m.č.12"((0,15+0,15)*2,8)*0,3 0,252

w "m 11+13+14'1,2*1,2*0,655*3 2,830

w (0,15*1,2+0,25*1,2)*0,655 0,314

w Součet 3,396

51 K 962032231 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 17,067 613,10 10 463,78 CS ÚRS 2014 01

PP
Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

w "otvor m11 "(3,84*3,072-1,05*1,83)*0,3 2,962

w "dtto '(3,9*3,072-1,05*1,83)*O,3 3,018

w "m13"(3,84*2,995-1,42*1,77)*0,3 2,696

w "m14"(0,55+0,7)*2,6*0,3+3,05*0,16*0,3 1,121

vv "m11-12"4,65*2,65*0,59 7,270

52 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 0,960 110,93 106,49 CS ÚRS 2014 01

PP Bourání zdivá příček nebo vybourání otvoru ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm

w ”m11 "1,2*0,4*2 0,960

w Součet 0,960

53 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 49,243 1 992,90 98136,37 CS ÚRS 2014 01

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy 
přes 4 m2

vv "m13"46,74 46,740

w "M14"3,85*0,65 2,503

w Součet 49,243

54 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 4,674 1 600,00 7 478,40 CS ÚRS 2014 01

PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

w "M13'46,74*0,1 4,674

w Součet 4,674

55 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2 m2 6,398 167,21 1 069,81 CS ÚRS 2014 01

pp
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy 
do 2 m2

w 1,05*1,85*2+1,42*1,77 6,398

w Součet 6,398

56 K 968062559 Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2 m2 17,042 84,97 1 448,06 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová 
soustava

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2

w "M12"3,83*2,8 10,724

w "m14"2,7*2,34 6,318

w Součet 17,042

57 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 24,000 210,93 5 062,32 CS ÚRS 2014 01

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 
mm

w ' pro I nosníky'6*4 24,000

w Součet 24,000

58 K 974029153 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 100 mm m J. 6,000 267,21 1 603,26 CS ÚRS 2014 01

pp Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 100 mm a šířky do 100 mm

w "ZTI"6 6,000

w Součet ' 1 '| 1
6,000

59 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m 45,000 56,01 2 520,45 CS ÚRS 2014 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm

60 K 974031122 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm m 12,000 64,21 770,52 CS ÚRS 2014 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm

61 K 974042584 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm š do 150 mm m ~r 67,150 440,44 29 575,55 CS ÚRS 2014 01

PP Vysekáni rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky do 150 mm

w "odvětrání vnitřní podlahy"

w "ml 1 "0,65+2,3+0,25+1,1+0,25+0,35+3,05+0,25+0,25 8,450
w 8,35+0,5+0,25+1,45+0,9+0,9+1,65+0,45+1,4 15,850

w "m12"1,6+1,6 3,200

w "m13’1 +7,9+0,7+0,25+3,5+0,25+1,22+3,2+1,2 19,220

w "m14"1,15+5,65+4,4+7,95+1,28 20,430

w Součet 67,150

62 K 978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % m2 278,890 160,00 44 622,40 CS ÚRS 2014 01

PP Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v 
rozsahu do 100 %

D 997 Přesun sutě 274 310,45
113 K 979 POPLATEK ZA SKLADKU t 174,943 800,00 139 954,40

W 174,943 174,943

w Součet 174,943

63 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 174,943 382,61 66 934,94 CS ÚRS 2014 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 
6 m I i | I 1

64 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 174,943 320,00 55 981,76 CS ÚRS 2014 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

65 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 223,460 9,35 11 439,35 CS ÚRS 2014 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

w 7*174,78 1 223,460
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Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo 
kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová 

soustava
w Součet

I li l
1 223,460

D 998
I I

Přesun hmot 20 997,16
66 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 87,594 239,71 20 997,16 CS ÚRS 2014 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 821 472,48

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 212 618,18
67 K 711132230 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 2015 Z1 m2 15,030 350,00 5 260,50 CS ÚRS 2014 01

PP Izolace proti zemni vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na sucho na ploše svislé S TECHNODREN, typ 2015 Z1

w "u drenáží" 23,1228*0,65 15,030

w Součet 15,030

68 K 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 46,740 36,56 1 708,81 CS ÚRS 2014 01

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní

69 M 693110110 geotextilie tkaná m2 53,751 55,00 2 956,31 CS ÚRS 2014 01

PP geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PET (polyester) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PET 100/50 340 g/m2

w 46,74*1,15 53,751

w Součet 53,751

70 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkostí a plynům v objektech v do 6 m % 60,000 3,05 183,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

71 K 975043111 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m m 7,400 339,13 2 509,56 CS ÚRS 2014 01

PP
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchyceni do 3,5 m, a při zatíženi hmotností do 750 
kg/m ' 1 ||

w "pro zesílení pozednic"3,7*2 ' 7,400

w Součet 7,400

72 K pc 720 ZTI (odhad) kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

73 K pc 730 ÚT (odhad) kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 19 017,84
74 K 762332133 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 8,000 1 600,00 12 800,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

w 2*4 8,000
w Součet 8,000

75 M 605120110 řezivo Jehličnaté hranol Jakost 1 nad 120 cm2 m3 0,253 9 500,00 2 403,50 CS ÚRS 2014 01

PP řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté ■ hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I

w 8*0,16*0,18*1,1 0,253

w Součet 0,253

76 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,230 1 054,52 242,54 CS ÚRS 2014 01
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PP Nátěry tesařských konstrukcí protihnílobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová 
soustava

PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

w 0,16*0,18*8 0,230

w Součet 0,230

77 •< 783783321 Nátěry tesařských konstrukci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 5,440 600,00 3 264,00 CS ÚRS 2014 01

W

W

78 K 998762201

PP

8*(0,16*2+0,18*2)
Součet 1 _ !l I

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m __________ . %

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

5,440

5,440

60,000 5,13

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 250 mm

79 K 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2014 01

PP Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125 (HL 600/2)

w 2 2,000

w Součet 2,000

80 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 52,000 63,13 3 282,76 CS ÚRS 2014 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

w 52 52,000

w Součet 52,000

81 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 7,200 49,10 353,52 CS ÚRS 2014 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

w 7,2 7,200

w Součet 7,200

82 K 764244303 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 250 mm m 23,120 500,52 11 572,02 CS ÚRS 2014 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

w "nopová folie izolace”23,12 23,120

w Součet 23,120

83 K 764246344 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm L m 4,800 850,00 4 080,00 CS ÚRS 2014 01

PP Oplechování parapetů z titanžjnijového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

84 K 764541305 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm I m 62,000 619,17 38 388,54 CS ÚRS 2014 01

PP Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

w 'dvorní a boční fasáda a doplnění zadní strany" 62 62,000

w Součet 62,000

85 K 764548324 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm I m 7,200 1 077,00 7 754,40 CS ÚRS 2014 01

PP Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

86 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m I % 60,000 1,52 91,20 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová 
soustava

D 766 Konstrukce truhlářské 1 392 084,87
87 K 611875265 Parapetní deska dřevo š,35 cm m 5,040 950,00 4 788,00

w 4,8*1,05 5,040
w Součet 5,040

88 K 766621011 Montáž oken do zdivá m2 4,320 3 500,00 15120,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 jednoduchých pevných do zdivá, 
výšky do 1,5 m

w T3”1,2*0,9*4 4,320

89 K 766660011 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně kus 1,000 684,82 684,82 CSÚRS 2014 01

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky 
do 1450 mm

w T4"1 1,000

w Součet 1,000

90 K 766660012 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně kus 5,000 729,53 3 647,65 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky 
přes 1450 mm

w 4+1 5,000

w Součet 5,000

91 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 4,800 2 500,00 12 000,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž ostatních truhlářských-koóstnjkcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

w
4*1,2 ' I I

4,800

w Součet 4,800

92 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 60,000 0,74 44,40 CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

93 K ozn.1 Okno dřevo 2 křídla jednoduché 2sklo 120/90 cm ks 4,000 16 000,00 64 000,00

94 K pc Dveře vnitřní hladké zateplené 120/200 vč.kování ks 1,000 45 000,00 45 000,00
w 1 1,000

w Součet 1,000

95 K pc 611-1 T4 Dřevo záruben š.120 mm stěna tl.7-15 cm ks 1,000 6 000,00 6 000,00

96 K pc.76666 MTZ vrat do rám, .zárubně el.ovládání ozn1+2 ks 2,000 5 400,00 10 800,00

97 K T1 pc Dřevo vrata venek plná nahoře oblouková otevírání zevnitř závlačí vč.zárubně 390/310 cm ks 3,000 190 000,00 570 000,00

98 K T1a pc. dřevo venek vrata nahoře oblouk zateplená 390/310 cm ks 1,000 220 000,00 220 000,00

99 K T1b pc Dřevo venek vrata ,záruben,el.pohon ks 1,000 55 000,00 55 000,00

100 K T2 pc dřevo vrata venek vč.zárubně el,pohon 390/310 ks 1,000 145 000,00 145 000,00

101 K T5 pc Dřevo francouzské okno 4dílné skládací 2sklo 341 /310 cm ks 1,000 240 000,00 240 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 80 914,54
102 K 553 Dodávka zám.výrobku lem.větracího kanálku vč.náteru kg 132,514 60,00 7 950,84

103 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 132,514 550,00 72 882,70 CSÚRS 2014 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

W "lem úhelník L 70/40/2-okraje větradhi kanálku v podlaze”

Strana 14 z 15



Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová 

soustava
w 67,15*1,716*1,15 132,514

104 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 60,000 1,35 81,00 CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 5 211,45
105 K 781411112 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m kladených2 do malty m2 3,085 608,52 1 877,28 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (Ustel) pórovinových kladených do malty z obkladaček pravoúhlých přes 22 
do 25 ks/m2

w "m13*1*1,15 1,150
w "u vrta"1,29*1,5 1,935
w Součet 3,085

106 M 597611550 dlaždice keramické RAKO - koupelny LUCIE (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm 1. j. m2 3,784 800,00 3 027,20 CS ÚRS 2014 01

PP obkládačky a dlaždice keramické koupelny ■ RAKO dlaždice formát 20 x 20 x 0,75 cm (bílé i barevné) LUCIE l.j.
(cen. skup. 64)

w 3,44*1,1 3,784
w Součet 3,784

107 K 781419191 Příplatek k montáži obkladů Vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 m2 3,440 35,76 123,01 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 
jednotlivě

108 K 781419195 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování bílým cementem m2 3,440 4,64 15,96 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za spárování cement 
bílý

109 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 60,000 2,80 168,00 CS ÚRS 2014 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 39 103,16
110 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 479,558 19,27 9 241,08 CS ÚRS 2014 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m

w "strop'200,67 200,670
w "stěný'278,8876 278,888
w Součet 479,558

111 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 479,558 62,27 29 862,08 |CS ÚRS 2014 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdomé výborně v místnostech výšky do 
3,80 m

d M21
i 112 | K [Mil pc

PP

Elektromontáže
EZS a vstupní systémy (odhad)

Uložení sypaniny na skládky

kpl 1,000 150 000,00

150 000,00
150 000,00
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krycí list soupisu

Stavba:
zámek Veltrusy - severní vozovna

Objekt:

92 - OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

GEMA ART International s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.09.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 07687672

DIČ: CZ07687672

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 375 000,00

DPH základní

snížená

Základ daně

375 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

78 750,00

0,00

Cena s DPH v CZK 453 750,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
zámek Veltrusy - severní vozovna

Objekt:

92 - OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady
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Datum: 03.09.2019

Projektant:

Cena celkem [CZK]

375 000,00

375 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
zámek Veltrusy - severní vozovna

Objekt:

92 - OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: 1 I 'I | |'

Zadavatel:
Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Datum: 03.09.2019

Projektant:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem
375 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 375 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště 245 000,00

i K 034002000 Zabezpečení staveniště KPL 1,000 245 000,00 245 000,00 CS ÚRS 2014 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízeni staveniště zabezpečeni staveniště

vv 1 1,000
w Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00
2 * 030001000 Inženýrská činnost KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost

w 1 1,000
w Součet 1,000

D VRN7
, I 1 |

Provozní vlivy 1 1 95 000,00
3 K 070001000 Provozní vlivy KPL 1,000 95 000,00 95 000,00 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

w 1 1,000
w Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00
4 K 090001000 Ostatní náklady KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady

w 1 1,000
w Součet 1,000
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Příloha č.2

Osoby pověřené výkonem činností stavbyvedoucího:

Osoby pověřené výkonem činností TDS a KOBOZP:
(budou dopsány na základě samostatného výběrového řízeni)

TDS: 

Koordinátor BOZP:  

Osoby pověřené objednatelem:
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