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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

                                          Ev. číslo zhotovitele: 535 / 2018
                                          Ev. číslo objednatele: 7 / 18, č. org. 472
(dále jen dodatek)
„Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)
mezi

1. 

objednatel:
Vodohospodářské sdružení Turnov, 
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov



IČ: 

49295934



DIČ:  

CZ49295934 



telefon: 




bankovní spojení: 

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat: 


Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku
Zástupce pro věci technické:  



Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“)
Autorský dozor stavebníka (dále jen „AD“)

Odborný dohled stavebníka (dále jen „OD“)

Koordinátor BOZP 



dále jen „objednatel“
2.   



zhotovitel:

VHS stavby a.s.



Kontaktní adresa:
 
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
                             IČ:
 
251 83 052


DIČ:

CZ 251 83 052



telefon:




fax:




bankovní spojení
:



Zástupce pro věci smluvní:





Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva





Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva

 

Pracovník pověřený řízením stavby: 

 

   Hlavní stavbyvedoucí: 

 
 
dále jen „zhotovitel“
Preambule

Dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu více a méně prací, které byly uzavřeny po dodatku č. 1, dále se jedná o narovnání skutečností na obnově komunikací. 
Uzavřením dodatku č. 2 se doplňuje do článku 1. Předmět smlouvy bod 1.6 a v článku 2. Cena díla a platební podmínky se mění bod 2.2.
Článek 1.
Předmět smlouvy

1.6 Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je realizace více a méně prací, které jsou bezprostředně spojeny s realizací díla „Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“. 

Jedná se zejména o nové řešení vodovodu na Vesecku v areálu firmy Kamax, doplnění suchovodu na Vesecku, obnovu prostupů v armaturních komorách, obtoku armaturní šachty, dopojů vodovodních řadů, opravu plotu po vedení vodovodu, práce spojené s přepojením stávajících přípojek (přemístění vodoměrů, vodoměrná a vzdušníková šachta), dodatečné práce ve vodojemech (nátěry betonových interiérových konstrukcí, doplnění dodávky antény, změnu svítidel, doplnění podhledů, stěrky, žaluzií proti hmyzu, doplnění nátěrů, realizace sněhových zachytávačů, dodání vrátek). Dále odpočty, související se snížením rozsahu na obnově komunikací na Vesecku a v Ohrazenicích, odpočet části přípojky NN v Ohrazenicích z důvodu změny místa napojení a ponížení ostatních nákladů stavby. 


Konkrétní položky výše uvedených více a méně prací jsou řešeny změnovým listem č. 5 stavby, a to v celkové hodnotě 63.511,- Kč bez DPH. 

Uzavřením změnového listu č. 5 se již jedná se o změnu závazku ze smlouvy o dílo realizovanou v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změny závazku v praktickém provedení ve všech uzavřených změnových listech č. 1 - 5 znamenají součet absolutních hodnot jednotlivých položek více a méněprací, které v součtu představují hodnotu nad 15 % z celkové ceny díla podle smlouvy o dílo.


Uvedené změny jsou nezbytné pro celkové provedení a následné provozování hotového díla. Z ekonomických i technických důvodů, z důvodu slučitelnosti se dodaným zařízením a návaznosti jednotlivých odborných prací není možná změna v osobě dodavatele, tato změna by způsobila značné obtíže, na započatém díle je z důvodu specifikace dodávaných prací v daném čase prakticky nerealizovatelná.

Článek 2.
Cena díla a platební podmínky

2.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná za vymezený rozsah plnění, platná po celou dobu realizace díla:
Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH
68 879 000,- Kč
(zahrnuje rezervu 2 mil. Kč)

Navýšení ceny dle dodatku č. 1 bez DPH



  1 742 063,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2 bez DPH



       63 511,- Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 1 a 2 bez DPH

70 684 574,- Kč
DPH 21%



              

            14 843 761,- Kč 

Celkem včetně DPH 





 85 528 335,- Kč
DPH je vyčísleno ke dni uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění. 

Článek 21.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstavají beze změn.

Dodatek je vyhotoven v 6 výtiscích, kdy objednatel obdrží 4 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Turnově dne 29. 8. 2019                      

………………………………                           ……………………………..




Ing. Milan Hejduk                                          Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva
ředitel svazku
             


Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva

Objednatel                  


Zhotovitel 
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