[image: ]Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DODÁNÍ A INSTALACI TECHNICKÉHO VYBAVENÍ, uzavřené dne 10. 7. 2019
dle §2079 a §2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace
se sídlem: Zelný trh 294/9, Brno 602 00,
IČ: 004 009 21, DIČ: CZ00400921
OR: spis. zn.: Pr. 29 vedená u Krajského soudu v Brně
Bank. spojení: XXX
zastoupená: MgA. Miroslav Oščatka, ředitel organizace 
(dále jen „objednatel“)

a

RH SOUND s.r.o.
se sídlem: Tvrdého 15, 602 00 Brno,
IČ: 25592483, DIČ: CZ25592483
OR: spis. zn.: C 36706 vedená u Krajského soudu v Brně
Bank. spojení: XXX	
zastoupená: XXX, jednatel
(dále jen „dodavatel“)


I. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je posun nejzazšího termínu dokončení předmětu smlouvy na 31. 10. 2019. Důvodem je nemožnost dodání a instalace sjednaného vybavení v původně stanoveném termínu s ohledem na ostatní aktivity objednatele v daném prostoru.

Ostatní smluvní ustanovení zůstávají beze změny.


II. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku přečetly, s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

V Brně dne 30. 8. 2019
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