
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SM/0745/2019

Smluvní strany:
1. Objednatel:		Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:			Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:			CZ00246875
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: Ing. Jaromír Havlíček
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Jaromír Havlíček

2.	Zhotovitel:	Jindřichohradecká stavební s. r. o.
zastoupen:		Ing. Miroslavem Markem a Vladimírem Mátlem, jednateli společnosti
sídlo:		Otín 102, 37701 Jindřichův Hradec
IČ:			26105128
DIČ: 		CZ26105128
bankovní spojení:	Waldviertler Sparkasse Bank AG, Jindřichův Hradec, 
[bookmark: _GoBack]Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 14242
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Marek a Vladimír Mátl
ve věcech technických: Ing. Miroslav Marek a Vladimír Mátl
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Miroslav Marek a Vladimír Mátl
stavbyvedoucí:	Ing. Miroslav Marek	ČKAIT:0101244


Článek I.
	Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo SM/0745/2019 ze dne 28. 6. 2019 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla “ Oprava jídelny ZŠ J. Hradec II, Jarošovská 746“

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 2 270 000,00 Kč bez DPH se tímto dodatkem č. 1 snižuje o celkovou částku 58 318,- Kč bez DPH (s DPH 70 565,- Kč) z důvodu navýšení a snížení prací specifikovaných ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Částka představuje práce prováděné nad rámec rozsahu stavby – tyto práce jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 268 312,- Kč bez DPH (s DPH 324 657,00 Kč). Jedná se především o zvýšené náklady na podlahy (bourací práce a navýšení množství betonové mazaniny), zvýšení objemu omítek, vyšší objem elektroinstalačních prací, doplnění vybavení šatny a navýšení přesunu hmot.

Částka dále představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 326 630,- Kč bez DPH (s DPH 395 222,00 Kč). Tyto neprovedené práce (méněpráce jsou v souladu s čl. III, odst. 3 z celkové ceny díla odečteny).

Po provedené změně bude článek III. Odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

[bookmark: OLE_LINK1]		Cena díla bez DPH				2 211 682,00 Kč
		DPH 21%					   464 453,00 Kč
		Cena díla celkem vč. DPH			2 676 135,00 Kč



DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.


Článek II.

Ustanovení původní smlouvy o dílo nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Článek III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho jej podepisují.
K uzavření dodatku č. 1 dala souhlas RMě na svém zasedání dne 11. 9. 2019 usnesením č. 797/27R/2019.


V Jindřichově Hradci dne…………………….	V Jindřichově Hradci dne………………...








...........................................................		................................................................
za zhotovitele:						za objednatele:
Ing. Miroslav Marek a Vladimír Mátl		Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
jednatelé společnosti
