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Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/060/19/1 Č. smlouvy zhotovitele: 1911120519

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO
DIČ

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné za

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH" , ... .
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300; ČNB České Budějovice

č. ú. 3009-3126231/0710
objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve
věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic

Krajského úřadu Jihočeského kraje

tel. č. 386 720 470

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat: . , , . . ,
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic

Krajského úřadu Jihočeského kraje

tel. č. 386 720 200

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozof) je oprávněn (a).

Tisox s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 60, 370 04 České Budějovice

zastoupená: Ing. Michalem Turkem
IČO: 06464068
Osoba vykonávající technický dozor:

Ing. Michal Turk

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 117825233/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Zastoupená: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silničního stavitelství

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant tel c-

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací

k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního demku
Osoba pověřená vedením stavby: pan Marian Balák tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán tel. č
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(dále též „oprávněni zástupci zhotovitele")

uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
jejímž předmětem je provedení díla - stavby

„Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Jindřichův Hradec"

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/060/19 ze dne 3. 7. 
2019 s názvem „Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Jindřichův Hradec", dle podmínek 
sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace a dle oceněného výkazu 
výměr. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a 
technickým a autorským dozorem stavby a na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž 
důsledku se mění čl. IV, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 3. 7. 2019, takto:

IV. Cena za dílo 

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 44 333 097,51 Kč

DPH 21 % Kč 9 309 950,48 Kč

Celkem včetně DPH 53 643 047,99 Kč

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 a 2 ze dne 12. 8. 2019 odsouhlasený 
objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 933/2019/RK-74 ze dne 
15. 8. 2019.

Nové znění

celkem bez DPH 

DPH 21 % Kč

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH

43 707 963,96 Kč 

9 178 672,43 Kč

52 886 636,39 Kč
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V Českých Budějovicích dne $■ *9. iSC/9 v Jihlavě dne [<ř-

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského

Příloha: změnový list č. 1 a 2

COLAS
oblast Jih, region
Planá 85, 370 01 Če

DIČ: CZ261

Ing. Pavel
ředitel divize silnič
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Změnový list číslo: 1

Stavba: JH 11-148 Lomnice nad Lužnicí - Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou č. smlouvy objednatele:

Úsek: č. smlouvy zhotovitele:

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI: TISOXs.ro.

Projektant: SUS JČK

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9

Předmět změny: Změna rozsahu na základě nebyhovujících vzorků asfaltového recyklátu, lokání sanace

Dotčené místo: JH 11-148 Lomnice nad Lužnicí - Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou

Odkaz na výkresy: fotodokumentace průběhu stavby, protokoly

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: čl. 6

Návrh ocenění:

SO 101 - Oprava silnice 11/148, staničení 12,138-13,075 km

SO 102 - Oprava silnice 11/148, staničení 13,094-15,720 km

SO 103 - Oprava silnice 11/148, staničení 19,786-21,420 km

2 460 542,93 Kč

358 326,32 Kč

4 820 416,08 Kč

Celkem bez DPH

3odpis navrhovate

7 639 285,33 Kč

Vyjádření:

TDI:

Projekt

Invest

Přílohy: položkový rozpočet
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Změnový list číslo:

St3Vb3I JH 111-1343 křiž.ll-164 - Blažejov - Vlčice - Strmilov
č. smlouvy objednatele:

Úsek:
č. smlouvy zhotovitele:

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI: TISOX s.r.o.

Projektant: SUS JčK

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9

Předmět změny: Změna rozsahu na základě nebyhovujících vzorků asfaltového recyklátu

Dotčené místo: JH 111-1343 křiž.ll-164 - Blažejov - Vlčice - Strmilov

Odkaz na výkresy: fotodokumentace průběhu stavby, protokoly

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: čl. 6

Návrh ocenění:

S0101 - Modernizace sil. 111/1343, staničení 0,004-0,390 km, 2,918-3,645

km, 3,651-4,106 km

SO 102 - Modernizace silnice 111/1343, staničení 1,185-1,868 km, 1,874 -

2,355 km

viceprace

méněpráce

SO 103 - Modernizace sil. 111/1343, staničení 4,112-4,472 km, 4,492-5,400

km

-4 855 759,60

Celkem bez DPH

Vyjádření:

TDI:
S

Podpis navrhovatele:

Pr

Investor:

1 954 117,20

-1 450 957,56

-3 911 818,92

-8 264418,88

Přílohy: položkový ro



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu vyměř SoD

Název projektu: Reqistrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: SO 102 Modernizace silnice 111/1343, stanic!,ení 1.185-1.868 km, 1,874-2,355 km

poř. č. 
položky

datum vzniku 
změny

kód položky popis položky specifikace změny * zdůvodnění změny * vyjádření OKP/OKČ

3 13172
FRÉZOVÁNÍ 

ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
ASFALTOVÝCH

z důvodu nevyhovujících výsledků 
a zatřídění materiálu zhotovitel 

odfrézuje pouze část vrstvy, 
ostatní se zapracuje formou 

recyklace

2 13172R

ODKUP A ODVOZ 
ASFALTOVÉHO 

RECYKLÁTU 
ZHOTOVITELEM- 

OBJEMOVÁ HMOTNOST 
PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3; 

CENA 100,-KČ/T

z důvodu nevyhovujich zkoušek 
nemůže materiál zhotovitel 

odkoupit

N1 Skládkovné vč. Dopravy
nevyhovující materiál je nutné 

uložit na řízenou skládku

23 567554

VRST PRO OBNOVU A 
OPR RECYK ZA STUD 
CEMAASF EM TL DO 

250MM

rozšíření vrstvy recyklace a 
zapracování nevyhovujícho 

materiálu do konstrukce vozovky

16 577A1
VÝSPRAVA TRHLIN 

ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
neprováděné práce z důvodu 

změny technického řešení

22 574C06

ASFALTOVÝ BETON PRO 
LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 

16S

změna technického řešení a 
snížení rozsahu

15 57475

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ 

VRSTVY Z 
GEOMŘÍŽOVINY

změna technického řešení a 
snížení rozsahu

7 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z 

EMULZE DO 0.5KG/M2

změna technického řešení a 
snížení rozsahu

N2 Doprava materiálu do 30 km

z důvodu na realizovaném obektu 
není materiál dokrajnic, jenutné ho 

přivézt z vyhovujícího objektu

může být doloženo na samostatném listu
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