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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO PRO ČÁST Č. 1 A Č. 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejná zakázka (stavba): „Domy pro sociální účely – dodávka vybavení“
Místo plnění: 
1. část 
· 2 budovy v k. ú. Hrušov, obec Ostrava
- Domov na Liščině
- Domov Kanczuckého 
· 1 budova v k. ú. Petřkovice u Ostravy
2. část 
· 1 budova v k. ú. Hrušov, obec Ostrava
- Domov Nová Bělá
· 1 budova v k. ú. Výškovice u Ostravy
- Domov Výškovice


I.
Smluvní strany
1. Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 
se sídlem:	Hladnovská 751/119, PSČ 712 00 Ostrava - Muglinov
zastoupené:	PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace
IČO:	70631808
DIČ:	CZ70631808
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Andrej Foltýnek, tel.: 720970657,
                                                                                    Lukáš Kellner, tel: 736 727 684
(dále jen „objednatel“)
2. AMBRA – Group, s.r.o.
se sídlem:	Potoční 1094, 738 01  Frýdek-Místek
zastoupena:	Pavlem Svobodou, jednatelem
IČO:	253 79 887
DIČ:	CZ25379887
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16590
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Petr Poledník, tel.: +420 720 073 178 
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku vybavení v rámci projektů „Transformace Domova na Liščině“ a „Transformace Domova Barevný svět“  (dále jen „smlouva o dílo“):



I. Předmět dodatku č. 1
1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. III. smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení dodatečných požadavků objednatele v ceně 1.085.990,-- Kč bez DPH a současně se upravuje o neprovedení původně sjednaných prací v ceně 881.388,-- Kč bez DPH. Rozsah víceprací (dále jen „VP“) a méněprací (dále jen „MP“) je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.   Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 1 se cena za dílo uvedená v čl. VII., bod 1. smlouvy zvyšuje o 1.085.990,-- Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o 881.388,-- Kč bez DPH. 

Rekapitulace celkové ceny díla:
Cena díla dle základní smlouvy o dílo ……………………….    	5.972.173,-- Kč bez DPH
Cena za změnu díla dle dodatku č. 1  ………………………..      	   204.602,-- Kč bez DPH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková cena díla po úpravě činí 	                                   	6.176.775,-- Kč bez DPH
Celková cena díla                                                                   	 7.340.660,-- Kč vč. DPH




II. Závěrečná ujednání dodatku č. 1

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet VP a MP

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

6. Tímto dodatkem se uplatňuje § 222 zákona, odst. 4 Zákona o VZ.



[bookmark: _GoBack]V Ostravě dne 24.9.2019				Ve Frýdku-Místku dne 24.9.2019



__________________________________			__________________________________
za objednatele					za zhotovitele
PhDr. Svatopluk Aniol					Pavel Svoboda
ředitel organizace					jednatel
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