 Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. obchodního zákoníku

I. 
Účastníci smlouvy

1.
OBJEDNATEL 




:


ČR - Katastrální úřad pro Karlovarský kraj



                         









Sokolovská 875/167

















360 05  Karlovy Vary

Statutární zástupce:


: 


Ing. Jitka Stoklasová – ředitelka 

IČO 










:


71185232




DIČ 










: 





Bankovní spojení 



: 


ČNB Plzeň

Číslo účtu 







:
 

99828341/0710
2.
ZHOTOVITEL 





:


Jiří Nesměrák – JINEX Chodov
                         









Vintířov 192, 357 44 Vintířov

IČO 










:


18264085

DIČ 










: 


CZ7104022255

Bankovní spojení 



: 


Komerční banka Sokolov


Číslo účtu 







:
 

251945391/0100


Osoby zastupující účastníky ve věcech smluvních, provozních, vedení SD, předání a převzetí díla                     za objednatele





:


Roman Boček, Ing. Jiřina Perlingerová
za zhotovitele





: 


Jiří Nesměrák

   dále také společně jako „strany“
uzavřely ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) 

dodatek č.1
na akci

„KÚ pro Karlovarský kraj – drobné rekonstrukce budovy K. Vary“

 Č.j.: KÚ-02677/2016-460-2020

Smluvní strany ve smyslu ustanovení čl. III smlouvy o dílo na realizaci akce, uzavřené dne  23.11.2016, tímto dodatkem z důvodu potřeb obou smluvních stran:

· odsouhlasit méněpráce
· nově stanovit cenu díla

upřesňují a mění smlouvu takto:

1. V souladu s bodem 2 Čl. III Smlouvy se obě strany dohodly na méněpracích sepsaných                                     a odsouhlasených oběma smluvními stranami. Soupis méněprací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.1 ke smlouvě. Nerealizované položky jsou ve výši 25 276,03-- Kč bez DPH,  21%DPH činí 5 307,97-- Kč a celková částka včetně DPH činí 30 584,-  Kč.

2. V souladu s bodem 1 Čl.III Smlouvy se mění cena díla  v celkové výši:

Cena bez DPH                            118 801.65 ,-- Kč

         DPH 21%                                     24 948.35,-- Kč

Cena celkem včetně DPH              143 750,-- Kč 
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne jeho podpisu oběma smluvními stranami.


V Karlových Varech, dne 21.12.2016
.......................................................














.......................................................

                           objednatel   






                                                                zhotovitel 



