
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.
Dodatek č.1 k SoD

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 29717005 
č. smlouvy zhotovitele: 7241/MP 

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5313520014
(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa

západ
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 
Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955 
190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

2. společnost „MP+SAGASTA+ATELIER 8000 -  VB C. Budějovice“ 

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena:

náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2 
45271895 
CZ45271895 
................................
......................
Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1418 
(dále jen „Společník 1“) 
a
SAGASTA s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
04598555 
CZ04598555 
.................
...........................
Společníkem 1 na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 
20.7.2017 a plné moci ze dne 20.7.2017

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 250116 
(dále jen „Společník 2“)

a
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ATELIER 8000 spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena:

České Budějovice, Radniční 7, PSČ 37001 
46680543 
CZ46680543 
................
...........................
Společníkem 1 na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 
20.7.2017 a plné moci ze dne 20.7.2017

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. 
C1520
(dále jen „Společník 3“)

a

(dále jen „Zhotovitel“) 
na straně druhé

Název akce: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“

Článek I.
Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 6.9.2017, 
č. smlouvy Objednatele 29717005, č. smlouvy Zhotovitele 7241/MP (dále též „Smlouva“), 
jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. České Budějovice hl. n.“, včetně zajištění výkonu autorského dozoru, a zajištění 
veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi 
zpracování uvedené projektové dokumentace.

1.2. V návaznosti na organizační změny u Objednatele spočívající v přesunu relevantní agendy mezi 
organizačními jednotkami Objednatele, se smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením 
článku 9.14. Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v 
rozsahu uvedeným v tomto Dodatku č. 1.

1.3. Dodatkem č. 1 se zpracovává technická studie dispozičního řešení nájemních prostor pro Policii 
ČR a zpracování průzkumu a DSP pro prohloubení suterénu. Dále se do předmětu díla 
zapracovávají požadavky dotčených organizací a města České Budějovice vzniklé při 
projednávání projektové dokumentace. Jedná se zejména o:
- zpracování projektové dokumentace dle požadavku společnosti „Teplárny České 

Budějovice“ na možnost vymístění parovodu vč. vyvolaných přeložek kabelových sítí,
- zapracování požadavku společnosti „E.ON“ na rozšíření stávající rozvodny 22/0,4kV do 

DSP a PDPS včetně zapracování náhradního zdroje,
- zpracování projektové dokumentace cyklověže na jižní venkovní ploše a zajištění ÚR a SP.

1.4. V souvislosti se shora uvedeným se upravuje záhlaví Smlouvy, názvy akce, předmět díla, Cena 
díla, pozastávky, Zadávací technické podmínky v Příloze č.1, splatnost faktur, Příloha č.4 -  
Rozpis Ceny Díla, Příloha č. 5 -  Harmonogram plnění, Příloha č. 6 -  Oprávněné osoby a 
Příloha č. 8 -  Seznam poddodavatelů.
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1.5. U výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 5 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek II.
Záhlaví a změna názvu

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně údajů uvedených v záhlaví Smlouvy týkajících se 
zastoupení a korespondenční adresy Objednatele, a to ve znění uvedeném v záhlaví tohoto 
Dodatku č.1.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré stávající názvy „Zhotovení projektové dokumentace -  
Generální obnova výpravní budovy -  žst. České Budějovice hlavní nádraží“ a „Generální 
obnova výpravní budovy -  žst. České Budějovice hlavní nádraží“, které se vyskytují ve 
Smlouvě a jejích přílohách, se nahrazují názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České 
Budějovice hl. n.“, tedy názvem již výhradně používaném v textu tohoto Dodatku č.1.

Článek III.
Předmět díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:
Za odstavec 2.4. Smlouvy se vkládá nový odstavec 2.5. následujícího znění:
2.5. Záměr projektu bude zpracován v souladu s požadavky vnitřních předpisů Objednatele 

(zejména Směrnicí SŽDC č.20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb), 
Směrnicí V-2/2012 Ministerstva dopravy včetně Zpřesnění směrnice pro účely záměru 
projektu na budovy ON ze dne 29.1.2019, Koncepcí při nakládání s nemovitostmi 
osobních nádraží, jejímž zpracovatelem je Ministerstvo dopravy, Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace a Státní fond dopravní infrastruktury, a všeobecnými 
technickými podmínkami VTP/ZP.
Projektová dokumentace bude vždy zpracována v souladu s požadavky platných právních 
předpisů, tj. zejména zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhl. 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhl. č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a 
vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vždy v platném 
znění.
Projektová dokumentace bude dále zpracována v souladu s požadavky vnitřních předpisů 
Objednatele, zejména Směrnicí generálního ředitele č. 11/2006 -  Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních a jejích příloh.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že technické řešení proj ektované stavby bude 
v souladu s platnými ČSN resp. ČSN EN, ČSN EN ISO, TNŽ, TKP, VL, TNI apod. 
včetně doporučujících a informativních ustanovení bez ohledu na jejich závaznost, bude 
v souladu s technickými podmínkami výrobců jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení 
a bude zohledňovat reálný stav konstrukcí a materiálů stavebního objektu.
Pro vyloučení pochybností se dále uvádí, že zajištění si všech podrobných průzkumů, 
měření a technických podkladů pro provedení projektu (tj. např. stavy nosných, střešních 
a stropních konstrukcí, stav základů, skladby a technický stav jednotlivých konstrukcí /
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materiálů / vrstev atd.) je povinností Zhotovitele, kromě těch, kde je výslovně dohodnuto, 
že je zajistí Objednatel. Zhotovitel je povinen se seznámit s místem stavby, se stavem 
stavebního objektu a podmínkami realizace. Je povinen si na místě ověřit i podstatné 
údaje z technických dokumentů, které obdržel od Objednatele jako podklad a údajů, které 
se mohou v čase měnit.

Článek IV.
Cena díla a Rozpis Ceny Díla, pozastávky

4.1. Ruší se stávající text odst. 3.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
3.1. Celková cena předmětu díla

Cena díla, dle Dodatku č.1, bez DPH 15 066 600,- Kč
Výše DPH 21% 3 163 986,- Kč
Cena celkem včetně DPH 18 230 586,- Kč

Rekapitulace:
SoD: 12 750 000,-Kč
D1: +2 316 600,- Kč

Celková cena: 15 066 600,- Kč bez DPH

4.2. V souvislosti se změnou celkové ceny díla se smluvní strany dohodly na následující změně 
Smlouvy, a to Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla -  položkový rozpočet:
Ruší se stávající znění Přílohy č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

4.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:
Ruší se stávající text odst. 3.4. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
3.4. Smluvní strany se dohodly na úhradě Ceny Díla formou dílčí fakturace dle přílohy č. 5 této 

Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

4.4 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:
V článku 9. CELKOVÁ CENA DÍLA Obchodních podmínek pro projekční práce SON 
zhotovení projektu, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, se mění odstavec 9.1., který bude nahrazen 
tímto novým zněním:

9.1. Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování záměru projektu, Projektu a cenu za výkon 
autorského dozoru, která je uvedená v odst. 3.1. Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je 
Cena za zpracování Projektu vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících 
jednotlivým Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění.

Článek V.
Zadávací technické podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:
Na stranách 8 až 14 Přílohy č.1 Smlouvy se bez náhrady se ruší text Zadávacích technických 
podmínek „České Budějovice výpravní budova dislokace pracoviště SON“.
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Článek VI.
Splatnost faktur

6.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:
Ruší se odstavec 3.5. Smlouvy, který se nahrazuje tímto novým zněním:
3.5. Splatnost faktury je šedesát dní (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu 

Objednateli. Bližší informace viz. bod 10 přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „Obchodní 
podmínky“).

6.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:
V článku 10. PLATEBNÍ PODMÍNKY Obchodních podmínek pro projekční práce SON 
zhotovení projektu, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, se mění odstavec 10.5., který bude 
nahrazen tímto novým zněním:
10.5. Splatnost faktury -  daňového dokladu je šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového 

dokladu Objednateli.

Článek VII.
Příloha č. 5 Smlouvy- Harmonogram plnění

7.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 5 -Harmonogram plnění Smlouvy:
Ruší se stávající znění Přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

Článek VIII.
Příloha č. 6 Smlouvy -  Oprávněné osoby

8.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 6 Oprávněné osoby Smlouvy:
Ruší se stávající znění Přílohy č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

Článek IX.
Příloha č. 8 Smlouvy -  Seznam poddodavatelů

8.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 8 Seznam poddodavatelů Smlouvy:
Ruší se stávající znění Přílohy č. 8 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

Článek X.
Závěrečná ujednání

10.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

10.2 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž dvě (2) vyhotovení obdrží 
Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení Objednatel.
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10.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).

10.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se ZRS.

10.5 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

10.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, 
které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S 
částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením 
tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za 
případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

10.7. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č.1, spolu s Dodatkem č.1 v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

10.8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné 
vůle, že s souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

10.9. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) 
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy) 
Příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy) 
Příloha č. 4 (příloha č. 8 Smlouvy):

Rozpis ceny díla 
Harmonogram plnění 
Oprávněné osoby 
Seznam poddodavatelů
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Článek XI.
Datum a podpisy účastníků

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne 26.08.2019. V Praze dne 23.08.2019

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ 
Správa železniční dopravní cesty, METROPROJEKT Praha as.

Ing. David Krása
předseda představenstva

Státní organizace

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha as.

Ing. David Krása
na základě plné moci ze dne 20.7.2017 

za SAGASTA s.r.o.

Ing. Vladimír Seidl
na základě plné moci ze dne 20.7.2017 

za SAGASTA s.r.o.

Ing. David Krása
na základě plné moci ze dne 20.7.2017 

za ATELIER 8000 spol. s r.o.

na základě plné moci ze dne 20.7.2017
za ATELIER 8000 spol. s r.o.

Ing. Vladimír Seidl
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Příloha č. 1
(Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo)

ROZPIS CENY DÍLA

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.
Dodatek č.1 k SoD

DE Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N ák lady  soup isu  ce lkem 15 066 600,00

d  N00

Zpracování projektové  

dokum entace .................

DE D N01 Zpracování projektové dokumentace .......................

1 K 000000001R Zam ěřen í stávajícího stavu - .. . .. . ............. .............

1 K 000000002R
Projektová příprava - geodet, průzkum y, stavebně- 

h istorický průzkum , stávajíc í inženýrské sítě
- .. . .. . ............. .............

2 K 000000003R Návrhová studie (zám ěr projektu) - .. . .. . . .............. . ..............

3 K 000000004R
Dokum entace pro územ ní rozhodnutí d le dodatku 

č.1 - DUR
- .. . .. . ............. .............

8 000000005
Stud ie  d ispozičn ího ře šení Policie Č R  d le  dodatku 

č.1
.. . .. . ............. .............

4 K 000000005R Inženýrská č innost k DUR - .. . .. . ............. .............

5 K 000000006R Dokum entace pro stavební povolen í - DSP - .. . .. . . .............. . ..............

7 K 000000007R Inženýrská č innost k DSP - .. . .. . ............. .............

6 K 000000006R
Dokum entace pro stavební povolen í - DSP dle 

dodatku č. 1 vč. odečten í slevy  dle dodatku č.1
- .. . .. . . .............. . ..............
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Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.
Dodatek č.1 k SoD

7 K 000000008R Inženýrská č innost k DSP dle dodatku č.1 .. . .. . ............. .............

5a K 000000009R BOZP ve fázi projektu .. . .. . . . ......... . . .........

9 K 000000010R Dokum entace pro p rováděn í stavby - PDPS .. . .. . . .............. . ..............

9 K 000000011R
Dokum entace pro p rováděn í stavby - PDPS dle 

dodatku č. 1
- .. . .. . ............. .............

10 K 000000012R Autorský dozor .. . .. . . .............. . ..............
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Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.
Dodatek č.1 k SoD

Příloha č. 2
(Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo) 

HARMONOGRAM PLNENÍ

Č á s t  D í la D o b a  p l n ě n í

Termín zahájení prací
ihned po podpisu 

Smlouvy
1. Dílčí etapa,

Z am ěřen í s távajíc ího  stavu, P ro jek to v á  p říp rav a  - geodet, p rů zk u m y , s tav ebné-h isto rický  

p rů zk u m , stáv a jíc í in žen ý rsk é  sítě, N av rh o v an á  stud ie  (zám ěr p ro jek tu ) k  p řip o m ín k o v ém u  

řízen í

do 3 měsíců
od p o d p isu  Sm louvy

2. Dílčí etapa
Z h o to v en í finá ln ího  zám ě ru  p ro jek tu , vč. ekonom ického  zh o d n o cen í efek tiv n o sti investice

do 1 měsíce
od  p řip o m ín ek  

(uk o n čen í 1. D ílč í e tapy)

3. Dílčí etapa
D o k u m en tace  p ro  ú zem n í ro zh o d n u tí d le  d o d a tk u  č. 1 - D Ú R

do 2 měsíců
od  p o d p isu  d o d a tk u  č.1

4. Dílčí etapa
Inženýrská činnost k  D Ú R  včetně nabytí právní m oci vydaného územ ního rozhodnutí /  souhlasu 
p ro  parovod dle dodatku č. 1

do 30.12.2019

4a. Dílčí etapa
Inženýrská činnost k  D Ú R  včetně nabytí právní m oci vydaného územ ního rozhodnutí /  souhlasu 
pro cyklověž dle dodatku č.1

do 30.3.2020

5. Dílčí etapa
D o k u m en tace  p ro  stavební p o v o len í -  D S P

do 4 měsíců
od  u k o n čen í 4. D ílč í 

etapy

5a. Dílčí etapa
B O Z P  v e  fáz i p ro jek tu  d le  d o d a tk u  č.1

do 30.9.2019

6. Dílčí etapa
D okum entace pro stavební povolení dle dodatku č.1 - D SP

do 2 měsíců
od  p o d p isu  d o d a tk u  č.1

6a. Dílčí etapa
Podání žádosti o stavební povolení dle dodatku č.1

do 30.09.2019

7. Dílčí etapa
In žen ý rsk á  č in n o s t k  D S P  v če tn ě  n a b y tí p ráv n í m o ci v y d an éh o  stavebn ího  p o v o len í d le 

d o d a tk u  č.1

do 30.12.2019

8. Dílčí etapa
Studie d isp o zičn íh o  řešen í p ro s to r P o lic ie  Č R  d le  d o d atk u  č. 1

do 1 měsíce
od  p o d p isu  d o d a tk u  č.1

9. Dílčí etapa
D o k u m en tace  p ro  p ro v ád ěn í stavby  -  P D P S  d le  do d atk u  č.1

do 18.10.2019

10. Dílčí etapa 30 měsíců
A u torský  d o zo r p ro jek tan ta  p ři rea lizac i stavby (předpoklad 01/2020 - 

06/2022)

Termín dokončení díla
předpoklad do 

30.6.2022
(v  záv is lo sti n a  zah ájen í 

10. D ílč í e tapy)
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Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.
Dodatek č.1 k SoD

Příloha č. 3
(Příloha č. 6 Smlouvy o dílo) 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY
Za Objednatele:

■ ve věcech smluvních (mimo podpis této Smlouvy a jejích dodatků) :

Jméno a příjmení ...............................

E-mail ..........................

Telefon ....................

■ ve věcech technických:

Jméno a příjmení ................................

E-mail ............................

Telefon ....................

■ ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
- Náměstek ředitele stavební správy pro techniku, oblast Praha

Jméno a příjmení ............................

E-mail ...........................

Telefon ....................

Za Zhotovitele:

■ ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení ............................................................

Adresa
..................................................................... ............................. 
..............................................

E-mail ...............................................

Telefon ....................

Fax ....................

■ ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení ............................................................

Adresa
..................................................................... ............................. 
..............................................

E-mail ...................................................

Telefon ....................

Fax ....................
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Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.
Dodatek č.1 k SoD

■ ve věcech technických (Hlavní inženýr proj ektu):

Jméno a příjmení ....... ........................................

Adresa
..................................................................... ............................. 
..............................................

E-mail ....................................................

Telefon ....................

Fax ....................

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž 
to stanoví tato Smlouva.
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Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.
Dodatek č.1 k SoD

Příloha č. 4
(Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo) 

SEZNAM PODDODAVATELŮ

IDENTIFIKACE - 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA 
PODDODÁVKY V % 
Z CENY za zpracování 

Projektu
G EFO S a.s.
K undratka 17
180 82 P raha 8 -  Libeň
IČO 25684213

ZAM ĚŘ EN Í M RAČ NA BODŮ, 
ZAM ĚŘ EN Í KRO V

.. . . ....

K oncept CB spol. s r.o.
nám. Švabinského 961/10, 370 08 
Č eské Budějovice 6
IČO 25151258

PRŮZKUM  - ZÁKLAD SPARA .. . . ....

KANAL - Serv s.r.o.
B. N ěm cové 12/2
370 80 Č eské Budějovice 7
IČO 28140371

PRŮZKUM  - KANALIZAC E 1 .. . . ....

STEPRO , spol. s r.o.
Na Konvářce 2039/19 
150 00 P raha 5 -  Sm íchov
IČO 63986663

PRŮZKUM  - STP .. . . ....

O BER M EYER  H ELIKA  a.s. 
Beranových 65 
199 21 P raha 9-Letňany 
IČO 60194294

S TATIKA .. .. ....

FRAM C onsult a.s.

Husitská 42/22 
130 00 P raha 3, Ž ižkov
IČO 64948790

Plán BO ZP a M anuál údržby .. . . ....

EKO LA group, spol. s r.o. 
M istrovská 4/558 
108 00 P raha 10 -  M alešice 
IČO 63981378

A K U S TIK A .. . . ....

Ing. Šárka Francová 
V rcov ev. č. 16 
373 12 Borovany 
IČO 74991396

P Ř E LO ŽK A  HO RKO VO DU .. . . ....
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