
 

 

Číslo v CES: 19/013/0118 

Č. j.: MF-20997/2019/1301-2 

PID: MFCR9XLEHV 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

na zajištění rekonstrukce objektu 

Cihelná 548/4, Praha 1 
uzavřená mezi 

 

 

1. Česká republika -  Ministerstvo financí  

se sídlem: Letenská 15, Praha 1 – Malá Strana, PSČ: 118 10 

za níž jedná: xxxxxxxxxxxxx, ředitel odboru 13 – Hospodářská správa    

IČO: 000 06 947 

DIČ: CZ 000 06 947 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. Metrostav a.s. 

se sídlem: Koželužská 2450/4, Praha 8 – Libeň, PSČ: 180 00 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem divize 3, na základě plné moci a xxxxxxxxxxxxx, 

výrobním náměstkem ředitele divize 3, na základě plné moci 

IČO: 000 14 915 

DIČ: CZ 000 14 915 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jen „Smluvní strana“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) tuto  

smlouvu o dílo na zajištění rekonstrukce objektu Cihelná 548/4, Praha 1 

(dále jen „Smlouva“) 
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PREAMBULE  

A. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku  

s názvem „Rekonstrukce objektu Cihelná 548/4, Praha 1“ uveřejněnou v Národním 

elektronickém nástroji pod evidenčním číslem N006/19/V00010473 (dále jen „Veřejná 

zakázka“), a to vše (dále jen „Zadávací řízení“).  

B. Zhotovitel projevil zájem podílet se na rekonstrukci objektu Cihelná 548/4, Praha 1, realizované 

za účelem jejího využívání jakožto administrativní budovy Objednatele a podal nabídku v rámci 

Veřejné zakázky. Zhotovitel splnil všechny požadované kvalifikační předpoklady a další 

požadavky vyplývající se zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku. Nabídka Zhotovitele byla 

vybrána jako nejvýhodnější. 

C. Pokud se v této Smlouvě odkazuje na zadávací podmínky, zadávací dokumentaci či nabídku 

Zhotovitele, míní se tím dokumenty související se Zadávacím řízením (dále jen „Dokumenty 

Zadávacího řízení“). 

1 PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce 

spočívající v zajištění rekonstrukce objektu Cihelná 548/4, Praha 1, parc. č. 723/5, 723/6, 723/7, 

723/8 v k. ú. Malá Strana (727091), a to v rozsahu a postupem podle Krycího listu rozpočtu 

stavby (rekapitulace stavby) - výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou, 

který je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též „Krycí list rozpočtu stavby“) 

a podle dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v lednu 2019 

generálním projektantem spol. Ai5 s.r.o., se sídlem Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8, 

IČO: 25854372, zodpovědný projektant MgA. Přemysl Kokeš, ČKA 03592, která je nedílnou 

součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále jen „Dílo“).  

1.2 Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí podle DPS, v rozsahu a kvalitě stanovené 

přílohami a dalšími ustanoveními a podmínkami této Smlouvy, v souladu se standardy 

a platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 

kontrolním a zkušebním plánem, propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých 

materiálů, hmot a zařízení, správnou praxí v oboru stavebnictví, technologickými postupy 

a podle nabídky Zhotovitele jako vybraného uchazeče o Veřejnou zakázku v Zadávacím řízení, 

na základě které byla tato Smlouva uzavřena. 

1.3 Závazek Zhotovitele provést Dílo zahrnuje taktéž poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti 

pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí o souhlasu s užíváním Díla a jeho předání 

Objednateli, jakož i úhradu veškerých poplatků a nákladů za zajištění všech potřebných činností 

a dodávek dle závěrů místních šetření ve věci vydání kolaudačního rozhodnutí o souhlasu 

s užíváním Díla.  

1.4 Součástí provedení Díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen 

„DSPS“) podle ustanovení § 125, odst. 1 a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu 

a obsahu podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu 

realizace předmětu této Smlouvy ověřených a odsouhlasených Objednatelem, technickým 

dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a autorským dozorem stavebníka (dále jen „ADS“). DSPS 

bude odevzdána v 6 (šesti) tištěných vyhotoveních a v 1 (jednom) vyhotovení zachyceném na 

CD, a to kompletně ve formátu *.pdf, a dále samostatně výkresové části ve formátu *.dwg, 

textové části ve formátu *.doc nebo *.docx, tabulkové části a grafy ve formátu *.xls nebo *.xlsx.  
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1.5 Závazek Zhotovitele provést Dílo zahrnuje taktéž vyhotovení BIM modelu Objektu, a to podle: 

a) DSPS odsouhlasené TDS, ADS a protokolárně převzaté Objednatelem; 

b) Zadání podrobností BIM modelu Objektu, jež je nedílnou součástí této Smlouvy jako 

Příloha č. 3.   

1.6 Dílo podle článku 1.1 až 1.4 se považuje za dokončené, bylo-li vydáno pravomocné kolaudační 

rozhodnutí o souhlasu s užíváním stavby, Dílo bylo schváleno ADS, TDS a odsouhlaseno 

a převzato Objednatelem. 

1.7 Vlastníkem zhotoveného a převzatého Díla je Objednatel. 

1.8 Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit za řádně a včas provedené Dílo 
Zhotoviteli cenu dle článku 3 této Smlouvy. 

2 MÍSTO PLNĚNÍ A PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

2.1 Místem plnění Díla je objekt Objednatele na adrese Cihelná 548/4, Praha 1, parc. č. 723/5, 

723/6, 723/7, 723/8 v k. ú. Malá Strana 727091 (dále jen „Místo plnění“ nebo „Objekt“). 

2.2 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými 

oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této Smlouvy. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že se podrobně seznámil s DPS a podklady předanými 

Objednatelem a provedl jejich kontrolu. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele před podpisem této Smlouvy obdržel kopii DPS 

uvedenou v článku 1.1 této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že má k dispozici všechny 

podklady a informace potřebné k řádnému zhotovení Díla, že si vyjasnil případné nejasnosti, 

zjištěné vady, rozpory a opomenutí a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy nedostatky, 

které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že měl před podpisem této Smlouvy možnost seznámit se s Místem 

plnění a důsledně prověřit jeho stav a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy na Místě 

plnění nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla. 

2.5 Pokud Zhotovitel neuplatnil požadavek na úpravu smluvní dokumentace dle skutečností, 

které bylo možné zjistit při seznámení se s doklady a informacemi dle čl. 2.3 této Smlouvy  

a Místem plnění dle čl. 2.4 této Smlouvy, zavazuje se provést pro Objednatele bezplatně 

vícepráce nutné z důvodu těchto skutečností. Cena takových víceprací je zahrnuta v Ceně Díla 

dle článku 3.2 této Smlouvy. Vícepráce z důvodů, které nebylo možné při prohlídce zjistit, tím 

zůstávají nedotčeny. 

3 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále jen „Cena Díla“) 

je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla včetně položkového členění je uvedena v Krycím listu 

rozpočtu stavby, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1. Tato Cena Díla 

je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené 

s provedením Díla (např. náklady na vypracování DSPS, BIM modelu Objektu, vydání 

kolaudačního rozhodnutí, náklady spojené s bankovní zárukou, dopravu, náklady na odvoz 

a likvidaci odpadu vzniklého v Místě plnění, poplatky, obecný vývoj cen, vedlejší náklady, 

používání přístrojů, strojů a jiných nástrojů a zařízení, pracovní oděvy a ochranné pomůcky pro 

pracovníky zhotovitele, mzdové náklady včetně zákonných odvodů apod.).  

3.2 Smluvní strany si ujednaly, že Cena Díla činí celkem 98.930.030,22 Kč (slovy: devadesát osm 

milionů devět set třicet tisíc třicet korun a dvacet dva haléřů) bez DPH. 
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3.3 K Ceně Díla bude připočítána DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění.  

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH. 

3.5 Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy na provedení Díla.  

3.6 Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených 

prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle Přílohy č. 1 této 

Smlouvy - Krycího listu rozpočtu stavby. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení 

TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. 

V případě schválení Zjišťovacího protokolu Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit 

příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným 

Zjišťovacím protokolem doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 

se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednateli.   

3.7 Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře 

přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem do výše 90% 

(devadesáti procent) sjednané Ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané 

Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, 

a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí 

Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 4 (dále jen „Předávací 

protokol“).  

3.8 Zhotovitel vystaví po řádném předání Díla a odstranění případných vad konečnou Fakturu, 

kterou doručí Objednateli. Přílohou Faktury bude kopie Předávacího protokolu a, bylo-li Dílo 

předáno s vadami, také protokolu o odstranění vad a  nedodělků, jehož vzor tvoří nedílnou 

součást této Smlouvy jako její Příloha č. 5 (dále jen „Protokol o odstranění vad“), přičemž tyto 

protokoly musí být podepsané oběma Smluvními stranami. Ustanovení § 2108 ve spojení  

s § 2615 Občanského zákoníku tím není dotčeno. 

3.9 Řádné splnění záručních povinností Zhotovitele bude zajištěno bankovní zárukou v souladu 

s článkem 4 této Smlouvy.  

3.10 Faktury vystavené Zhotovitelem budou obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 

Občanského zákoníku a dále též: 

a) označení Díla a označení této Smlouvy (číslo CES uvedené v záhlaví této Smlouvy); 

b) uvedení dílčí části Ceny Díla; 

c) úplné bankovní spojení Zhotovitele spolu s uvedením identifikátoru pro platbu (variabilní 

symbol či jiné), přičemž číslo účtu Zhotovitele bude odpovídat číslu účtu uvedenému 

v záhlaví této Smlouvy nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně oznámenému 

číslu účtu postupem dle této Smlouvy; 

d) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, pokud bude Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

plátcem DPH. 

3.11 Zhotovitel Fakturu doručí ve formátu PDF do datové schránky Objednatele (ID: xzeaauv) nebo 

v listinné podobě na adresu sídla Objednatele, popř. do řádně oznámené datové schránky 

či na adresu oznámenou postupem dle této Smlouvy. 

3.12 Řádně vystavená Faktura se splatností 30 (třiceti) kalendářních dnů musí být doručena 

Objednateli alespoň 21 (jedenadvacet) kalendářních dnů před její splatností. Faktura 

je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu 

Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

3.13 Objednatel má právo před uplynutím lhůty splatnosti Faktury požádat Oprávněnou osobu 

Zhotovitele o vystavení nové Faktury, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, neobsahuje-li 
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původní Faktura náležitosti nebo údaje stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými 

právními předpisy, chybí-li kopie potvrzeného Zjišťovacího protokolu nebo Předávacího 

protokolu, popř. též Protokolu o odstranění vad, obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný 

předmět Díla než dohodnutý v této Smlouvě, bude-li obsahovat chybné údaje nebo byla-li 

Objednateli doručena méně než 21 (jednadvacet) kalendářních dní před její splatností. Nová 

lhůta splatnosti v délce 30 (třiceti) kalendářních dní počne plynout ode dne doručení nové 

Faktury Objednateli.  

3.14 Veškeré platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje 

budou uvedeny v této měně. 

3.15 V případě uvedení odlišných bankovních údajů na Faktuře mají přednost údaje uvedené 

v záhlaví této Smlouvy nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do doby řádného 

oznámení změny bankovních údajů postupem dle této Smlouvy. 

3.16 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, 

že je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátce“). 

V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje 

se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 3 (tří) pracovních dnů od vydání takového 

rozhodnutí. Stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, může Objednatel uhradit Zhotoviteli 

pouze základ daně, přičemž DPH bude uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení 

Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.  

3.17 Zhotovitel bere na vědomí, že vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu 

a druhu prací, bude projednán postupem v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

Ustanovení článku 2.5 této Smlouvy není dotčeno.  

3.18 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provedení víceprací nebo jiných změn Díla, 

které musí být před jejich provedením písemně odsouhlaseny Smluvními stranami. Zhotovitel 

je povinen takto dohodnuté změny Díla provést. Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto 

jinak, budou veškeré vícepráce nebo jiné změny Díla oceněny položkovými cenami uvedenými 

v Příloze č. 1 této Smlouvy – Krycím listu rozpočtu stavby. Ostatní položky, které zde nejsou 

uvedeny, budou oceněny nejvýše do hodnoty směrných cen vydaných ÚRS Praha platných 

ke dni Zhotovitelem předložené cenové kalkulace.  

4 BANKOVNÍ ZÁRUKA 

4.1 Zhotovitel zajistí a nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před předáním a převzetím Díla 

dle čl. 1. 6. předá Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních povinností Zhotovitele 

dle této Smlouvy ve výši 5% (pěti procent) z Ceny Díla. 

4.2 Bankovní záruka za řádné splnění záručních povinností Zhotovitele musí být platná nejméně  

60 (šedesát) kalendářních dnů po skončení záruční doby dle článku 7.1 této Smlouvy. 

4.3 Bankovní záruka bude Zhotovitelem sjednána jako neodvolatelná, bezpodmínečná, 

bez možnosti námitek, splatná na první písemnou žádost Objednatele. 

4.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bankovní záruku 

dle této Smlouvy s platností v délce minimálně 12 (dvanácti) měsíců, a to za podmínky, že 

minimálně 30 (třicet) kalendářních dnů před skončením platnosti příslušné bankovní záruky 

Zhotovitel předloží Objednateli novou bankovní záruku s platností v délce minimálně  

12 (dvanácti) měsíců, a to opakovaně až do dne, do kterého má být příslušná bankovní záruka 

platná v souladu s článkem 4.2 této Smlouvy. 

4.5 Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou, s jejím obstaráním a udržováním v platnosti 

hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně Díla. 
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4.6 Bankovní záruka musí být vydána bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České 

republice a má bankovní licenci udělenou Českou národní bankou.  

4.7 Každá bankovní záruka vydaná jinou bankou bude Objednatelem akceptována pouze 

v případě, kdy se za takovou bankovní záruku zaručí banka splňující výše uvedené požadavky. 

Zhotovitel je povinen prokázat na výzvu Objednatele prohlášení příslušné banky o udělení 

bankovní licence Českou národní bankou a dosaženém ratingu. Předmětné prohlášení banky 

nesmí být v době předložení Objednateli starší 90 (devadesáti) kalendářních dnů. 

4.8 Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí z bankovní záruky se budou 

řídit českým právním řádem.     

5 PLNĚNÍ – LHŮTA A ZPŮSOB 

5.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště (viz definice v článku 9 této Smlouvy) a zahájit 

provádění Díla nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle 

článku 14.18 této Smlouvy s tím, že celé a řádně dokončené Dílo podle článku 1.1 až 1.4 této 

Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 6 (šesti) měsíců ode dne nabytí 

účinnosti této Smlouvy.  

5.2 Zhotovitel se zavazuje protokolárně předat vyhotovený BIM model Objektu dle článku 

1.5 této Smlouvy nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne protokolárního převzetí DSPS, jakožto 

součásti Díla Objednatelem podle článku 5.1 této Smlouvy.  

5.3 Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy 

předložit Objednateli návrh závazného časového plánu provádění Díla (dále 

jen „Harmonogram“). Harmonogram musí být v souladu s dobou plnění stanovenou v článku 

5.1 této Smlouvy a musí zohledňovat dobu nočního klidu stanovenou zákonnými předpisy.  

5.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby všechny použité materiály a prvky odpovídaly příslušným 

ČSN a měly všechny atesty pro použití v České republice. Všechny použité materiály a výrobky 

musí být v I. třídě jakosti. Při provádění Díla je nutné dodržovat veškeré platné technologické 

předpisy a normy. Definované výrobky a materiály uvedené v DPS jsou vázané svými 

technickými, prostorovými, požárními a hygienickými parametry. Navrhované výrobky 

lze nahradit jinými pouze za předpokladu splnění požadovaných vlastností, přičemž veškeré 

použité hmoty musí být součástí uceleného systému jednoho výrobce, a v případě použití hmot 

od více výrobců je Zhotovitel povinen Objednateli předložit osvědčení jednotlivých výrobců, 

že uvedené hmoty je možné použít pro navrhovanou aplikaci bez změny jejich technických 

vlastností a požadované kvality. 

5.5 V případě, že se v DPS objevují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele, 

výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 

označení původu, Objednatel výslovně umožňuje pro plnění předmětu této Smlouvy použití 

i jiných, kvalitativně a technicky stejných nebo lepších řešení, než jsou stanovena v DPS. 

5.6 Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého 

odpadu a nečistot, které při provádění Díla jeho činností vzniknou, a to ve všech dotčených 

prostorách Objektu. Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci 

veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, a to v souladu s platnou legislativou.  

5.7 Zhotovitel v rámci realizace Díla zabezpečí naložení veškerého odpadu do přistaveného 

kontejneru, který si zajistí na své náklady. Místo přistavení, popř. uložení kontejneru bude 

stanoveno po dohodě s Objednatelem. 

5.8 Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace Díla 

udržovat čistotu ve všech dotčených prostorách Objektu a  je povinen provést závěrečný úklid 

veškerých prostor Místa plnění, které budou v souvislosti s plněním Díla znečištěny. 
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5.9 Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o termínu předání Díla Objednatele, a to nejméně  

7 (sedm) kalendářních dnů předem. Neučiní-li tak a nedohodnou-li se Smluvní strany písemně 

jinak, platí, že Dílo bude předáno poslední den lhůty dle článku 5.1 této Smlouvy v 13:00 hodin. 

5.10 Dokladem o předání a převzetí Díla je Předávací protokol.  

5.11 Předávací protokol je povinen Zhotovitel při předání Díla předložit Objednateli. Nejsou-li na 

Předávacím protokolu uvedeny žádné výhrady, má se za to, že Objednatel Dílo přejímá bez 

výhrad. V případě předání Díla s nedodělky nebo jinými vadami budou v Předávacím protokolu 

vady označeny, bude stanoven termín pro jejich odstranění, bližší podmínky jejich odstranění, 

popř. budou uvedeny další náležitosti nezbytné pro odstranění vad a nedodělků. Obsah 

Předávacího protokolu bude potvrzen vlastnoručními podpisy zástupců obou Smluvních stran 

na Předávacím protokolu. Pokud Zhotovitel nesouhlasí s výhradami Objednatele, je povinen je 

v Předávacím protokolu rozporovat. Kopii Předávacího protokolu obdrží Objednatel. Přiměřeně 

podle tohoto ustanovení postupují Smluvní strany i v případě Protokolu o odstranění vad. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady a nedodělky bezodkladně, nejpozději ve lhůtě 

uvedené v Předávacím protokolu. Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím 

protokolu dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, který podepíšou obě Smluvní strany. Na 

obsah Protokolu o odstranění vad se přiměřeně uplatní ustanovení předchozího článku.  

5.13 Objednatel je povinen Dílo převzít pouze v případě, kdy je Dílo plně způsobilé sloužit svému 

účelu, a to využívání jakožto administrativní budovy. 

5.14 V případě, že bude Objednatel v prodlení s umožněním přístupu k Místu plnění, ujednaný 

termín předání Díla dle článku 5.1 této Smlouvy se posouvá o tolik dní, o kolik celých dní bude 

Objednatel v prodlení s umožněním přístupu k Místu plnění, ovšem pouze v tom rozsahu, 

ve kterém je prodlení Zhotovitele se zpožděním s prováděním Díla v příčinné souvislosti 

s prodlením Objednatele s umožněním přístupu k Místu plnění. 

5.15 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení 

Díla sjednaným způsobem. Oznámení o přerušení Díla je Zhotovitel povinen písemně předat 

Objednateli nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od přerušení provádění Díla. Oznámení musí 

obsahovat detailní zprávu o jeho příčinách, navrhovaných opatřeních, předpokládané délce  

a finančních nákladech s cenovou kalkulací podle článku 3.18 této Smlouvy. V případě 

odsouhlasení oznámení Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo na prodloužení lhůty provedení 

Díla podle článku 5.1 této Smlouvy. 

5.16 V průběhu přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 

pozastaveného Díla proti poškození, ztrátě nebo zničení. Při přerušení Díla z důvodu skryté 

překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady Zhotovitele vyplývající z přerušení 

Objednatel. 

5.17 Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku předání Díla Objednateli vyklidit Staveniště, Místo 

plnění a ostatní prostory, k nimž mu byl Objednatelem umožněn přístup, předat je a předat 

Objednateli Dílo ve smluveném stavu. Pokud má Zhotovitel povinnost odstranit nedodělky nebo 

jiné vady vytčené v Předávacím protokolu, předchozí věta se neuplatní ve vztahu k věcem 

vzájemně odsouhlaseným v Předávacím protokolu určeným k odstranění vad a nedodělků Díla, 

a to do doby sepsání  Protokolu o odstranění vad.  

6 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 Povinnosti Objednatele: 

a) Objednatel se zavazuje v souladu s článkem 9 této Smlouvy předat Zhotoviteli Staveniště 

nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy dle článku 14.18 

této Smlouvy. 



 

Stránka 8 z 19 
 

b) Objednatel je povinen před vstupem Zhotovitele na Místo plnění jej prokazatelně 

seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a zvláštními 

předpisy platnými pro Objekt. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, 

že následně provede řádné seznámení všech svých zaměstnanců a případných jiných 

osob podílejících se na provádění Díla prostřednictvím Zhotovitele (dále též „Pracovníci 

Zhotovitele“) a bude nést plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených 

opatření a předpisů Pracovníky Zhotovitele. 

c) Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě 

požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s realizací a předáním Díla.  

d) Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu Díla za řádně provedené a předané Dílo. 

e) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Díla (prací) 

prostřednictvím Oprávněných osob Objednatele uvedených v článku 14.3 této Smlouvy, 

dále prostřednictvím TDS a ADS. V případě zjištění závad učiní Objednatel záznam 

do Stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. 

6.2 Práva a povinnosti Zhotovitele: 

a) Zhotovitel se zavazuje řádně a včas předat Dílo Objednateli.  

b) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 

protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů 

souvisejících s realizací Díla a zavazuje se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku 

vzniklé porušením uvedených předpisů.  

c) Zhotovitel provede Dílo s odbornou péčí, v souladu s jeho účelem, v rozsahu a kvalitě 

stanovenými touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, jakož i závaznými 

a doporučujícími technickými a bezpečnostními normami platnými v České republice. 

Zhotovitel je povinen dodržovat mimo jiné obecně závaznou vyhlášku Hlavního města 

Prahy č. 8/2008 ze dne 29. 5. 2008 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných 

prostranstvích.  

d) Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení provádění Díla do jeho 

řádného ukončení a předání Objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým, 

zejména s ohledem na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Stavební deník“). V době přítomnosti Zhotovitele nebo 

Pracovníků Zhotovitele v Místě plnění musí být Stavební deník pro TDS, ADS  

a Objednatele trvale přístupný. Zhotovitel umožní přístup ke Stavebnímu deníku i mimo 

tuto dobu, jestliže o to Objednatel požádá. Záznamy o průběhu prací, kontrolách 

přejímání prací a všech dalších důležitých okolnostech (např. souhlasné stanovisko TDS 

s postupem dalších prací před zakrytím) budou zapisovány denně. Veškeré požadavky 

Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve Stavebním deníku musí být provedeny písemně, 

podepsány oběma Smluvními stranami a musí být uvedeno stanovisko Objednatele, jinak 

nemají účinky.  

e) Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějící TDS, ADS  

a Oprávněným osobám Objednatele.  

f) Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 

v Zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Spolu 

se žádosti o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí 

věty je Zhotovitel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného 

poddodavatele kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo 

alespoň takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po změně poddodavatele nadále naplňoval 

minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle článku 8 zadávací 

dokumentace. Zhotovitel se dále zavazuje nezměnit žádnou osobu ze seznamu techniků 
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bez předchozího písemného Objednatele, při žádosti o souhlas a jejím vyřízení se 

postupuje obdobně jako při změně poddodavatele.     

g) Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, např. podle 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, 

provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu danou 

právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel se dále zavazuje plnit povinnosti osoby povinné 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb 

z veřejných výdajů podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.  

h) Zhotovitel se zavazuje sdělovat Objednateli bez zbytečného odkladu všechny 

skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele. Zjistí-li 

Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro zhotovení Díla, 

je povinen na to Objednatele upozornit.  

i) Zhotovitel se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, 

které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely zhotovení Díla, s péčí řádného hospodáře 

a chránit je před poškozením a zneužitím. Všechny písemnosti a jiné nosiče informací, 

včetně případných kopií, je povinen chránit před nepovolanými osobami. Zhotovitel plně 

odpovídá za škodu způsobenou ztrátou a zneužitím svěřených hodnot dle tohoto 

odstavce. Zhotovitel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré věci, dokumenty a jiné 

písemnosti, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely plnění této Smlouvy, a to do  

5 (pěti) kalendářních dnů ode dne řádného předání Díla bez vad a nedodělků. 

j) Zhotovitel musí mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla Objednateli, případně 

třetím osobám, a to s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 300.000.000 Kč (slovy: 

tři sta milionů korun českých) (dále též „Pojištění“). Pojištění bude pokrývat odpovědnost 

za újmu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s plněním Díla, tj. (i) újma na zdraví,  

(ii) škoda na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty, (iii) jiná majetková škoda 

z toho vyplývající. Zhotovitel se zavazuje udržovat platnost a účinnost Pojištění po celou 

dobu plnění dle této Smlouvy a v případě změny Pojištění o tomto Objednatele 

bezodkladně, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dní od změny Pojištění, 

informovat. V případě, že Zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnou smlouvou na 

Pojištění, kterou byl povinen uzavřít, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 

újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti.  

7 ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

7.1 Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2619 a násl. Občanského zákoníku 

v délce 60 (šedesáti) měsíců od předání Díla, tj. podpisu Předávacího protokolu, popř. 

Protokolu o odstranění vad.  

7.2 Záruční doba počíná běžet ode dne oboustranného podepsání Předávacího protokolu. 

V případě, že z obsahu Předávacího protokolu vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady 

Díla, počne záruční lhůta běžet až oboustranným podpisem Protokolu o odstranění vad.  

7.3 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Dílo má vady, není-li po celou záruční 

dobu v souladu s touto Smlouvou (včetně jejích příloh), právními předpisy a technickými 

normami nebo nemůže-li v důsledku změn právních předpisů nebo technických norem plně 

sloužit svému účelu.  
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7.4 Objednatel je oprávněn uplatnit vady u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu 

na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností 

se sjednává, že převzetím Díla není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které 

byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.  

7.5 Ohlášení vad provádí Oprávněná osoba Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané 

Oprávněné osobě Zhotovitele (dále jen „Ohlášení vad“). Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí 

Ohlášení vad nejpozději následující pracovní den od doručení Ohlášení vad prostřednictvím  

e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Objednatele (dále jen „Potvrzení Ohlášení vad“). 

7.6 Vady odstraní Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne 

doručení Ohlášení vad, pokud se Smluvní strany vzhledem k povaze vady výslovně 

nedohodnou jinak.  

7.7 Zhotovitel je povinen konzultovat všechny záležitosti spojené s odstraňováním vad 

s Objednatelem. 

7.8 O odstranění vad postupem podle článku 7.6 této Smlouvy je Zhotovitel povinen sepsat 

Protokol o odstranění vad. V Protokolu o odstranění vad bude uveden den oznámení vad, den 

zahájení odstraňování vad, postup při odstraňování vad Díla a den předání Díla bez vad. Další 

náležitosti Protokolu o odstranění vad jsou stanoveny v článku 5.12 této Smlouvy. 

7.9 Pokud Objednatel nemůže Dílo nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba 

o dobu od Ohlášení vad Zhotoviteli do jejího úplného odstranění. 

7.10 Pokud Zhotovitel řádně a včas neodstraní oznámené vady nebo nezahájí jejich odstraňování 

včas a řádně, má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit třetí osobou, 

v obou případech na náklady Zhotovitele. Tím nejsou dotčena jiná práva plynoucí Objednateli 

ze záruky. 

7.11 Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele 

z vadného plnění vyplývající z právních předpisů ani ustanovení článku 11 této Smlouvy. 

8 NÁHRADA ŠKODY 

8.1 Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li v této 

Smlouvě sjednáno jinak. 

8.2 Objednatel odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti. 

8.3 Zhotovitel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vady Díla nebo 

v důsledku porušení jiné právní povinnosti Zhotovitele.  

8.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem v Místě plnění 

Pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo 

opominutím Objednatele nebo jeho pracovníka. 

8.5 Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.  

8.6 Náhrada škody je splatná ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 

oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody. 

9 STAVENIŠTĚ 

9.1 Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění a další místa vymezená pro 

provádění Díla dle této Smlouvy a pro umístění potřebných zařízení, která písemně určí 

Objednatel (dále jen „Staveniště“).  

9.2 Zhotovitel je povinen převzít Staveniště ve lhůtě dle článku 5.1 této Smlouvy. 
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9.3 O předání a převzetí Staveniště Smluvní strany sepíší Protokol o předání a převzetí staveniště, 

jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 (dále jen „Protokol 

o předání a převzetí staveniště“).  Součástí Protokolu o předání a převzetí staveniště bude 

dokumentace stavu okolí dle článku 9.7 této Smlouvy. Staveniště se považuje za předané 

podpisem Protokolu o předání a převzetí staveniště a zápisem do Stavebního deníku oběma 

Smluvními stranami. 

9.4 Objednatel při předání Staveniště poskytne Zhotoviteli součinnost k zajištění přípojky k odběru 

elektrické energie a vody následovně: 

a) Zhotovitel je povinen zajistit podružné měřidlo elektrické energie u příslušného 

dodavatele elektrické energie. Zhotovitel je oprávněn zajistit si dodávky elektrické energie 

i jiným způsobem. Náklady za elektrickou energii bude hradit Zhotovitel příslušnému 

dodavateli elektrické energie. 

b) Zhotovitel zajistí instalaci podružného měřidla odběru vody. Zhotovitel je oprávněn zajistit 

si dodávky vody i jiným způsobem. Náklady za vodné a stočné bude hradit Zhotovitel 

příslušnému dodavateli vody.  

9.5 Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. 

Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle 

této Smlouvy. 

9.6 Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu Staveniště po dobu 24 hodin denně, a to od okamžiku 

převzetí Staveniště až do protokolárního předání Staveniště zpět Objednateli. 

9.7 Z důvodu evidence případných škod způsobených Zhotovitelem při provádění Díla je Zhotovitel 

povinen před zahájením provádění Díla zabezpečit fotodokumentaci faktického stavu veškerých 

nemovitých a movitých věcí a jejich součástí, které se nacházejí v okolí Staveniště a mohou být 

prováděním Díla dotčeny, a předat je před předáním Díla Objednateli na CD. 

9.8 Zhotovitel je v průběhu realizace Díla a převzetí Staveniště až do jeho předání dle článku 5.1 

této Smlouvy povinen: 

a) zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi; 

b) zabezpečit na pracovních oděvech zaměstnanců Zhotovitele viditelné a jednoznačné 

označení názvu Zhotovitele a zajistit používání ochranných přileb a ostatních ochranných 

pomůcek; 

c) dodržovat pokyny Koordinátora BOZP; 

d) udržovat Staveniště v upraveném stavu za účelem předcházení škod a dbát na čistotu  

a pořádek v celém Objektu a jeho bezprostředním okolí; 

e) umístit bezpečnostní značky, výstražné nápisy a další bezpečnostní opatření pro ochranu 

Staveniště; 

f) provést opatření k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi k zabránění 

vzniku škod z důvodů vyvolaných a způsobených činností Zhotovitele. 

9.9 Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav Staveniště a za škody v něm vzniklé od okamžiku 

převzetí Staveniště až do protokolárního předání Staveniště zpět Objednateli, přičemž 

je povinen udržovat čistotu v prostoru převzatého Staveniště a dotčených souvisejících 

plochách a inženýrských sítích. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit čištění vozidel 

a ostatní mechanizace vyjíždějících ze Staveniště na veřejné komunikace. 
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10 KONTROLA DÍLA 

10.1 Objednatel, TDS a ADS jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla a v jeho průběhu sledovat, 

zda jsou práce prováděny podle smluvních podmínek, právních předpisů a technických norem 

a požadovat odstranění či nápravu zjištěných vad Díla, a to v přiměřené lhůtě dohodnuté 

se Zhotovitelem.  

10.2 Provádění Díla bude kontrolováno v pravidelných týdenních intervalech (dále jen „Kontrolní 

dny“ nebo jednotlivě jen „Kontrolní den“). Kontrolní dny se uskuteční v prostorech, které zajistí 

Zhotovitel, a to standardně vždy ve čtvrtek v době od 10.00 hodin do 12:00 hodin, nedohodnou-

li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Oprávněná 

osoba Zhotovitele dohlížející na řádné provádění Díla byla při Kontrolních dnech přítomna na 

Staveništi. Výsledky Kontrolních dnů budou zapsány ve Stavebním deníku, popř. také 

v písemném záznamu o průběhu a výsledku jednání z Kontrolního dne.  

10.3 Objednatel, TDS a ADS jsou oprávněni k provádění nepřetržitého dohledu Staveniště 

a svolávat též mimořádné Kontrolní dny v průběhu realizace Díla, a to telefonicky nebo  

e-mailovou zprávou zaslanou Oprávněné osobě Zhotovitele nejméně 3 (tři) pracovní dny před 

příslušným Kontrolním dnem. Účast Zhotovitele na Kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li 

Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, 

obecně závazných právních předpisů nebo ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, 

aby Zhotovitel odstranil vady a Dílo prováděl řádným způsobem. Za tímto účelem může 

Objednatel uložit Zhotoviteli v rámci Kontrolního dne úkol a určit lhůtu pro jeho provedení. 

Jestliže Zhotovitel úkol nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 

této Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. 

10.4 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel 

je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 (tři) pracovní dny před termínem, v němž budou 

předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele práce, 

které byly zakryty, odkrýt svým nákladem. 

10.5 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 

jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však 

zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.  

10.6 Pro účely zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci na Staveništi určí Objednatel 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Koordinátor BOZP“), přičemž 

Koordinátor BOZP je oprávněn: 

a) koordinovat spolupráci Zhotovitele, jeho poddodavatelů a dalších subjektů vyskytujících 

se na Staveništi; 

b) kontrolovat dodržování plánu BOZP a provádění jednotlivých činností na Staveništi 

s ohledem na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu realizace Díla; 

c) upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat jejich nápravu. 

11 SANKCE 

11.1 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu předání řádně dokončeného Díla uvedenou v článku 5.1 

této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč 

(slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.  
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11.2 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu předání vyhotoveného BIM modelu Objektu uvedenou 

v článku 5.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 

10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.  

11.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu předložení bankovní záruky uvedenou v článku 

4.1 nebo článku 4.4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty 

ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.  

11.4 V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností dle článku 5.4 této Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 

českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

11.5 V případě porušení povinnosti dle článku 6.2, písm. j) nebo článku 9.5 nebo článku 14.11 této 

Smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000 

Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). 

11.6 V případě, že Zhotovitel poruší smluvní povinnost týkající se mlčenlivosti uvedenou v článku 12 

této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč 

(slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

11.7 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost zajištění ostrahy Objektu dle článku 9.6 této Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (dvacet tisíc korun 

českých) za každý jednotlivý případ porušení. Objednatel je rovněž oprávněn požadovat 

případnou škodu na majetku s příslušností hospodaření Objednatele nebo třetích osob, která 

takovýmto zanedbáním Zhotovitele prokazatelně vznikla.  

11.8 V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v článku 2.2 nebo článku 5.6 nebo článku 

5.8 nebo článku 5.17 nebo článku 6.2, písm. b) až i) této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý 

jednotlivý případ porušení. 

11.9 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 13.4 této Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 

za každý započatý den prodlení. 

11.10 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro předložení Harmonogramu uvedenou v článku 5.3 

této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč 

(slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

11.11 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené v článku 5.12 nebo 7.6 této 

Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět 

tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den prodlení.  

11.12 V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní povinnost vyplývající 

z obecně platných právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

a dodržování protipožárních opatření nebo poruší povinnosti vyplývající z článku 9.7 až 9.9 této 

Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět 

tisíc korun českých) za každé jednotlivé nesplnění takových povinností.  

11.13 V případě, že se Zhotovitel nedostaví na Kontrolní den nebo Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní 

úkol uložený mu Objednatelem v rámci Kontrolního dne podle článku 10.2 a 10.3 této Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc 

korun českých) za každý započatý den prodlení. 

11.14 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 3.16 této Smlouvy týkající 

se neoznámení vydání rozhodnutí správce daně o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, 

je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc 

korun českých) za každý započatý den prodlení.  
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11.15 V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury, je Zhotovitel oprávněn 

požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.  

11.16 Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude  

z porušení Smlouvy Zhotovitelem vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace 

smluvních pokut. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé 

z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

11.17 Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od 

doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty 

nebo úroku z prodlení. Výzva musí obsahovat kromě vyčíslení výše smluvní pokuty nebo úroku 

z prodlení také informaci o způsobu úhrady. 

12 MLČENLIVOST 

12.1 Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné kroky 

k zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace (dále jen „Diskrétní 

informace“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 

Za Diskrétní informace se považují veškeré následující informace: 

a) veškeré informace poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem v souvislosti s plněním této 

Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle článku 

14.6 této Smlouvy); 

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti; 

c) veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako diskrétní ve smyslu 

ustanovení § 36, odst. 8 Zákona o zadávání veřejných zakázek. 

12.2 Povinnost zachovávat mlčenlivost, uvedená v předchozím článku, se nevztahuje na informace: 

a) které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; 

b) jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis. 

c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením 

právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran; 

d) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto 

informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje 

povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů; 

e) které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 

stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak vázána. 

12.3 Jako s Diskrétními informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky 

uvedené v článku 12.1 této Smlouvy, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí 

Objednatele, a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají 

Objednatele či plnění této Smlouvy. 

12.4 Zhotovitel se zavazuje, že Diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. 

K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Objednatele. 

12.5 Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele 

všechny osoby, kterým umožní jakkoliv se s Diskrétními informacemi seznámit, včetně svého 

případného poddodavatele, a to nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto smluvním 

vztahu zavázán sám.  
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12.6 Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po dobu 5 (pěti) let od skončení záruční doby bez 

ohledu na zánik ostatních závazků ze Smlouvy. 

12.7 Závazky vyplývající z tohoto článku není žádná ze Smluvních stran oprávněna vypovědět ani 

jiným způsobem jednostranně ukončit.  

13 UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. V takovém případě 

končí platnost Smlouvy dnem uvedeným v dohodě. 

13.2 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané 

ustanovením § 2002 Občanského zákoníku nebo dojde-li k takovému porušení smluvních 

povinností, které si Smluvní strany ujednaly jako podstatné porušení této Smlouvy.  

13.3 Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považují případy, kdy: 

a) Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla oproti termínu uvedenému v čl. 5.1 této Smlouvy 

o více než 10 (deset) kalendářních dnů; 

b) Zhotovitel nesplnil povinnost splnit úkol ani v dodatečně poskytnuté lhůtě dle článku 10.3 

této Smlouvy;  

c) Zhotovitel opakovaně porušil smluvní či jiné právní povinnosti v souvislosti s plněním této 

Smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí druhé porušení jakékoliv povinnosti 

Zhotovitele;  

d) Zhotovitel předložil ve své nabídce na Veřejnou zakázku informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti a měly vliv na výběr nejvýhodnější nabídky; 

e) Zhotovitel porušil jinou povinnost plynoucí z této Smlouvy, která nebude odstraněna či 

napravena ani do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele  

k nápravě, je-li náprava možná; 

f) bylo rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele nebo Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně 

své osoby nebo bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bylo ve vztahu ke Zhotoviteli 

vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 

g) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný 

čin. 

13.4 Nastane-li některý z případů uvedených v článku 13.3 písm. f) a g) této Smlouvy, je Zhotovitel 

povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 3 (tří) pracovních dnů od jejího 

vzniku, společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, 

které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od této 

Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy. 

13.5 Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem se ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku 

považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou Faktury o více než 30 (třicet) kalendářních 

dnů. 

13.6 Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode 

dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení 

od této Smlouvy bylo doručeno 3. (třetím) pracovním dnem od jeho odeslání příslušné Smluvní 

straně poštovní doporučenou zásilkou nebo doručením do datové schránky příslušné Smluvní 

strany při odeslání datovou zprávou.  

13.7 Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní 

strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného 
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odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této 

Smlouvy. 

13.8 Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek 

touto Smlouvou založený zrušuje od počátku (ex tunc) a Smluvní strany si jsou povinny vrátit 

vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů 

od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy. 

13.9 Odstoupil-li Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele od Smlouvy po předání Díla, vyjadřuje 

Zhotovitel souhlas s tím, že je Objednatel oprávněn Dílo upravit či odstranit vady Díla za pomoci 

třetí osoby. Práva Objednatele ze záruky za jakost nejsou tímto postupem dotčena. 

13.10 Ukončením této Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného 

úroku z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní 

povinnosti, povinnost mlčenlivosti, práva z odpovědnosti za vady ani ujednání, která mají 

vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po ukončení této Smlouvy. 

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. 

Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být doručeny druhé Smluvní straně 

datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této 

Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, 

emailem, kurýrem či prostřednictvím datové schránky (není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak) 

na adresy uvedené v tomto článku nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana 

v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně. 

a) Objednatel: Název: Ministerstvo financí  

Adresa: Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10 

k rukám Oprávněné osoby Objednatele 

E-mail: podatelna@mfcr.cz 

Datová schránka: xzeaauv 

 
b) Zhotovitel:  Název: Metrostav a.s., Divize 3 

Adresa: Palmovka Park II, Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00 

E-mail: recepceD3@metrostav.cz  

Datová schránka: bnpcf46  

14.2 Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé 

Smluvní straně, není-li ve Smlouvě nebo dohodou Smluvních stran stanoveno jinak. 

14.3 Smluvní strany se dohodly na určení Oprávněných osob za Objednatele a Zhotovitele (dále jen 

„Oprávněné osoby“). Oprávněné osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkající se této 

Smlouvy, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, s výjimkou změn nebo ukončení této Smlouvy. 

V případě, že má Smluvní strana více Oprávněných osob, zasílají se veškeré e-mailové zprávy 

na adresy všech Oprávněných osob v kopii. 

a) Oprávněnými osobami Objednatele jsou: 

xxxxxxxxxxx, telefon: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx; 

xxxxxxxxxxx, telefon: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx; 

xxxxxxxxxxx, telefon: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx; 

mailto:recepceD3@metrostav.cz
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xxxxxxxxxxxxx, telefon: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx; 

xxxxxxxxxxxxx, telefon: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx. 

b) Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou: 

xxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí 

telefon: xxxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxxxx; 

xxxxxxxxxx, zástupce hlavního stavbyvedoucího 

telefon: xxxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxxxx; 

xxxxxxxxxx, zástupce hlavního stavbyvedoucího 

telefon: xxxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxxxx; 

xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 

telefon: xxxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxxxx; 

xxxxxxxxxx, přípravář 

telefon: xxxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxxxx. 

14.4 Ke změně nebo zrušení této Smlouvy je za Objednatele oprávněn ředitel odboru Hospodářská 

správa, a dále osoby pověřené ministrem financí. K jednáním směřujícím ke změně nebo 

ukončení této Smlouvy je za Zhotovitele oprávněn Zhotovitel sám, je-li fyzickou osobou 

podnikající nebo statutární orgán Zhotovitele, příp. prokurista, a to dle způsobu jednání 

uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným 

pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě (dále jen „Odpovědné osoby pro 

věci smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění 

Oprávněných osob. 

14.5 Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná 

Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně 

oznámit druhé Smluvní straně. 

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že tato Smlouva, jakož i její text a přílohy, neobsahuje obchodní tajemství 

a souhlasí, aby je Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) 

v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných 

zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), případně na jiném 

místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.  

14.7 V případě, kdy Zhotovitel v souladu s Dokumenty Zadávacího řízení a Zákonem o zadávání 

veřejných zakázek uzavře s třetí osobou smlouvu, z níž bude vyplývat závazek poddodavatele 

k provádění části Díla dle této Smlouvy, bude Zhotovitel odpovědný za jakákoliv jednání, 

porušení nebo zanedbání jakéhokoliv poddodavatele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců, 

jako by to byla jednání nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv 

škodu způsobenou poddodavatele v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Zhotovitel 

je povinen zajistit a bude odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy ze strany 

poddodavatele. 

14.8 Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení 

pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku 

upravujícími smlouvu o dílo a oddílem upravujícím stavbu jako předmět díla. 

14.9 Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, 

zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna 

a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, 

za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu 
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Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným 

ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení. 

14.10 Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, 

nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků 

nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo 

jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno 

Smluvní stranou, která takové vzdání se činí. 

14.11 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit 

Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou 

na třetí osoby, ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu 

či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

14.12 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci 

této Smlouvy (včetně otázky jejího vzniku a platnosti) budou rozhodovány před věcně a místně 

příslušným soudem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují možnost využití rozhodčí 

doložky. 

14.13 Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 

Občanského zákoníku. 

14.14 Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558, odst. 2 Občanského zákoníku vylučují použití 

obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

14.15 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 

způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 

a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

14.16 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Krycí list rozpočtu stavby;  

Příloha č. 2 - DPS;  

          Příloha č. 3 - Zadání podrobností BIM modelu Objektu; 

Příloha č. 4 - Předávací protokol (vzor); 

          Příloha č. 5 - Protokol o odstranění vad (vzor); 

          Příloha č. 6 - Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor);      

  Příloha č. 7 – Seznam techniků; 

Příloha č. 8 – Plná moc společnosti Metrostav a.s. udělená Ing. Martinu Plchovi, zaměstnanci 

společnosti, řediteli divize 3 a Ing. Michalu Pokornému, zaměstnanci společnosti, výrobnímu 

náměstkovi ředitele divize 3 

14.17 Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně formou 

dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran 

na jedné listině. 

14.18 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Objednatel se zavazuje, že 

tuto Smlouvu včetně jejích příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru 

smluv a o jejím uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněnou 

osobu Zhotovitele. 

14.19 Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají 

přednost ustanovení Smlouvy a v případě rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty Zadávacího 

řízení mají přednost ustanovení této Smlouvy. V případě rozporu příloh Smlouvy a Dokumentů 

Zadávacího řízení mají přednost ustanovení příloh. 
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14.20 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, 

přičemž Objednatel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 (dvě) vyhotovení.  

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním této Smlouvy si ji přečetly, že tato Smlouva 

je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.  

 

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

 

V Praze dne ____________________  V _______ dne ____________________ 

 

 

 

 

  

xxxxxxxxxxxx 

ředitel odboru 13 – Hospodářská správa 

 

 
xxxxxxxxxxxxx 

ředitel divize 3 

na základě plné moci 

 

 

 

 
 

xxxxxxxxxxxxxx 

výrobní náměstek ředitele divize 3 

na základě plné moci 

 

 



Číslo v CES: 19/013/0118 

 

Příloha č. 1 

Krycí list rozpočtu stavby  

 

 

  



Číslo v CES: 19/013/0118 

 

Příloha č. 2 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

 

[Zhotovitel obdržel v rámci Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku] 

 

  



Číslo v CES: 19/013/0118 

 

Příloha č. 3 

Zadání podrobností pro vyhotovení BIM modelu Objektu 

 
Objednatel požaduje zpracovat BIM model Objektu z důvodu nutnosti vytvoření digitálního 
informačního modelu obsahujícího grafické a popisné informace pro vytváření a správu dat během 
celého životního cyklu Objektu, a to zejména s ohledem na ekonomičtější a efektivnější správu 
a údržbu Objektu. 

 

Požadavky na zpracování BIM modelu Objektu:  

1. Vyhotovení BIM modelu Objektu podle zpracované DSPS, jež bude digitálním virtuálním 
obrazem rekonstruovaného Objektu v době jeho dokončení a předání Objednateli, 
se zakreslením všech změn oproti DPS, a to po odstranění všech vad a nedodělků. 

2. BIM model Objektu musí být vyhotovený v BIM autorizovaném softwaru, grafické a datové 
rozlišení LOD 300, přičemž veškerá nově instalovaná technologická zařízení v souladu 
s DSPS budou v grafickém a datovém rozlišení LOD 500 (specifikace dle BIM forum level of 
development specification 2015). 

3. BIM model Objektu bude členěn na jednotlivé provozní prvky zařízení, a to minimálně 
v podrobnostech DPS a Přílohy č. 1 ke Smlouvě - Krycího listu rozpočtu stavby, se 
zohledněním členění skutečně zrealizovaných dodávek (poddodávek) a zohledněním 
funkčního členění z pohledu údržby a oprav jednotlivých prvků Objektu. 

4. Všechny informace uvedené v DSPS musí být zapsané výhradně v parametrech jednotlivých 
prvků BIM modelu Objektu. 

5. Prvky BIM modelu Objektu budou obsahovat ve svých datových parametrech minimálně 
všechny údaje vyspecifikované v podrobnosti dle DPS a Přílohy č. 1 ke Smlouvě - Krycího 
listu rozpočtu stavby a údaje z provozních dokumentů pořízených v průběhu provádění Díla 
Zhotovitelem. 

6. V BIM modelu Objektu DSPS budou zapsané pouze platné informace popisující skutečně 
zrealizované a instalované prvky ke dni předání Díla bez vad a nedodělků. 

7. BIM model Objektu nebude obsahovat neplatné údaje a všechny nezaručené, zhotovitelem 
neověřené informace, parametry a vlastnosti musí být z BIM modelu Objektu odstraněny. 

8. Vypracovaný BIM model Objektu bude předán v 6 vyhotoveních na CD včetně aplikace 
prohlížečky zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Číslo v CES: 19/013/0118 

 

Příloha č. 4 

Předávací protokol (vzor) 

 

 

Předmět předání: 

 

Splnění stanovené lhůty pro předání předmětu plnění VZ: 

 

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem) 

 akceptováno 

 

 akceptováno s výhradami*  neakceptováno* 

 

 

Objednatel - Přebírající: 

 
Česká republika – Ministerstvo financí 
Letenská 15 
118 10 Praha 1  
 

Zhotovitel - Předávající: 

 
Metrostav a.s. 
Koželužská 2450/4 
180 00 Praha 8 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Předání předmětu plnění dne __. __. _____ 

Dodržení lhůty pro předání:   ANO 

                                               NE  

Počet dnů prodlení: __ 
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* Popis vad a nedodělků a dohodnutý další postup:  

 

Stanovení lhůty pro odstranění a předání vad a nedodělků: 

 

Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu 

o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany. 

Předávací protokol je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 

po 1 (jednom) vyhotovení. 

 

V Praze dne  

 

Předávající: 

 V Praze dne  

 

 

Přebírající: 

 

 

 

 

  

   

[●] 

                                                                                  

 
                         xxxxxxxxxxxxx 

ředitel odboru 13 – Hospodářská správa 

 

 

 

 

 

 

 

Popis vad a nedodělků 

 

Další dohodnutý postup 

  

  

  

      

Uvedené vady a nedodělky budou Předávajícím odstraněny a předány nejpozději do __. __. _____ 
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Příloha č. 5 

Protokol o odstranění vad (vzor) 

 

 

Předmět předání: 

 

Lhůta pro předání Díla a odstranění vad a nedodělků: 

 

Výsledek předání odstraněných vad a nedodělků: (variantu výsledku označte křížkem) 

 akceptováno 

 

 akceptováno s výhradami*  neakceptováno* 

 

 

Objednatel - Přebírající: 

 
Česká republika – Ministerstvo financí 
Letenská 15 
118 10 Praha 1  
 

Zhotovitel - Předávající: 

 
Metrostav a.s. 
Koželužská 2450/4 
180 00 Praha 8 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Vady a nedodělky byly Předávajícím odstraněny a řádně provedené Dílo předáno dne __. __. _____ 

 

 

Dodržení lhůty pro předání:   ANO 

                                               NE  

 

Počet dnů prodlení v případě nedodržení stanovené lhůty __ 

 

 

 



Číslo v CES: 19/013/0118 

 

* Popis přetrvávajících vad a nedodělků a dohodnutý další postup:  

 

V případě neodstranění všech vad a nedodělků označených v Protokolu o odstranění vad dojde 

k sepsání dalšího Protokolu o odstranění vad, který podepíšou obě Smluvní strany. 

Protokol o odstranění vad je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran 

obdrží po 1 (jednom) vyhotovení. 

 

V Praze dne  

 

Předávající: 

 V Praze dne  

 

 

Přebírající: 

 

 

 

 

  

   

[●] 

                                                                                  

 
                         xxxxxxxxxxxx 

ředitel odboru 13 – Hospodářská správa 

 

 

 

 

 

 

  

 

Popis neodstraněných vad a nedodělků  

 

Další dohodnutý postup 
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Příloha č. 6 

Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor) 

 

1. Zadavatel díla 
 

Název:   

Sídlo:  

Oprávněný zástupce:  Kontakt:  

ADS:  Kontakt:  

TDS:  Kontakt:  

Koordinátor BOZP:  Kontakt:  

 

2. Zhotovitel díla 
 

Název:  

Sídlo:  

Odpovědný zástupce 

BOZP:  Kontakt:  

Odpovědný zástupce 

PO:  Kontakt:  

Odpovědný zástupce 

OŽP:  Kontakt:  

 

3. Údaje o místě provádění díla 
 

Adresa, umístění:  

Předmět plnění díla:  

Lokalita (OJ):  

 

 

4. Vymezení pracoviště / staveniště 
Zhotoviteli bylo tímto předáno pracoviště v následujícím rozsahu (viz nákres): 

a) pozemky:  

b) objekty:  

c) plochy ZS:  

d) skladovací plochy:  

e) hranice pracoviště:  

 

 

5. Stávající inženýrské sítě (doložit plánkem) 
V prostoru staveniště se nacházejí níže uvedení inženýrské sítě. Jejich konkrétní vyznačení viz.…………………: 

a)   

b)  
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c)   

d)   

 

 

6. Místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry 
 

V prostoru staveniště je možné využít k napojení: 

a) pitná voda:  

b) užitková voda:  

c) elektrická energie:  

d) kanalizace:  

e) tlakový vzduch:  

f) ostatní:  

  

 

 

7. Příjezdové a přístupové komunikace 
 

Přístup na staveniště bude zajištěn: 

a) komunikace pro pěší:  

b) komunikace pro dopravu:  

c) ostatní:  

  

8. Další práva ke staveništi: ………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Ostatní 

- Zadavatel provedl před nástupem zhotovitele kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO  
a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště. Dále zajistil přístupové 
cesty na pracoviště. 

- Zadavatel seznámil zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a OŽP, které jsou pro předávané 
pracoviště závazné (viz. Seznam předané dokumentace). 

- Zhotovitel zajistí označení pracoviště / staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob  

- Zhotovitel byl dále seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, pracovní úraz, únik 
nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení objednatele apod.), se 
způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými cestami a příjezdovými komunikacemi a s dopravně 
bezpečnostními opatřeními, 

- Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné způsobilosti a bez 
předchozího seznámení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců svých dodavatelů, kterým je 
povolen vstup na předané pracoviště s tímto zápisem, s Pravidly chování v MF, jakož i s další předanou 
dokumentací týkající se BOZP, PO předaného pracoviště (viz. Seznam oprávněných osob). 

- Zhotovitel převzal odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno do užívání, a to 
v oblasti BOZP, PO a OŽP. 

- Zhotovitel zajistí na převzatém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi 
bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy. 

- Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí další zhotovitele, kteří se budou pohybovat na jím 
převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností 

- Zhotovitel se dále tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na staveništi po celou dobu 
přípravy a realizaci stavby (v případě, že je zadavatelem na danou stavbu určen). 
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10. Převzatá dokumentace 

 
Zhotovitel předává zadavateli níže uvedenou dokumentaci: 

Název dokumentu 

Bližší identifikace 

(např. datum zpracování nebo účinnosti 

dokumentu) 

Předáno 

ANO NE 

Protokol o provedeném školení BOZP, PO a OŽP    

Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za BOZP    

Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za PO    

Rizika a opatření vyplývající z prováděných činností 

zhotovitele nebo jeho dodavatelů 

   

    

    

    

    

    

 

 

11. Další ujednání 
 

Zadavatel dnešním dnem předal zhotoviteli staveniště / pracoviště, ve výše uvedeném rozsahu a prohlašuje, že 

mu nejsou známy další skutečnosti, které by měli negativní dopad na BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel tímto uvedené 

pracoviště převzal. 

 

 

V Praze dne __. __. _____ 

 

 

Za zadavatele  Za zhotovitele 

 

 

 

 

 

   

Jméno, příjmení, podpis  Jméno, příjmení, podpis 
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Seznam předané dokumentace – vztahující se k předanému pracovišti 

Zhotovitel převzal a byl seznámen s níže uvedenou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny 

zaměstnance (včetně zaměstnanců svých dodavatelů) s obsahem těchto dokumentů v rozsahu, který se jich týká. 

P.č. 
Název dokumentu, bližší identifikace 

dokumentu 

Předal Převzal 

datum Podpis datum Podpis 

 Závazné pokyny MF pro činnost 

zaměstnanců, kteří plní v objektech ve 

vlastnictví nebo správě MF pracovní úkoly 

vyplývající ze smluvního ujednání 
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Příloha č. 7 

Seznam techniků 

 

 

Pozice Jméno, příjmení, akademické tituly 

Stavbyvedoucí xxxxxxxxxxxxxx 

Zástupce stavbyvedoucího xxxxxxxxxxxxxx 

Restaurátor podle písm. 3a) xxxxxxxxxxxxxx 

Restaurátor podle písm. 3b) xxxxxxxxxxxxxx 
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Příloha č. 8 

Plná moc společnosti Metrostav a.s. udělená  

xxxxxxxxxxxx, zaměstnanci společnosti, řediteli divize 3  

a xxxxxxxxxxxxxxx, zaměstnanci společnosti, výrobnímu náměstkovi ředitele divize 3 

 


