
ĎOĎÁTĚK C. 3 SMLOUVY Ó DILO 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

evidovaná pod číslem: 
č. smlouvy zhotovitele: 18-05-033 
č. smlouvy objednatele: 042018, č.j. ORR1/20471-18/2600-2018/suřrii : ' 

Název akce: „Most ev. č. 16 ul. Sukova, Rumburk" 

I . Smluvní strany 

Objednatel: Město Rumburk, 

Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 'Rumburk ; • 

Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města 

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Dagmar Mertloyá, vedoucí 
Odboru regionálního rozvoje a investic ' : - "•'-•••••*•• 

Bankovní spojení:' ' Komérčtí banka á.š., p^b\)čka'Ri^búrk'" 

č.ú.: 78-5141630287/0100 

IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 

Zhotovitel: Projektová kancelář VANER s.r.o. 

Sídlo: V Horkách 101/1,460 07 Liberec 9 

Zastoupený: Ing. Lubošem Vanerem, jednatel společnosti 

Bankovní spojení: K B Liberec 

č.ú.: 27-8082970217/0100 

IČ: 25 45 89 90 DIČ: CZ25458990 

Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n. Lab., odd. C, vložka 19271 
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Smluvní strany se dohodli na změně smlouvy o dílo v souladu s článkem V E L Závěrečná ujednání 
odstavec a) v následujícím rozsahu: 

IV. Termín splnění 

Inženýrská činnost pro společné řízení - podání žádosti 

o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení vč. ohlášení odstranění stavby 20.12.2019 

Projektová dokumentace PDPS do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení 

Autorský dozor po dobu stavby 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 

VIII . Závěrečná ujednání 

e) Tento dodatek č. 3 smlouvy byl schválen na 33. schůzi Rady města Rumburk dne 4. září 
2019 usnesením č 484/2019. 

V Rumburku, dne I C .09.2013 V Liberci, dne Jé- 9- Žo)y 

místostarosi 

Za ob atele: 

a Rumburk 

Ing. Luboš Vaner 

jednatel 

Za zhotovitele: 
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