
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ 
DOPRAVNÍ CESTY

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: E633-S-2889/2019

č. zhotovitele: 19026030117

na realizaci:

„Oprava VB Hranice na Moravě"

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na 
základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb.

zákona o cenách v platném znění.

ČI. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234, DIC: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 
organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 
IČ: 258 69 523, DIČ: CZ 258 69 523
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 
zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva 
Vladimírem Dvořákem, členem představenstva 

Jednající jménem společnosti samostatně 
bankovní spojení: 
č. ú.:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel nebo stavebník)

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Oblastní ředitelství Olomouc 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc1/2

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384



I .

Dne 29. 7. 2018 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2889/2019 
(č. zhotovitele: 19026030117), (dále též jen „smlouva"), jejímž předmětem je oprava výpravní 
budovy Hranice na Moravě.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění ČI. IV Termín plnění následovně: 

ukončení prací: 31. 12. 2019

Důvodem prodloužení termínu pro ukončení prací je nutnost vyřízení povolení zvláštního užívání 
komunikace. Jedná se o povolení pro uložení zemnícího pásku pro hromosvod pod chodník 
a rozebrání dlažebních kostek chodníku, který je v majetku města Hranice na Moravě.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva 
vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou 
součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, 
které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě 
vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 23. 9. 2019 

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty 
státní organizace

/HV Olomouci, dne ......... 2019

za zhotovitele

IDS -  Inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc a.s.

Ing. Ladislav Kašpar 
Ředitel

Oblastní ředitelství Olomouc
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

Oblastní ředitelství Olomouc 
Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

I Č 70994234 DIČ: CZ70994234 
(099)

Ing. Hynek Schilberger 
Místopředseda představenstva

; - inženýrský ^ opr̂  
tvby 0 ,omOLI79 00 Olomouc 
jertova 21 ' 7 1  cZ258&9523
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 417378

Původní datový formát: application/pdf
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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