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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ

" ROZVOJ ČR

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S-16552/OKl/2016

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném a účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

dále jen ,,Smlouva"

číslo Objednatele: S-16552/OKl/2016

číslo Zhotovitele: 3109/08

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený: . ' '

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

,,11/335 Stříbrná Skalice, průtah - PD"

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek,

70891095

005-70891095

PPF banka, a.s., Praha 6

dále jen ,,Objednatel"

ve věcech technických zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

a
Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen ,,Zhotovitel"

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle
Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem
61853267
CZ61853267
MONETA Money Bank, a.s., Praha 4

společně také Objednatel a Zhotovitel dále jako ,,Smluvní strany"
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond Pro regionální rozvoj
h"itegrovaný regioná|ní operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tento

Dodatek Č.1 ke Smlouvě o dílo č. S-16552/OK1/2016

,,11/335 Stříbrná Skalice, průtah - PD"

Na základě provedených průzkumných prací a zjištění, že ve velké části trasy se stavba nachází
na vlastnicky nevypořádaných pozemcích, bylo při vstupním jednání 17.1.2017 objednatelem
rozhodnuto, že je nutno předmět smlouvy rozšířit o projektovou dokumentaci pro územní řízení,
vC. zajištění inženýrské činnosti a vydáni územního rozhodnutí.

Z důvodu těchto nepředvídatelných změn rozsahu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na
úpravě článků Smlouvy o dílo v tomto znění:

\

ČI. 2.2.1 je rozdělen na samostatné články:

2.2.1.1.

vypracováni projektové dokumentace k územnímu řizeŕý v podobě pro její projednáni
s přisiušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi,
vlastníky nemovitostí pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního
rozhodnutí; (dále jen ,,Projektová dokumentace pro územní řízenř');

2.2.1.2.

vypracování projektové dokumentace ke Stavebnímu řízení v podobě pro její projednání
s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi,
vlastníky sousedních nemovitostí pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání
stavebního povolení a všech dalších potřebných povolení; bude zpracována v souladu se
stavebním zákonem a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu projektové dokumentace
dopravních staveb (dále jen ,,projektová dokumentace pro stavební řízenŕ');

ČI. 2.2.9 je rozdělen na samostatné články:

2.2.9.1.

výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení, resp. projednání
projektové dokumentace k územnímu řízení s přIslušnými veřejnoi)rávními orgány,
organizacemi, vlastníky pozemků, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů
a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí a účast při územním řízení. Do rámce
výkonu specifikované lČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené
s přípravou stavby včetně podkladů k projednání v orgánech Středočeského kraje pro
zajištění budoucích kupních a darovacích smluv. Nedílnou součásti majetkoprávní agendy
je i projednání s dotčenými majiteli.
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" ROZVOJ ČR

2.2.9.2.

výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení, resp. projednání
projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány,
organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného
břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem
vydání stavebního povolení, vypracováni a podání žádosti o povolenI stavby (případně
dalších povolení podmiňujÍcÍch realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení
k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované lČ
je zahrnuto též zabezpečeni majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně
zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy
pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je
i projednání s dotčenými majiteli. Součástí lČ je i zajištění prodloužení stavebního
povolení v případě nezahájení stavby v terminu platnosti stavebního povolení,
a to v dostatečném předstihu;

Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Zhotovitel přednostně
a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy
smluv:
- Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést

stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku);

- Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku;
- Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku;
- Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanoveni § 1257

a násl. občanského zákoníku.
Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání
Zhotovitele.

Součástí majetkoprávní přípravy není zajištění podkladů pro vyvlastnění.
Objednatel nepředpokládá využití vyvlastněni jako nástroje zajištění
majetkoprávní přípravy.

2.6. Zhotovitel zejména předá při předání relevantní části Díla Objednateli nás|edujÍcÍ počet
parě uvedené dokumentace v tištěné podobě:

Dokumentace Počet parě

Projektová dokumentace pro územní řízení včetně
záborového elaborátu a dokladové části - potvrzená jedenkrát (l)
stavebním úřadem
projektová dokumentace pro stavební řizenI včetně
záborového elaborátu a dokladové části - potvrzená
stavebním úřadem.

jedenkrát (l)
projektová dokumentace pro provádění stavby včetně pětkrát (5)
výkazu výměr, položkového rozpočtu stavby
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Zastupování v územním řízeni - originál platného
územního rozhodnutí k realizaci Stavby s doložkou nabyti
právní moci
Zastupování v stavebním řízení - originál platného
stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí
právní moci

Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby - každá
uzavřená smlouva

zajištění věcných břemen - každá uzavřená smlouva

jedenkrát (l)
\

jedenkrát (l)

dvakrát (2)

jedenkrát (l)

3.1.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele,
stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dle nás|edujÍcÍ cenové tabulky:

Součásti Díla

projektová dokumentace pro územní řízení
včetně záborového elaborátu a dokladové části

Projektová dokumentace pro stavební říZení
včetně záborového elaborátu a dokladové části

projektová dokumentace pro pro'vádění stavby
včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu
stavby

Zastupování v územním řízení a dodáni originálu
platného územního rozhodnutí k realizaci Stavby
s doložkou nabyti právní moci.

Zastupováni ve stavebním řízeni včetně opatřeni
stavebního povolení k realizaci Stavby dle
vypracované projektové dokumentace a dodáni
originálu platného stavebního povolení k
realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci

Autorský dozor

Účast na jednání hodnotÍcÍ komise na výběr
dodavatele

Cena bez DPH

180.000,-KČ

800 000,-KČ

500 000,-KČ

50 000,-KČ

50 000,-KČ

50 000,-KČ

5 000,-KČ
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Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby
(Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby 50 000,-KČ
a jiné)

Cena celkem bez DPH 1 685 000,-KČ

Shrnuto:

Cena dle Smlouvy o dílo 16.11.2016 ......... 1 455 000 KČ bez DPH

Cena dle Dodatku Č.1 se zvyšuje o .......... 230.000 Kč bez DPH

Cena celkem vC. Dodatku Č.1 1 685 000 KČ bez DPH

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle odst. 2.2 této Smlouvy v nás|edujících termínech,
průzkumy a rozbory do 60 dnů od uzavření smlouvy;

· koncept DŮR do 1 měsíce od uzavření dodatku _

· čistopis DŮR do 1 měsíce od schválení konceptu DŮR objednatelem;

· podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí (ÚR) do 2 měsíců
od schválení konceptu DŮR; '

· koncept DSP do 2 měsíců od vydání pravomocného Ur:

· čistopis DSP do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem;

· podání žádosti o vydáni pravomocného stavebního povolení (SP) do 2 měsíců od
schválení konceptu OSP;

· PDPS do 20 dnů od vydáni pravomocného SP;

· výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP:

· položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydáni SP;

· dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro stavební
řÍzení;

· zajišt'ovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až
do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to
i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu
stavby; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn
Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zahájí činnost na základě
písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od dne přijetí
této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele bude ukončena po

5
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vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do provozu a po
předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení stavby.

· účastnit se na jednáních hodnotÍcÍ komise bude Zhotovitel v souladu s termínj,
které stanovi pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komi~~
samotná; na jednání hodnotÍcÍ komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně
pět (5) dni předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude Zhotovitel
písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním hodnotící komise.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve
čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá Smluvní strana.

3.4. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 022-
24/2017/RK ze dne 22. 6. 2017.

3.5. NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku Č.1 této Smlouvy souhlasí,
rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojuji své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek
Č.1 Smlouvy byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

Za Objednatele Za zhotovitele

V P'a"e dn" 2 6 -09- 2019 V Praze dne 16.9.2019
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Martin Herman

radní pro oblast
zakázek

inves ic a veřejných jednatel společnosti

ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
|NZENÝR5KÝCH STAVEBs.r.O.
Ohradní 24B
140 00 Praha 4- Michle
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