
Název akce: Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov

číslo ZL: 2

Zhotovitel:

Objednatel

Změnový list vystavil:

Datum: 

Stavba: 

Smlouva o dílo č. u objednatele: D1 169/18

Smlouva o dílo č. u zhotovitele: 145/2018

Předmět změny: 

Změna konstrukce opěrné zdi

Cena méněprací bez 

DPH :

Cena víceprací bez 

DPH :

Výsledná cena změny 

bez DPH : 

Vliv na termín stavby

-96 398,30 Kč 67 764,23 Kč -28 634,07 Kč Ne

Souhlasím

Souhlasím

Vyjádření investora: Souhlasím

Souhlasím

Datum

Podpis

Datum

Podpis

Vyjádření autorského dozoru / projektanta:

Datum

Podpis

Vyjádření technického dozoru investora:

Datum

Podpis

Vyjádření zhotovitele:

Počet připojených listů specifikací: 2

ZMĚNOVÝ LIST

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 68, 602 00 Brno

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

Ing. Petr Matušík, stavbyvedoucí

26.8.2019

Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov

SO 03 - Zpevněné plochy, opěrná zeď

Popis a zdůvodnění změny:                             

Při vytyčení inženýrských sítí byla zjištěna kolize navržené opěrné zdi a sdělovacích kabelů, což 

by si vyžádalo jejich přeložku. Z toho důvodu bylo navrženo nové řešení opěrné zdi, při kterém 

nebude třeba provést přeložky inženýrských sítí.  Navrženo je částečné ubourání stavající 

opěrné zdi, do ponechané části bude kotvena nová opěrná zeď s pochůzí římsou. 


