
Název akce: Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov

číslo ZL: 3

Zhotovitel:

Objednatel

Změnový list vystavil:

Datum: 

Stavba: 

Smlouva o dílo č. u objednatele: D1 169/18

Smlouva o dílo č. u zhotovitele: 145/2018

Předmět změny: 

Cena méněprací bez 

DPH :

Cena víceprací bez 

DPH :

Výsledná cena změny 

bez DPH : 

Vliv na termín stavby

-223 790,78 Kč 235 747,85 Kč 11 957,07 Kč Ne

Souhlasím

Souhlasím

Vyjádření investora: Souhlasím

Vyjádření zhotovitele: Souhlasím

Datum

Podpis

Datum

Podpis

Vyjádření autorského dozoru / projektanta:

Datum

Podpis

Vyjádření technického dozoru investora:

Datum

Podpis

Počet připojených listů specifikací: 3

ZMĚNOVÝ LIST

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 68, 602 00 Brno

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

Ing. Petr Matušík, stavbyvedoucí

26.8.2019

Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov

SO 05 - Pobytové prvky - pobytová terasa, pobytové schody

Popis a zdůvodnění změny:                             

Pobytová terasa: z důvodu neúnosného a značně zvodnělého podloží byla navržena změna 

založení z hlubinného na kombinaci hlubinného a plošného založení. 

Pobytové schody: tok Staré Ponávky vede ve skutečnosti blíže pobytovému schodišti, než bylo 

předpokládáno v projektu. Při založení podle návrhu v PD hrozí podemílání spodního 

základového pásu. Proto je navržena jako opevnění základu kamenná rovnanina.

Založení pobytových prvků


