[bookmark: _Ref229217717]Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

[bookmark: _Hlk17921667][bookmark: _Ref240985854][bookmark: _Ref254730209]Oprava havarijního stavu stěn v objektu 16. MŠ

1. Smluvní strany:
1.1 Objednatel:		Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, 
					Dr. M. Horákové 1720		
     IČ:			70943842
     DIČ:			CZ70943842
Sídlo:			Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek  
Telefon: 			
Peněžní ústav:		Komerční banka, a.s.
Č. účtu:			
Zastoupený:		Mgr. Miloslav Machač, ředitel školy
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Miroslav Máška

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“

1.2 Zhotovitel:		DV stav s.r.o.
IČO:                  		28142551
DIČ:			CZ28142551 
Sídlo:			Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice 
Telefon:			
Peněžní ústav:		České spořitelna a.s.
[bookmark: _GoBack]Č. účtu:			
Zastoupený:		Ing. Jiří Dvořák, jednatel
v dalším nazýván také jen jako „zhotovitel “
[bookmark: _Ref286161577]Výše uvedená smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:


3. Předmět plnění:
3.1 Název díla: Oprava havarijního stavu stěn v objektu 16. MŠ
Na konec článku se doplňuje nový odstavec č. 3.9 v tomto znění:

3.9. Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro objednatele vícepráce a méněpráce v rozsahu dle nabídkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem ze dne 28.8.2019, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.



5. Cena díla:
Odstavec č. 5.4 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:
5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:
[bookmark: _Hlk4249050]Celková cena díla dle SoD bez DPH			                     2.478.761, - Kč 
Celková cena méněprací bez DPH				          - 499.105, - Kč
Celková cena víceprací bez DPH                                                         15.881, - Kč
Dodatek č. 1 (rozpočet ze dne 28.8.2019)                                       - 483.224, - Kč
Celkem cena bez DPH						         1.995.537, - Kč

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

 Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

12. Všeobecná ustanovení:
12.21	Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
12.22 Tento Dodatek č. 1 je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
12.23 Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích Dodatku č.1.
12.24 Uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 09.09.2019 usnesením č. 541/19.Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
12.25 Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č.1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli textový obsah Dodatku č.1 ke smlouvě, včetně přílohy Dodatku č.1, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny další případné dodatky ke smlouvě, jejichž prostřednictvím je smlouva měněna či ukončována. 
12.26  Účastníci prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
12.27 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato jeho příloha:
příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací ze dne 28.8.2019


V Písku, dne						V Písku, dne 
za zhotovitele: 		       za objednatele:



_________________________			___________________________
   Ing. Jiří Dvořák, jednatel			            Mgr. Miloslav Machač, ředitel		
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