

DODATEK č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 881/2019
č. smlouvy zhotovitele: xx/2019


Název díla:
„ČS Stranná – jemné česle vtok M12“
Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	BOS – Radovan Vítámvás spol. s r.o.	
	Černovická 5523, 430 03 Chomutov
IČO:	25412396
DIČ:	CZ25412396
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
	 
	
bankovní spojení:		
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16431.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smlouva o dílo


Str. 4

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 881/2019 uzavřené dne 14.08.2019, s ohledem na zjištěné skutečnosti zjištěné po demontáži korozně poškozených jemných česlí v toku M12 uvedených v nálezové zprávě.
Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:
Původní znění
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo „ČS Stranná – jemné česle vtok M12“ v rozsahu Výzvy k podání nabídky do výběrového řízení č.j. POH/29126/2019 vypsaného objednatelem a přijaté nabídky zhotovitele k výběrovému řízení ze dne 19.07.2019, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 2. 
Nové znění 
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo „ČS Stranná – jemné česle vtok M12“ v rozsahu Výzvy k podání nabídky do výběrového řízení č.j. POH/29126/2019 vypsaného objednatelem a přijaté nabídky zhotovitele k výběrovému řízení ze dne 19.07.2019, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 2. 
V rámci MKD stavby dne 29.08.2019 byl projednán a odsouhlasen rozsah prací nad rámec předmětu díla (viz cenová nabídka, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 jako příloha č. 1), vycházející ze zjištěných skutečností po demontáži jemných česlí (nálezová zpráva). 
Stručný popis předmětu dodatku č. 1
Jedná se o nápravu zjištěných odchylek projektové dokumentace vůči skutečnému stavu 
a) otvory pro závěsná oka M16 (PD M12), b) opracování česlicových prutů frézováním vůči středové podpěře, drážka 20x10 (PD česlicové pruty přichyceny pouze svárem), c) materiál středové podpěrné pasoviny 50/10 (PD 40/10), d) materiál vodící lišty poz. 3 45/10 (PD 45/5), dále se jedná o výrobu a dodávku nového česlicového pole č. 4 z materiálu nerez (1.4301).   

Původní znění
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Zahájení díla:	nabytím účinnosti smlouvy uveřejněním v registru smluv (08/2019) 
  
Ukončení díla:					do 8 týdnů od předání a převzetí pracoviště
Nové znění 
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Zahájení díla:	nabytím účinnosti smlouvy uveřejněním v registru smluv (08/2019) 
  
Ukončení díla:					do 29.10.2019



Původní znění
Čl. IV. CENA
1. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena 	bez DPH	 		338 107,- Kč

Cena je pevná celková a konečná. 
Nové znění
 Čl. IV. CENA
1. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena 	bez DPH	 		476 024,- Kč

Rozpad ceny:
Cena dle SOD						338 107,- Kč
Cena dodatku č. 1						
a) Rozdíly oproti PD					  38 298,- Kč
b) Česlicové pole č. 4 (1.4301)				  99 619,- Kč		
Cena je pevná celková a konečná. 
Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 881/2019 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 1) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.








5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo.





V Chomutově		dne ……………		V		dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Příloha č. 1 k dodatku č. 1 SOD č. 881/2019  – cenová nabídka
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NABIDKOVY ROZPOCET

Stavba: CS Stranna - &tvrté éeslicové pole
Objednatel: Povodi Ohfe, statni podnik, zavod Chomutov
Zhotovitel:
Datum: 27.08.2019
| ¥ ¥ ; Mnozstvi Cena | Sazba
P.C. TV | KCN Kod polozky : T Popis MJ e jednotkova sz\m celkem DPH
1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10
D HRN Prace a dodavky HRN 96 119,00
D 1 Prace a dodavky - zamecnické prace 96 119,00
Demontaz geslicovych poli vtoku ¢erpadla M12, transport korozné poskozenych
f K geslicovych poli z objektu CS Stranna (3ks) soubor 1000 0.00 00 210
Py K <«Scm 1ks novych celonerezovych (1.4301) €eslicovych poli jemnych Eesli dle SGiibor 1,000 96 119,00 9611900 21,0
vykresové dokumentace
3 K anmN m omme:_ 3ks novych &eslicovych poli, dale usazeni 5ks stavajicich soubor 1,000 0,00 000 210
&eslicovych poli
D VRN Prace a dodavky VRN 3 500,00
D 2 Prace a dodavky 3 500,00
4 K Zpracovani dokumentace - skute¢né provedeni soubor 1,000 0,00 0,00 21,0
5 K Drobné stavebni prace (uprava nabéhové hrany u vodiciho profilu ¢eslicovych poli soubor 1,000 0,00 0,00 210
6 K Doprava soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 21,0
7 K Ostatni naklady (funkéni zkouska atd) soubor 1,000 1 000,00 1000,00 21,0

Celkem

99 619,00
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Nabidkovy Rozpocet

Uprava &eslicovych poli 1-3

frézovani ks
plochac 50/10 kg
plochac 45/10 kg

svafovani min.
vyména materidlu kptl.

Celkem bez DPH

570
3,2
19,2
855
1

45,3
137
137
9,6

1200

25821
438,4
2630,4
8208
1200
38298




