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Číslo SOD zhotovitele:lo SOD objednatele: 2019/001417/INV/DS/Maz - DODATEK č. 1

s
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek11)
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

město Blansko

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Ing. Jiřím Crhou - starostou města Blansko
00279943
CZ 00279943

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení
Kontaktní osoba

ano
Komerční banka, a.s., p o, č.ú.
Leona Mazourková, tel.: -mail:

(dále jen „objednatel" nebo „stavebník")

a

RONYTRANS, s.r.o.

Přívrat 1454/12, Žabovřesky, Brno 616 00
Jiřím Bednářem - jednatelem
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53276
27703568
CZ27703568
ANO
Česká spořitelna
Josef Sedlák, tel.: e-mail:

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR
ICO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení
Kontaktní osoba

(dále jen „zhotovitel" či „dodavatel")

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě
Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2019/001417/INV/DS/MAZ ze
dne 19.07.2019 (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je
zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky
náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s
názvem:

Komunikace Údolní - stavební úpravy komunikace a novostavba
parkovacích stání

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní
strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.
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Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, z důvodu vzniklých víceprací:

- po provedení statických zatěžovacích zkoušek, kdy projektantem navrhovaná únosnost
pláně 45 MPa, byla naměřena jen 5-15 MPa, je dohodnuto, že zemní pláň v místě
komunikace bude sanována do hloubky 40cm, vytěžená zemina bude nahrazena štěrkodrtí
frakce 0-63mm ve 2 vrstvách vč. vyztužení podkladní vrstvy geotextilií viz rozpočet v příloze
dodatku č. 1.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení víceprací:

+ 728.988,12 KčCena bez DPH

Celková cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 se započtením víceprací:

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena včetně DPH

slovy

7.417.280,92 Kč

1.557.628,99 Kč

8.974.909,91 Kč

osmmilionůdevětsetsedmdesátčtyřitisícdevětsetdevět korun českých a
devadesátjedna haléřů

III. Závěrečná ustanovení
Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní
ustanovení smlouvy číslo 2019/001417/INV/DS/MAZ ze dne 19.07.2019 tímto dodatkem
nedotčené, zůstávají nezměněny.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních
stran.

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve
věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením čij.. z 18. schůze Rady města Blansko
konané dne 10.09.2019.

1.

2.

3.

4.

Příloha: soupis víceprací

V Blansku dne /fh 1,

Za zhotovitele:Za objednatele:

RONYTRANS s.r.o.
Jiří Bednář
jednatel společnosti

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Blansko - ul. Údolní, Novostavba parkovacích plochStavba: 08

Přípravné práceObjekt: SO 100 /

Sanace pláněRozpočet: 04

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Město BlanskoZadavatel

nám. Svobody 32/3

67801 Blansko

IČO: 27703568

DIČ: CZ27703568

RONYTRANS, s.r.o.

Přívrat 1454/12

616 00

Zhotovitel:

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

728 988,12HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

728 988,12Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

728 988,12 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

153 088,00 CZKZákladní DPH 21 %

-0,12 CZKZaokrouhlení

882 076,00 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem % i-

Zemní práce1 HSV 45 342,59 6

Přemístění výkopku16 HSV 178 622,34 25

Povrchové úpravy terénu18 HSV 40 075,53 5

Komunikace5 HSV 73 280,97 10

Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch56 HSV 366 404,80 50

Staveništní přesun hmot99 HSV 25 261,89 3

Cena celkem 728 988,12 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4
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