číslo smlouvy objednatele: D 11/2019
                       
číslo smlouvy zhotovitele: 


Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., § 2586 a následujících, v platném znění
1. 

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:


269 13 453

DIČ:


CZ26913453

bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.,   


     č.ú.: XXXXXXXXXXXXX



UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,    č.ú.: XXXXXXXXXX


zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:

Ing. Vladimír Kutý, jednatel 

b)  technických:
XXXXXXXX, výrobní náměstek, tel.: XXXXXXXXXX,




e-mail: XXXXXXXXXXXX  

(dále jen „objednatel“)

a
2.

RK GEOFOL s.r.o.

se sídlem v Jablunkově, Školní 389, PSČ 739 91 Jablunkov

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55713

IČ:
014 01 483

DIČ:
CZ01401483
bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
XXXXXXXXXXXX
zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:
Robert Kawulok, jednatel, tel.: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX 

b) technických:
Robert Kawulok, jednatel, tel.: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 1 k základní Smlouvě 
o dílo, kterým se upravují následující články:  

II.

Termín plnění

Termín dokončení prací:

30. 09. 2019
III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní Smlouvy o dílo (330 000,00 Kč bez DPH) se upravuje dle přílohy „Skutečně provedené výměry – Osazení geomříže v areálu firmy PODHORAN LUKOV“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to takto: 

	CENA bez DPH
	346 500,00 Kč


Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 k základní Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha dodatku: Skutečně provedené výměry – Osazení geomříže v areálu firmy PODHORAN LUKOV
Ve Zlíně dne 13. 09. 2019




V Jablunkově dne 13. 09. 2019
Za objednatele:  





Za zhotovitele:  

…………………………….. 
        
                         
……………………………..
Ing. Vladimír Kutý



                     
Robert Kawulok 
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