
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. 40_2015 

na  
 

Územní plán Vodňany a Vyhodnocení vlivů 
územního plánu Vodňany 

 
 
Číslo smlouvy klienta:  201500011         Číslo smlouvy architekta:            39_2019 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

K l i e n t Město Vodňany 

adresa Náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany 

telefon  

e-mail   

IČ / DIČ 00251984 /  CZ00251984 

zastoupené 
starostou města – Milanem Němečkem   
(dále jen „klient“) 

a 

A r c h i t e k t Projektový ateliér  AD s.r.o. 

adresa ateliér / sídlo firmy Husova 4, 370 01 České Budějovice / Hosín 165, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

telefon  

e-mail / www  

IČ / DIČ 25194771 / CZ25194771 

bankovní spojení / číslo účtu  

zastoupený 
jednatelem společnosti - Ing. arch. Jaroslavem Daňkem 
(dále jen „architekt“) 

zapsán oddíl C, vložka 8821 vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
 

I. PREAMBULE – SE NEMĚNÍ 
1. Architekt je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen 
„Zákon o výkonu povolání“), zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou 
architektů pod číslem autorizace 00 279. Architekt vykonává činnost architekta na základě živnostenského 
oprávnění Projektová činnost ve výstavbě a je jediným jednatelem spol. Projektový ateliér AD s.r.o. 

2. Účelem spolupráce klienta a architekta je zpracování Územní plán Vodňany a Vyhodnocení vlivů územního 
plánu Vodňany (dále jen „ÚP“) a poskytnutí součinnosti při jeho pořízení a vydání. 

 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT PLNĚNÍ – SE MĚNÍ, ROZŠIŘUJE SE  

1. Předmět díla územního plánu Vodňany se rozšiřuje: 

 5 nových podnětů (úprava návrhu ZPF) – Příloha č.1 a Příloha č. 2  

 
III. ČAS, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA – SE MĚNÍ, ROZŠIŘUJE SE 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých etap: 
Č á s t   d í l a T e r m í n    p l n ě n í 

I. etapa do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 1 smlouvy  

II. etapa do 2 měsíců od podpisu dodatku č. 2 smlouvy 

III. etapa do 1 měsíce po předání podkladů  

 
IV. CENA DÍLA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY – SE MĚNÍ, NAVYŠUJE SE  

1. Celková cena za provedení jednotlivých etap je stanovena následovně: 

Č á s t   d í l a Cena v Kč 



I. etapa - zaplaceno 160000 

Navýšení (200 hodin x 400.- Kč/hod) - zaplaceno 80000 

Navýšení o 5 nových podnětů (á 15.000.- Kč) 75000 

II. etapa 96000 

III. etapa 64000 

       Zpracování SEA 30000 

       Celkem    505000 

 

Č á s t   d í l a 

Cena 
základní 
bez DPH 

v Kč 

DPH v Kč 
Cena celkem 
včetně DPH v 

Kč 

I. etapa - zaplaceno 160000 33600 193600 

Navýšení (200 hodin x 400.- Kč/hod) - zaplaceno 80000 16800 96800 

Navýšení o 5 nových podnětů (á 15.000.- Kč) 75000 15750 90750 

II. etapa 96000 20160 116160 

III. etapa 64000 13440 77440 

       Zpracování SEA 30000 6300 36300 

      Celkem 505000 106050 611050 

2. Splatnost faktur vystavených architektem bude 14 kalendářních dnů od jejich vystavení. Architekt zašle faktury 
vystavené dle odstavce 1 tohoto článku klientovi poštou na adresu sídla klienta. V případě pochybností 
o doručení faktury klientovi se faktura považuje za doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném 
odeslání jedním z uvedených způsobů. 

 
V. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ – SE NEMĚNÍ 

 
VI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN – SE NEMĚNÍ 

 
VII. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY – SE NEMĚNÍ 

 
VIII. SMLUVNÍ SANKCE A ÚROKY Z PRODLENÍ – SE NEMĚNÍ 

 
IX. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY – SE NEMĚNÍ 

 
X. SPORY – SE NEMĚNÍ 

 
XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU – SE NEMĚNÍ 

 
XII. VYŠŠÍ MOC – SE NEMĚNÍ 

 
XIII. ROZHODNÉ PRÁVO – SE NEMĚNÍ 

 
XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – SE NEMĚNÍ 

 
 
Ve Vodňanech dne …………………………   V Českých Budějovicích dne …………..………… 
Klient:        Architekt: 
  
 
 
 
……………………………………………………………..  …………………………………………………………..    
starosta obce       jednatel společnosti            
Milan Němeček       Ing. arch. Jaroslav Daněk  

 
Schváleno usnesením RM č. 549 dne 21.8.2019



Příloha č. 1  
 
Požadavky (změny nad rámec  stanovisek DO) na úpravu ÚP Vodňany po společném 
jednání: 
 
 
 
 
 

1. Redukce zastavitelných ploch, zejména zastavitelných ploch označených VP26, DI49 
a VS25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Změna funkčního využití zastavitelné plochy OV82 na plochu výroby a skladování 
s možností realizace i některých staveb občanského vybavení (tj. zařízení pro 
obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, atd.) 
Rozšíření zastavitelné plochy OV82 na hranici ochranného pásma silnic I/20 a I/22 a 
dále do OP vymezit zastavitelné plochy dopravní, aby nezůstávaly zbytkové plochy. 
Zastavitelnou plochu OV82 regulovat max. zastavěností 80% plochy a výška zástavby 
max. do 15m. 
Vymezit zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury pro vybudování nového 
odbočení, včetně odbočovacího pruhu z I/20 a I/22. 
Zastavitelnost plochy OV82 podmínit vybudováním nového odbočení, včetně 
odbočovacího pruhu z I/20 a I/22. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Vymezit kotelnu na sídlišti Škorna SO33 jako plochu přestavby na plochu občanského 
vybavení OV33 a doplnit regulativ přípustných činností v území o parkovací dům.  
Změna funkčního využití stávající plochy TI na plochu občanského vybavení OV99. 

     
 
 

4. U plochy „R“ na základě  jednání s vlastníkem (aby město prošlo s čistírnou 
odpadních vod) byl uplatněn požadavek na zahrnutí do plochy obytné. 

     
 

5. Aktualizace mapového podkladu 
 

Dle Přílohy č. 2 sazebníku je výpočet ceny za 5 podnětů á 15.000.- Kč. 
Celková cena je 5 x 15.000.- Kč………………………………..………75.000.- Kč



 
Příloha č. 2 
 
 

ORIENTAČNÍ VÝPOČET CENY ZA ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY ÚPD  
 

Výpočet ceny na zpracování ÚP a jejich změn je možné stanovit na základě hodinové sazby nebo dle honorářového 
řádu ČKA. Orientační výpočet ceny dle tabulky je stanoven na základě četných zkušeností ze zpracovávání změn 
ÚPD jednotlivých obcí a vychází z hodinové kalkulace Projektového ateliéru AD s.r.o. 

počet bodů změny dle 
schváleného zadání 

předpokl. počet hodin 
na zpracování 

rozpětí ceny v Kč 
jednoho podnětu 

Předpokládaná celková 
cena 

1 75 30.000 30.000 

2 - 5 125 – 187,5 25.000 – 15.000 50.000 – 75.000 

6 - 10 210 - 250 14.000 – 10.000 84.000 – 100.000 

11 - 15 258,5 – 262,5 9.400 – 7.000 103.400 – 105.000 

16 - 20 272 - 300 6.800 – 6.000 108.800 – 120.000 

21 - 25 309,75 – 343,75 5.900 – 5.500 123.900 – 137.500 

26 - 30 351 - 375 5.400 – 5.000 140.400 – 150.000 

30 a výše 375 5.000 150.000 

Takto vypočtenou celkovou cenu za zpracování změny lze podělit mezi jednotlivé žadatele o změnu ÚPD 
procentuálně podle počtu změn za podmínky velikosti požadované změny do 0,5 ha. V případě lokalit větších bude 
velikost lokality podělena 0,5 ha, přičemž každý díl bude považován jako 1 bod změny. 

 
 
 
     
  


