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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo
„ZU -  Rekonstrukce hlavních rozvodů vody v objektu U22“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Smluvní strany:

1.	Západočeská univerzita v Plzni
	Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
	IČ:			49777513
	DIČ:			CZ49777513
	Zastoupená:		doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
Bankovní spojení:	4811530257/0100
Komerční banka, a.s., Plzeň – město
	Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:	 
xxxx

	(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2.	Petr Milota 
	Sídlo:			Palackého 393, Blovice 336 01 
	IČ:			48331023
	DIČ:			CZ xxxx
	Zastoupený:		Petr Milota
	Bankovní spojení:	KB- PM
Č.ú.xxxx
	Zapsaný v živnostenském rejstříku

	Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:    
	xxxx 

	(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a)  mezi smluvními stranami byla dne 7. 6. 2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ZU -  Rekonstrukce hlavních rozvodů vody v objektu U22“ (dále jen „SOD“),
b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se Smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 1 SOD, dohodly na následující změně SOD.
I. Změna SOD
1.1. Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list). Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě: 	          157 887,80 Kč bez DPH;
b) méněpracím v celkové hodnotě: 		          0,- Kč bez DPH;
1.3. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. VI. Ve znění dodatku č. 1 se mění následovně: 
a) Celková smluvní cena dle čl. VI. odst. 1 SOD ve znění dodatku č. 1:
     6 954 258,83 Kč bez DPH
se tímto dodatkem zvyšuje o částku:		157 887,80 Kč bez DPH.
b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 
bez DPH:				         7 112 146,63 Kč 
včetně (21%) DPH: 			         8 605 697,42 Kč
1.4. Termín pro provedení díla se nemění.
II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3. Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

Příloha: Změnový list (rozdílový soupis prací)

Objednatel: 							Zhotovitel:

Dne: 26.9.2019							Dne: 20.9.2019



__________________________				__________________________
Západočeská univerzita v Plzni				Petr Milota
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček				
rektor	











Příloha: Změnový list (rozdílový soupis prací)
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Č ObjektKód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem

41 1 705,00 5 759,00 7 464,00

1 411387531R00

Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech 

a klenbách

kus 20,00 373,20 1 705,00 5 759,00 7 464,00

722 21 661,80 54 819,80 76 481,60

2 722174313R00

Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32/25m x 

4 stoup.

m 100,00 299,25 11 726,00 18 199,00 29 925,00

3 722174312R00

Potrubí z PP-R 80 PN 20 ,DN 25- 15m x 

4 stoup.

m 60,00 205,00 4 310,40 7 989,60 12 300,00

4 722173988R00Napojení potrubí /T kus / vč.mat. kus 4,00 580,00 0,00 2 320,00 2 320,00

5 722130801R00

Demontáž potrubí ocelových závitových 

DN 25

m 60,00 30,00 0,00 1 800,00 1 800,00

6 722130913R00Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 20,00 15,15 0,00 303,00 303,00

7 722130901R00

Napojení potrubí na stávající rozvody pro 

umyvadla

ks 20,00 420,00 5 046,20 3 353,80 8 400,00

8 722182001RT1

Montáž izolačních skruží na potrubí 

přímé  do DN 42 Mirelon/tl.do20mm/

m 160,00 76,50 0,00 12 240,00 12 240,00

9 722290226R00Zkouška tlaku potrubí do DN 50 m 160,00 9,95 483,20 1 108,80 1 592,00

10 722290234R00

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí 

DN 80

m 160,00 10,01 96,00 1 505,60 1 601,60

11 722290823R00Přesun hmot -- vododvod kpl 1,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00

90 0,00 58 250,00 58 250,00

12 904      R00

Zabezpečení prostor proti prachu v 

prostoru UU 22/dřevěná konstr+ 

plachty/pro 1 KS

ks 10,00 5 825,00 0,00 58 250,00 58 250,00

95 0,00 3 168,00 3 168,00

13 953991221R00

Osazení konzol pro 

potrubí,závit.tyče,HM12 mm/voda/

ks 24,00 132,00 0,00 3 168,00 3 168,00

96 1 879,20 7 120,80 9 000,00

14 969011141R00

Vybourání  pro rozvody ZTI - voda - 20x 

prostup

ks 20,00 450,00 1 879,20 7 120,80 9 000,00

3 524,20 0,00 3 524,20

15 28654004 Koleno 90° PPR  D 25 mm kus 20,00 7,00 140,00 0,00 140,00

16 28654006 Koleno 90° PPR  D 32 mm kus 10,00 11,50 115,00 0,00 115,00

17 28654307

Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 

25x3/4" PPR

kus 20,00 75,26 1 505,20 0,00 1 505,20

18 28654332 Ventil přímý plastový d 32 mm PPR kus 4,00 441,00 1 764,00 0,00 1 764,00

157 887,80

ZU -  Rekonstrukce hlavních rozvodů vody v objektu U22

Bourání konstrukcí

Ostatní materiál

Celkem:

Náklady (Kč bez DPH)

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Vnitřní vodovod

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách


