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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 2019
(dále jen „dodatek“)
uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami:

Městská knihovna v Praze

sídlo: 	  Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1
IČ: 	  00064467
DIČ:	  CZ 00064467
evidovaná u Ministerstva kultury ČR pod číslem 0025/2002
Statutární orgán:	  RNDr. Tomáš Řehák, ředitel
Zastoupena:	  PhDr. Zuzanou Kopencovou, vedoucí odboru knihovních fondů
(dále jen objednatel)

a

EXON s.r.o.
sídlo:	  Vrážská 73/10, 153 00, Praha
IČ:	  26376326
DIČ:	  CZ26376326
Statutární orgán: 	  Ing. Radek Chramosta
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Radek Chramosta
Osoby zmocněné k zastupování:	  Ing. Radek Chramosta, xxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen zhotovitel)

I.
Preambule

Objednatel a zhotovitel, uzavřely dne 1. 7. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla ve veřejné zakázce „Skenování výstřižků z vybraného fondu MKP“.
V průběhu digitalizace fondu výstřižků z Oddělení pragensií bylo nutné přistoupit ke změnám v popisu digitalizátů oproti původnímu předpokladu struktury (dle přílohy č. 1 smlouvy, Technické požadavky a požadavky na zpracování), aby byla zachována kvalita a logická struktura popisu dat, a to s přihlédnutím ke standardům digitalizace a archivace. Zhotovitel je též nucen změnit popis u již digitalizovaných výstřižků z Oddělení pragensií, které byly popsány podle původní technické specifikace; k tomu zhotovitel vyvine počítačový program. 
Změna technické specifikace a přepracování již zhotovených částí díla si vyžádá prodloužení termínu plnění díla.
Potřeba tohoto dodatku vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly v době zadání zakázky předvídat.

II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je:
1. změna technických požadavků na popis digitalizátů výstřižků,
2. navýšení ceny díla v souvislosti se složitější strukturou a
3. prodloužení lhůty ke zhotovení celého díla.



III.
Změna technických požadavků na popis digitalizátů

1. Smluvní strany se dohodly na změně technických požadavků na popis digitalizátů výstřižků z Oddělení pragensií. Nová technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Ostatních výstřižků se změna technické specifikace dle tohoto dodatku netýká.

3. Zhotovitel provede dle výše uvedených nových technických požadavků změnu popisu digitalizátů výstřižků také u již naskenovaných výstřižků z Oddělení pragensií. 

IV.
Navýšení ceny díla

1. Cena díla se v souvislosti s vícepracemi na základě čl. III, odst. 3 tohoto dodatku navyšuje o částku 60.000 bez DPH, t. j. 72.600 Kč včetně DPH. 

2. Navýšení ceny dle tohoto dodatku nemá vliv na celkovou maximální cenu díla dle čl. IV. smlouvy.

3. Navýšení ceny dle tohoto dodatku bude fakturováno po předání a převzetí celého díla.

V.
Prodloužení termínu plnění

Termín ukončení a protokolárního předání dílo dle smlouvy uvedený ve čl. II., odst. 4 smlouvy se mění na 30. listopadu 2019.
VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.; uveřejnění zajistí objednatel.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

3. Tento dodatek má jednu přílohu: Technické požadavky na zpracování výstřižků z oddělení pragensií.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.


V Praze dne:						V Praze dne:

Za objednatele:	Za zhotovitele:



___________________                                 	________________________
Městská knihovna v Praze                 		EXON s.r.o.
PhDr. Zuzana Kopencová, 				Ing. Radek Chramosta,
vedoucí odboru knihovních fondů			jednatel	
2

