
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dslo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ"), , a na základě zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve zněním 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon"), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"),

Číslo smlouvy: 18_045

1. Smluvní strany
DSO Šlapanicko
se sídlem:
IČO:
zastoupen: 
číslo účtu:

Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 
04379322
Mgr. Michalem Klaškou, předsedou DSO Šlapanicko 

(dále jen „Objednatel") 
a

Název/jméno/obch. firma: Ing. Adolf Jebavý, Alternativní dopravní studio
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem
MMB pod č. j. ZUMB/2672/2008/Mat/3 dne 24.1.2008
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Gorkého 9, Brno 602 00, Česká republika
64313743
CZ5705302526

       
 

zastoupený: 
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail:
(dále jen „Zhotovitel")

Ing. Adolf Jebavý 
Ing. Adolf Jebavý 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany" nebo též jednotlivě jen „Smluvní 
strana")

2. Předmět dodatku
2.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami 

dne 8. 2. 2019 (dále též jen ,,smlouva o dílo“) v důsledku změny rozsahu díla specifikovaného 
v přílohách tohoto dodatku tak, že nově zní změněné články takto:

6 Cena

6.1 Cena za jednotlivé etapy Díla je stanovena dle níže uvedeného členění:
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a) zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR) a 
dalších výkonů a související činnosti (dle článku 3.1 písm. a) této Smlouvy)

celkem 1.234.089,- Kč bez DPH

tj. 80 % za PD 987.271,- Kč bez DPH

tj. 20 % za inženýrskou činnost 246.818,- Kč bez DPH

b) zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a související 
činnosti (dle článku 3.1 písm. b) této Smlouvy)

celkem 888.133,- Kč bez DPH

tj. 80 % za PD 710.507,- Kč bez DPH

tj. 20 % za inženýrskou činnost 177.626,- Kč bez DPH

c) zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a podrobný kontrolní 
rozpočet stavby a slepý výkaz výměr a související činnosti (dle článku 3.1 písm. c) této 
Smlouvy)

tj. 100 % za PD a inženýrskou 348.968,- Kč bez DPH

d) výkon funkce autorského dozoru Zhotovitele (dle článku 3.1 písm. d) této Smlouvy)

750,- Kč bez DPH za jednu hodinu výkonu

e) zhotovení jednoho vícetisku jednoho stupně projektové dokumentace uvedené pod písm. 
a), b), c) výše v listinné podobě (dle článku 4.1 této Smlouvy)

10.000,- Kč bez DPH za jeden vícetisk v listinné podobě

f) zhotovení jednoho vícetisku jednoho stupně projektové dokumentace uvedené pod písm. 
a), b), c) výše v elektronické podobě na CD (dle článku 4.1 této Smlouvy)

500,- Kč bez DPH za jeden vícetisk v elektronické podobě na CD.

6.2 Bližší rozpis ceny je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy.

6.3 K ceně za Dílo bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění (dále jen „DUZP ").

6.4 Cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na vytvoření Díla dle této Smlouvy, 
včetně příslušného počtu vyhotovení Díla v listinné a digitální formě a případných 
autorských práv k Dílu. Cena za Dílo je stanovena jako konečná, nejvýše přípustná a může 
být změněna pouze v případech výslovně stanovených v této Smlouvě. Zhotovitel 
prohlašuje, že cena za Dílo plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této 
Smlouvy.

6.5 Smluvní strany výslovně sjednávají, že cenu za správní poplatky vztahující se k podáním 
na příslušný úřad či příslušný správní orgán dle čl. 3.4 písm. e) této Smlouvy hradí 
Objednatel.
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2.2 Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 a přílohy č. 3 smlouvy o dílo uzavřené mezi 
smluvními stranami dne 8. 2. 2019 v důsledku změny rozsahu díla, kdy tyto přílohy ve 
změněném rozsahu nahrazují přílohu č. 1 a přílohu č. 3 smlouvy o dílo a tvoří nedílnou součást 
tohoto dodatku. Rozpis přílohy č. 1 smlouvy o dílo pak nově zní takto:

Příloha č. 1: Podklady předané Objednatelem

1. Přehledná situace tras v řešeném území s vyznačením úseků, které jsou obsahem 
projektu zpracovanou firmou ADOS v roce 2019

2. Projekt podjezdu pod vlečkou Pozořice, zpracovaný firmou SUDOP BRNO s r. o. v roce 
2018

3. Odhad stavebních nákladů na jednotlivé úseky včetně podjezdu pod vlečkou Pozořice

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl 

uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2.5 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, 

jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti 
Dodatku není třeba podpisu jiných osob.

2.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Přílohy:
1. Příloha č. 1 smlouvy o dílo Podklady předané Objednatelem
2. Příloha č. 3 smlouvy o dílo Nabídková cena - soupis položek

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl projednán a schválen na 34. schůzi Rady DSO Šlapanicko dne
1. 8. 2019.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

DSO Šlapanicko
Mgr. Michal Klaška, předseda

3/3




