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TENTO DODATEK Č. 3 (dále jen ,,Dodatek") KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 3. 7. 2018,
(dále jen ,,Smlouva") je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI jSOU:

Gymnázium, VlaŠim,
sídlo:
zastoupenoll:
IČ,
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Tylova 271
Tylova 271, 258 01 Vlašim
Mgr. et Mgr. Martinem Míillerem, ředitelem školy
61664545

DÁLE JEN ,,Objednatel"
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

TOMIreko, s.r.o.
Sídlo:
zapsaný v obchodním
jednající:
lČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
rejstříku vedeném Krajským soudem Brně v oddíle C, vložka 6355 l

Milan Št'astný, Ing. Tomáš Kliner, jednatelé společnosti
283 59 216
CZ 283 59 216

DÁLE JEN ,,Dodavatel"
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN ,,Smluvní strany"
NEBO JEDNOTLIVĚ ,,Smluvní strana".
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Článek I.

Předmět Dodatku

l. V rámci provádění prací na díle ,,Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim"
byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů.
Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatkl[.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve
Změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění ČI. I., odst. 1.1. ruší
a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedeni díla - stavby ,,Snížení energetické náročnosti budovy
Gymnázia Vlašim" podle prováděcí projektové dokumentace vC. výkazu výměr, kterou
vypracoval P.R.L, s.r.o., se sídlem Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, lČ: 25775731, v rozsahu
speci/íkovaném v oceněném výkazu výměr ¢'oložkovéin rozpočtu), kteřý tvoří přílohu této
smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr
dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo l, 2 a 3. Součástíprovedení dílaje i
vypracování nezbytné výrobni a dílenské dokumentace.

Místeni plnění předmětu plnění díla je objekt Gymnázia, Vlašim, Tylova 271, v rozsahu
projektové dokun7entace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací

b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve
Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění ČI. III., bod. 3.1.
ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

,,Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny
dodavatele dohodou smluvni'ch stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozděišl'ch předDisů, v celkové výši 52.805.426,51 KČ bez dph, a to jako cena nejvýše
přl>ustná.

K této ceněza dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodno(y, v platném znění DPHve výši 11.089.139,57 KČ.

Celková cena za dílo včetně DPHčiní 63.894.566, 08 KČ.

Nedílnou součástí snilouvyje oceněný výkaz výn7ěr uvedený v příloze č. 3 ve znění změnového
listu č. l, který Noří přílohu č. l k Dodatku č. l, změnového listu č. 2, který tvoří přílohu č. l
k Dodatku č. 2 a změnového listu č. 3, který tvoří přílohu č. l Dodatku č. 3. Celkové ceny
položek (a jejich kalkulací s oceněným nmožstvím či rozsahem dané položky slanovené
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po
celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce
a dodávAy tam výslovně nepojnienované, jejichž provedení či dodánije pro řádnou realizaci a
dokončení dané po/ožAy oceněného výkazu výn7ěr při odborné péči dodavatele nutno předvídat
a v odborných kruzíchjsou považovány zajejí součást.
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3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.
Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 52.125.755,00 KČ bez DPH, tedy 63.072.164,00 KČ
s DPH. Dodatkem č. l byla cena snížena o -260.752,89 KČ bez DPH na 51.865.002,11 KČ bez
DPH, tedy 62.756.652,55 KČ s DPH. Dodatkem č. 2 byla navýšena o 994.598,22 bez DPH na
52.859.600,33 KČ bez DPH, tedy 63.960.116,40 KČ s DPH. Dodatkem č. 3 byla snížena o
-54.173,82 KČ bez DPH.
Nová cena za dílo dle Smloiwy ve znění tohoto Dodatku činí 52.805.426,51 KČ bez DPH, tedy
63.894.566,08 Kč S DPH.

cena bez DPH DPH 21% cena vC. DPH
Smlouva o dílo 52.125.755,00 Kč 10.946.409,00 Kč 63.072.164,00 Kč
Dodatek č. 1 -260.752,89 KČ
Celková cena díla —
Dodatek č. l 51.865.002,1 l KČ 10.891.650,44 KČ 62.756.652,55 KČ
Dodatek č. 2 +994.598,22 KČ
Celková cena díla -
Dodatek č. 2 52.859.600,33 KČ 11.100.516,07 63.960.116,40
Dodatek č. 3 -54.173,82 KČ
Celková cena díla -
Dodatek č. 3 52.805.426,51 KČ 11.089.139,57 KČ 63.894.566,08 KČ

Článek II.

l. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.

3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží
3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.

4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru
smluv, které provede Objednatel.
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Přílohy:
l) Změnový list č. 3

v ..j"Nh'cĹ .... dn, LU ,9OUi d,, 18 q äcú¶

Dodavatel
TOMIreko, s.r.o.

Objednatel
Gymnázium, VlaŠim

Ip Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti

Mgr. Mgr. Martin Můller ,

. ředitel
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