
         
    Výtisk č. ... 

SMLOUVA O DÍLO 
č. S/ŘVC105/P/SoD/2019  (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. ......................................       (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

(dle ust.  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění) 

Přístaviště Lysá nad Labem 

Provedení inženýrskogeologického průzkumu 

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL:   

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 a 12). 

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ: 67981801 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  

ID datové schránky: ndn5skh 

Adresa elektronické podatelny:  

  (dále jen „Objednatel“) 

a 

ZHOTOVITEL 

Obchodní firma:  CHEMCOMEX, a.s. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4287 

Sídlo:      ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 379, 156 00 PRAHA 5 - ZBRASLAV 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: RNDR. PAVEL ŠPAČEK 

IČ:       250 76 451 

DIČ:      CZ25076451 

Peněžní ústav:    

Číslo účtu:     

(dále jen „Zhotovitel“) 



 SoD č. S/ŘVC/105/P/SoD/2019  (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)             Strana 2/17 
SoD č. …………………………..       (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

II. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ 

Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. výše dále 
oprávněny jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale nejsou oprávněni 
SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby): 

Za OBJEDNATELE ve věcech obchodních a smluvních     
   

 
http: //www.rvccr.cz 

Za OBJEDNATELE ve věcech technických a realizačních           
   

 

 
   

 

Za ZHOTOVITELE ve věcech obchodních a smluvních:     
   

   

Za ZHOTOVITELE ve věcech technických a realizačních (vedoucí týmu):   

    

   

   

Členové týmu:   

                                      

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI na svůj náklad a nebezpečí 
provést DÍLO, jak je definováno v čl. IV. této SMLOUVY, a OBJEDNATEL se zavazuje takto 
provedené DÍLO převzít a zaplatit ZHOTOVITELI dohodnutou SMLUVNÍ CENU, to vše 
za podmínek sjednaných v této SMLOUVĚ a ve SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH OBJEDNATELE.   

IV. PŘEDMĚT DÍLA 

1. DÍLEM, které se ZHOTOVITEL na základě této SMLOUVY zavazuje provést, je „Provedení 
inženýrskogeologického průzkumu" (dále jen „DÍLO“).  

Common Procurement Vocabulary (CPV) 45120000-4, 71351730-9. Projekt je financovaný 
z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. 

1.1. Technické parametry investiční akce: 

 Investiční akce „Přístaviště Lysá nad Labem“ (dále též jen jako „STAVBA“ nebo „ZÁMĚR“) je 
investiční akcí rozvoje infrastruktury vnitrozemských vodních cest.  

Cílem „Provedení inženýrskogeologického průzkumu“ je specifikace inženýrsko-
geologických poměrů v zájmové lokalitě pro účely zpracování prováděcí dokumentace výše 
zmíněné investiční akce. 

Účelem STAVBY je realizace přístaviště pro krátkodobé a střednědobé stání malých 
rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m a přístaviště pro osobní lodní dopravu, včetně 
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zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie a vody 
z odběrných sloupků. 

Přístaviště pro malá plavidla délky 80 m bude situováno na pravém břehu Labe v části 
města Lysá nad Labem - Litol a bude řešeno jako plovoucí molo s dřevěnou pochozí 
plochou umožňující podélné stání až 8 malých plavidel. Přístup na molo bude pomocí 
lávky. Molo bude kotvené na dalbách. Přístaviště bude vybaveno odběrnými sloupky pro 
odběr elektrické energie a vody. 

Přístaviště osobní lodní dopravy bude situováno na pravém břehu Labe v části města Lysá 
nad Labem - Litol a bude řešeno jako plovoucí podhonový můstek kotvený ke břehu 
pomocí ocelových lan. Můstek bude vybaven dvěma úrovněmi nástupu, resp. výstupu. 
Přístup na horní úroveň můstku bude pomocí lávky s bezbariérovým přístupem. Můstek 
bude umožňovat stání 1 návrhového plavidla délky 84 m.  

Přístavní infrastruktura včetně přístupu bude osvětlena, monitorována kamerovým 
systémem a vybavena odběrnými sloupky pro odběr elektrické energie a vody, včetně 
vybudování potřebných přípojek. Zároveň bude instalováno plavební značení a informační 
systém přístavišť. Plovoucí mola budou navržena jako bezobslužná a bude umožněno 
jejich setrvání na místě i za povodňových stavů či vypuštění zdrže. Základní přístavní 
činnost bude veřejného charakteru. 

Součástí ZÁMĚRU bude pozemní část přístaviště spočívající ve vybudování osvětlené 
přístupové komunikace včetně veřejných řadů vodovodu a kanalizace, sociálního zázemí, 
zpevněných ploch a městského mobiliáře (tj. lavičky, stojany na kola, přístřešek, dětské 
hřiště apod.). V přilehlém okolí přístaviště bude vyhodnocen stávající stav vegetace a 
budou navrženy parkové a sadové úpravy.  

1.2. Detailní specifikace DÍLA: 

V rámci zhotovení DÍLA dle této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje provést následující práce, 
které jsou předmětem DÍLA, a to za podmínek a s náležitostmi stanovenými v této SMLOUVĚ 
či ve SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH: 

Přípravné práce: 

– rekognoskace terénu, studium podkladů, seznámení se s projektem stavby, 

– zpracování projektu geologických prací dle vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování 
a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu 
při výpočtu zásob výhradních ložisek, 

– zajištění povolení ke vstupu na dotčené pozemky a dalších nezbytných povolení, 
oznámení o plánovaném provádění geologických prací příslušným místním 
institucím, evidence geologických prací dle vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb., 
o evidenci geologických prací, 

– ověření výskytu podzemních inženýrských sítí v místě realizace průzkumných vrtů a 
sond a jejich případné vytyčení v zájmových místech. 

Terénní práce: 

– 1 jádrový inženýrskogeologický vrt předpokládané hloubky 12,0 m pro zjištění 
geologických poměrů v místě plovoucího mola včetně jeho dočasného vystrojení za 
účelem realizace krátkodobé hydrodynamické zkoušky, 

– 4 jádrové inženýrskogeologické vrty předpokládané hloubky 2,0 m pro posouzení 
vhodnosti zemin v místech navrhované přístupové komunikace, 

– 1 sonda těžké dynamické penetrace předpokládané délky 12,0 m v prostoru 
plovoucího mola, 

– 4 sondy těžké dynamické penetrace předpokládané délky 2,0 m v prostoru 
navrhované přístupové komunikace, 



 SoD č. S/ŘVC/105/P/SoD/2019  (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)             Strana 4/17 
SoD č. …………………………..       (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

– realizace krátkodobé hydrodynamické (čerpací a stoupací) zkoušky na dočasně 
vystrojeném jádrovém vrtu v délce 12 hodin, 

– stavebnětechnická pasportizace stávajícího mostního objektu, 

– 6 x odběr vzorku zeminy/horniny z jádrového vrtu v prostoru plovoucího mola (5 x 
porušený pro indexové zkoušky, 1 x PPT), 

– 4 x odběr technologického vzorku zeminy z jádrových vrtů pro posouzení vhodnosti 
podloží vozovky,  

– zjištění úrovně naražené a ustálené HPV včetně odběru 1 vzorku podzemní vody za 
účelem stanovení její agresivity vůči betonovým a ocelovým konstrukcím. 

Laboratorní práce: 

– 9 x základní indexové zkoušky zemin a zrnitostní rozbory pro jednotlivé typy zemin, 

– 1 x zkouška pevnosti v prostém tlaku hornin, 

– 1 x fyzikálně – chemický rozbor podzemní vody z jádrového vrtu v prostoru 
plovoucího mola pro ověření případné agresivity na stavební materiály (beton a 
ocel). 

Před zahájením průzkumných prací předá OBJEDNATEL ZHOTOVITELI upřesněné rozmístění 
jednotlivých sond. 

Po ukončení průzkumných prací budou veškeré výsledky zpracovány a souborně 
vyhodnoceny v závěrečné zprávě průzkumu. Závěrečná zpráva bude obsahovat informace 
o inženýrsko-geologických poměrech a geotechnických podmínkách v dotčené lokalitě 
včetně makroskopické dokumentace vrtných prací a stavebnětechnickém průzkumu 
stávajícího mostního objektu včetně doporučení k jeho sanaci. Součástí závěrečného 
vyhodnocení budou grafické přílohy ve formě situačního zákresu a geologických profilů. 
Situační zákres provedených průzkumných prací i geodetická situace zaměření bude v 
souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. Všechny provedené sondy i 
profily budou geodeticky zaměřeny. 

Nedílnou součástí PŘEDMĚTU DÍLA bude i zajištění souhlasných stanovisek majitelů 
pozemků s přístupem na jejich pozemky a provedení vrtů, zjištění existence a zajištění 
vytyčení vedení podzemních inženýrských sítí (v místě jednotlivých sond), zajištění všech 
nezbytných povolení, úřední oznámení o činnosti GTP státním a místním institucím a 
uvedení pozemků do původního stavu. Součástí bude zpracování evidenčního listu 
geologických prací, jeho zaevidování u České geologické služby dle § 7 zákona č. 62/1988 
Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění a odevzdání 
výsledků průzkumných prací České geologické službě – Geofond dle § 12 zákona 
č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění. 

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. ZHOTOVITEL je povinen provést DÍLO, a to ve všech jeho dílčích bodech uvedených v čl. IV. 
této SMLOUVY, v souladu s podmínkami v této SMLOUVĚ uvedenými, v souladu s požadavky 
na zpracování DÍLA dle čl. IX. této SMLOUVY, v souladu s právními předpisy, řádně a včas. 
ZHOTOVITEL odpovídá za vady DÍLA za podmínek stanovených ve SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH, 
které tvoří Přílohu č. 1 této SMLOUVY. 

2. ZHOTOVITEL je povinen při plnění této SMLOUVY postupovat vždy v souladu s oprávněnými 
zájmy OBJEDNATELE, které zná nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl znát, a řídit 
se příkazy a požadavky OBJEDNATELE. Pokud ZHOTOVITEL při plnění povinností dle této 
SMLOUVY případně zjistí, že příkazy udělené OBJEDNATELEM nebo jeho požadavky jsou 
nevhodné, je povinen OBJEDNATELE na nevhodnost jeho příkazů, předaných podkladů nebo 
požadavků včas upozornit. Od příkazů udělených OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL oprávněn 
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se odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL nemůže včas 
obdržet jeho souhlas. 

3. ZHOTOVITEL je oprávněn při provádění DÍLA dle čl. IV. odst. 1.2. použít SUBDODAVATELE, a to 
v rozsahu a za podmínek uvedených v nabídce do veřejné zakázky. K jakýmkoliv jiným 
změnám v osobě SUBDODAVATELE, rozsahu či podmínek provádění DÍLA prostřednictvím 
SUBDODAVATELE může dojít pouze na základě písemné dohody SMLUVNÍCH STRAN či 
dodatkem k této SMLOUVĚ.  

4. ZHOTOVITEL je povinen mít ke všem činnostem, které na základě této SMLOUVY poskytuje, 
veškerá oprávnění požadovaná obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy 
a jinými oborovými předpisy upravujícími plnění povinností ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY, 
ledaže bude některé z těchto činností provádět prostřednictvím SUBDODAVATELE, který je 
držitelem takových oprávnění. V případě porušení této povinnosti ZHOTOVITELEM je 
OBJEDNATEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY. Za provedení činností dle této SMLOUVY 
SUBDODAVATELEM je plně odpovědný ZHOTOVITEL. 

5. Při plnění této SMLOUVY je ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATEL povinen za všech 
okolností postupovat s odbornou péčí a splnění této povinnosti OBJEDNATELI na jeho výzvu 
doložit. 

6. ZHOTOVITEL je povinen nejpozději ke dni účinnosti této SMLOUVY na svoje riziko a náklady 
sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti 
OBJEDNATELI nebo třetím osobám s pojistnou částkou ve výši alespoň 5,0 mil. Kč, včetně 
pojištění finanční škody. ZHOTOVITEL je povinen udržovat toto pojištění v platnosti až do 
předání DÍLA, které se týkají jeho činnosti dle této SMLOUVY a odstranění všech jejích vad a 
nedodělků. OBJEDNATEL je oprávněn kdykoliv během doby uvedené v předchozí větě 
požadovat, aby ZHOTOVITEL prokázal splnění povinností dle tohoto odstavce, a ZHOTOVITEL 
je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět. 

7. ZHOTOVITEL je povinen zajistit, že jednotlivé části DÍLA budou vzájemně plně konzistentní a 
nebudou si žádným způsobem odporovat ani nebudou vykazovat jakékoliv chyby či 
nedodělky, které by vedly k jakýmkoli pochybnostem o jejich úplnosti, správnosti či 
vzájemné úplné provázanosti. 

8. Není-li v této SMLOUVĚ výslovně stanoveno jinak, je ZHOTOVITEL povinen obstarat veškerá 
rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony příslušných správních 
orgánů a třetích osob potřebná k řádnému provedení DÍLA. Tato rozhodnutí, povolení, 
stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony je ZHOTOVITEL povinen plně zohlednit v jím 
vypracovaném DÍLE; v případě pochybností ZHOTOVITELE o nutnosti nebo vhodnosti 
zohlednění určitého rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasu, vyjádření nebo jiného 
úkonu je ZHOTOVITEL povinen vyžádat si pokyn OBJEDNATELE. Pokud bude pro činnosti 
ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY potřebná plná moc (např. pro jednání na úřadech) 
OBJEDNATEL na žádost ZHOTOVITELE takovou plnou ZHOTOVITELI vystaví. 

9. V souvislosti se zajišťováním jakýchkoliv správních rozhodnutí dle této SMLOUVY, je 
ZHOTOVITEL ve lhůtě do 10 dnů od nabytí právní moci každého správního rozhodnutí 
povinen OBJEDNATELI předat originál rozhodnutí, a ve lhůtě 30 dní od obdržení rozhodnutí 
jeho podrobný rozbor včetně specifikace z něj případně vyplývající nezbytnosti zajistit určité 
doplňkové informace, podklady nebo průzkumy, a to v podrobnostech umožňujících 
jednoznačné zadání těchto prací ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zdůvodnění jejich nezbytnosti. 
Nezbytné doplňkové informace, podklady a průzkumy specifikované ZHOTOVITELEM zajistí 
na vlastní náklad ZHOTOVITEL. 

10. Veškeré informace, podklady nebo průzkumy, které jsou nezbytné pro řádné plnění 
SMLOUVY ZHOTOVITELEM a které není dle této SMLOUVY povinen zajistit OBJEDNATEL je 
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povinen bez zbytečného odkladu zajistit ZHOTOVITEL na své vlastní náklady. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že jakékoliv doplnění informací, podkladů nebo průzkumů nemá 
vliv na změnu PŘEDMĚTU SMLOUVY, sjednaných termínů plnění nebo na CENU DÍLA.  

11. ZHOTOVITEL je povinen zajistit, že jím vypracované DÍLO, a to ve všech jeho dílčích částech 

bude v souladu s:  

a. veškerými platnými a účinnými právními předpisy, zejména pak: 

- zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
v platném znění; 

- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; 

- zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění; 

- zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění; 

- vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění; 

b. veškerými platnými a závaznými ČSN; 

c. veškerými platnými a závaznými technickými či oborovými předpisy; 

d. veškerými platnými vzorovými listy infrastruktury vodních cest; 

e. veškerými platnými technickými kvalitativními podmínkami staveb ŘVC ČR;  

f. veškerými platnými vzorovými listy a technickými podmínkami pro pozemní 
komunikace, vydanými Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic; 

g. veškerými platnými, avšak nezávaznými ČSN, 

h. pokyny a metodikami zveřejněnými na stránkách Státního fondu dopravní 
infrastruktury,  

i.     požadavky OBJEDNATELE. 

Pro účely řešení případných rozporů mezi dokumenty uvedenými výše pod písm. a) až g) 
se stanoví jejich priorita sestupně v pořadí písmen a) až g), tj. platné a účinné právní 
předpisy mají nejvyšší prioritu a platné a nezávazné ČSN mají nejnižší prioritu. Případné 
rozpory mezi dokumenty spadajícími do téže kategorie budou řešeny v souladu s obecně 
závaznými předpisy a zásadami právního řádu České republiky.  

12. Jestliže je, na základě dříve neznámých požadavků správních orgánů, pokud tyto 
požadavky kogentně nevyplývají z platných právních předpisů, ČSN, vzorových listů 
infrastruktury vodních cest, technických kvalitativních podmínek staveb ŘVC ČR nebo 
jakýchkoliv závazných technických či oborových předpisů, nezbytné zajistit určité 
dodatečné informace, podklady nebo průzkumy, v důsledku čehož objektivně není možno 
dodržet termín pro splnění části DÍLA sjednaný v této SMLOUVĚ, dohodnou se písemně 
SMLUVNÍ STRANY na prodloužení termínu pro splnění dotčené části DÍLA o odpovídající dobu. 

13. Do 10 pracovních dnů od uzavření této SMLOUVY předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
Harmonogram prací ZHOTOVITELE v členění na týdny, z kterého budou zřejmé vazby 
jednotlivých dílčích plnění (dále jen „HARMONOGRAM“). ZHOTOVITEL se zavazuje 
HARMONOGRAM zpracovat dle vzoru HARMONOGRAMU uvedeného na internetových 
stránkách OBJEDNATELE na webové adrese http://www.rvccr.cz/informacni-servis/ke-stazeni. 
V HARMONOGRAMU budou uvedeny zejména tyto údaje:  
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I. jednotlivá dílčí plnění DÍLA, tedy jednotlivé dílčí činnosti, které bude ZHOTOVITEL v rámci 
zhotovení DÍLA provádět - od zahájení (vyhodnocení veškerých vstupních podkladů, 
průzkumů, rozhodnutí orgánů apod.), přes následné postupy prací (termíny předložení 
jednotlivých částí k projednání ve stupních základní koncepce, konceptu DÍLA až po 
konečné termíny dokončení etapy DÍLA, resp. DÍLA jako celku, které se musí shodovat 
s termíny dokončení etap DÍLA resp. celého DÍLA dle čl. VII. této SMLOUVY) zpracované 
ve formě síťového grafu, který bude definovat jednotlivé vazby a body k projednání, 
termíny pro předložení OBJEDNATELI, jak je uvedeno v čl. IX. část C. odst. 3 této 
SMLOUVY, 

II. návrh termínů konání „výrobních výborů“ v souladu s vývojem (rozpracovaností) DÍLA, 
přičemž termíny konání výrobního výboru musí být odsouhlaseny OBJEDNATELEM, 

III.  údaj o tom, že každý 1. týden v měsíci bude ZHOTOVITELEM vyhotovena situační zpráva 
o průběhu zhotovování DÍLA, ve které bude uveden aktuální stav rozpracovanosti 
dílčích plnění DÍLA a jednotlivých hmotných výstupů DÍLA, které budou v konceptu 
poskytnuty OBJEDNATELI, a která bude předkládána v písemné formě OBJEDNATELI a 
zároveň ZHOTOVITELEM vkládána do informačního systému OBJEDNATELE. V případě, že 
při zhotovování DÍLA, resp. dílčího plnění v rámci zhotovování DÍLA dle HARMONOGRAMU 
dojde k nesplnění stanoveného termínu dílčího plnění dle HARMONOGRAMU, resp. dojde 
k nesplnění termínu plnění etapy díla dle čl. VII. odst. 2 této SMLOUVY, je ZHOTOVITEL 

povinen v situační zprávě o průběhu zhotovování DÍLA uvést rovněž důvod nesplnění 
termínu dílčího plnění dle HARMONOGRAMU, případně termínu plnění etapy DÍLA dle 
čl. VII. odst. 2 této SMLOUVY, a informaci o tom, jaký bude mít tato skutečnost vliv na 
navazující dílčí plnění nutná k dokončení DÍLA. ZHOTOVITEL je v takovém případě 
prodlení rovněž povinen předložit OBJEDNATELI aktualizovaný HARMONOGRAM, ze 
kterého bude zřejmé, kdy dojde ke splnění předmětného dílčího plnění dle 
HARMONOGRAMU, resp. termínu plnění etapy DÍLA dle čl. VII. odst. 2 této SMLOUVY, 
s jehož plněním je ZHOTOVITEL v prodlení, a veškerých dalších navazujících dílčích 
plnění dle této SMLOUVY, 

IV.  finanční plán, ve kterém ZHOTOVITEL uvede k jednotlivým termínům fakturace i 
celkovou fakturovanou částku sestávající z jednotlivých fakturovaných částek za 
jednotlivá dílčí plnění DÍLA. 

Změna HARMONOGRAMU ze strany ZHOTOVITELE může být provedena pouze s předchozím 
písemným souhlasem OBJEDNATELE. 

VI.  SMLUVNÍ CENA 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

 
bez DPH: ............................182 000,- Kč 

(slovy :         jednostoosmdesátdvatisíc Kč) 

DPH 21% .................................38 220,- Kč 

včetně DPH: .......................220 220,- Kč 

(slovy : dvěstědvacettisícdvěstědvacet Kč) 

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá: 

terénní práce ...................................................................................157 000,- Kč bez DPH, 

závěrečná zpráva .................................................................................25 000,- Kč bez DPH. 
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2. SMLUVNÍ CENA DÍLA je složena z jednotlivých položek specifikovaných v Příloze č. 2 
SMLOUVY. Fakturováno bude jen skutečné plnění dle této přílohy. Skutečné naměřené 
množství měřených položek vyznačených v Příloze č. 2 představuje v souladu s § 100 odst. 
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhrazenou změnu závazku ze SMLOUVY, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. 
Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

3. Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky placené ZHOTOVITELEM během realizace DÍLA, 
jsou zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. 

4. Pokud se během provádění DÍLA vyskytnou práce nebo služby, které nejsou touto 
SMLOUVOU vysloveně specifikovány, avšak jejich provedení nebo dodání je nezbytné pro 
řádné splnění DÍLA, budou dodány nebo provedeny ZHOTOVITELEM v rámci stávající SMLUVNÍ 

CENY. V takovém případě bude rozsah prací a služeb SMLUVNÍMI STRANAMI projednán a 
OBJEDNATELEM písemně odsouhlasen. 

5. Pokud v průběhu trvání této SMLOUVY dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude k ceně 
bez DPH přiúčtována sazba platná ke dni zdanitelného plnění, aniž by bylo nezbytné 
uzavírat dodatek ke SMLOUVĚ. Změna SMLUVNÍ CENY nebo kterékoliv její části bez DPH je 
v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH vyloučena. 

6. Cena DÍLA je financována z globální položky „ŘVC - Příprava a vypořádání staveb“, číslo 
ISPROFOND 500 554 0004, položka „Přístaviště Lysá nad Labem“, číslo projektu 521 553 
0020. 

VII. TERMÍN PLNĚNÍ 

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad 
a na své nebezpečí ve lhůtě do 28. 2. 2020. 

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány 
OBJEDNATELI v těchto termínech: 

a) terénní práce ........................................................................................  do 13.12.2019, 

b) závěrečná zpráva  ..............................................................................  do 28.02.2020. 

3. V případě prodlení na straně orgánu státní správy, které není prokazatelně způsobeno 
opomenutím ZHOTOVITELE, mohou se SMLUVNÍ STRANY písemně dohodnout na prodloužení 
termínu plnění ZHOTOVITELE o dobu odpovídající uvedenému prodlení. 

4. Při neplnění termínů pro provedení a předání jednotlivých etap DÍLA uvedených v tomto 
článku SMLOUVY, kvalitativních, a/nebo jiných podstatných náležitostí této SMLOUVY má 
OBJEDNATEL právo pozastavit platbu části nebo celé dílčí faktury až do odstranění příčiny 
neplnění. ZHOTOVITEL však i v tomto případě bude pokračovat v plnění svých závazků dle 
podmínek této SMLOUVY. Tato pozastávka bude OBJEDNATELEM uvolněna po odstranění 
všech vad a nedodělků. 

VIII.  SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

1. OBJEDNATEL zapůjčí ZHOTOVITELI před zahájením prací veškeré podklady, se kterými 
OBJEDNATEL disponuje a které jsou relevantní pro plnění předmětu SMLOUVY. 

Ze strany OBJEDNATELE bude ZHOTOVITELI v rámci vstupního výrobního výboru poskytnuto: 
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– Dispoziční a územní studie Přístaviště Lysá nad Labem, Kotas & Partners, s. r. o., 
leden 2019; 

– Geodetické zaměření a zpracování archivní rešerše, G-servis Praha spol. s r. o., 
červen 2019. 

IX.  POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DÍLA  

A. Obecné požadavky na zpracování DÍLA 

1. Všechny části (etapy) DÍLA dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2 musí být ZHOTOVITELEM 

zpracovány v souladu s platnými právními a jinými předpisy, které jsou závazné. Veškeré 
písemné dokumenty a hmotné výstupy z předmětu DÍLA musí být zpracovány v českém 
jazyce tak, aby byly logické, přehledné, věcné, srozumitelné, komplexní a jazykově 
správné. 

2. Hmotný výstup předmětu DÍLA dle čl. IV. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavce 1.2, bude odpovídat 
minimálně následujícím požadavkům: 

– závěrečná zpráva: 

- podrobná charakteristika inženýrskogeologických poměrů na staveništi využívající 
všech zjištěných i archivních údajů, 

- charakteristický inženýrskogeologický model v ploše projektované stavby zahrnující 
min. 1 podélný a 1 příčný inženýrskogeologický řez v odpovídajícím měřítku (1:200/100 
a podrobnější), 

- vymezení a podrobná geotechnická charakteristika zastižených geotechnických typů, 
včetně doporučení charakteristických hodnot geotechnických parametrů pro účely 
zpracování projektové dokumentace, 

- zatřídění zastižených zemin a hornin dle klasifikace platné normy ČSN P 73 1005 – 
Inženýrskogeologický průzkum, 

- zatřídění těžitelnosti zastižených zemin a hornin dle platné normy ČSN P 73 1005 – 
Inženýrskogeologický průzkum, 

- stavebnětechnický průzkum stávajícího mostního objektu, včetně zhodnocení stavu a 
doporučení k jeho sanaci, 

- vyhodnocení krátkodobé hydrodynamické zkoušky, 

- kvantifikace přítoků podzemní vody do plánovaných výkopů pod hladinou podzemní 
vody, 

- geotechnická doporučení pro realizaci stavby. 

Hmotný výstup předmětu DÍLA dle čl. IV. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavce 1.2 bude zpracován 
a autorizován osobou s osvědčením odborné způsobilosti projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie dle vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, 
provádět a vyhodnocovat geologické práce, v platném znění. 

B. Formální požadavky na zpracování DÍLA 

1. Titulní strana 

Titulní strana hmotného výstupu ze zpracování DÍLA dle čl. IV. PŘEDMĚT SMLOUVY, 
odstavce 1.2 nebo čelní strana hlavních desek musí obsahovat následující údaje: 

Celý název investiční akce 

Číslo projektu 

Název dokumentu 
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V případě rozhodnutí o financování STAVBY z EU bude na základě písemného pokynu 
OBJEDNATELE uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR 
(http://www.rvccr.cz/etc/grafickymanual.pdf) 

Objednatel:      Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR + logo 

Zhotovitel:  Název společnosti + logo 

Vypracoval: Jméno a příjmení, u širšího týmu pouze zodpovědná osoba 

Datum:   měsíc, rok 

Na rubové straně čelního listu každých desek musí být uveden seznam příloh vložených 
do těchto desek. 

Každá volně vložená příloha musí mít na vrchní straně rámeček nebo vrchní list 
obsahující všechny popisné údaje jako na titulní straně hmotného výstupu ze zpracování 
DÍLA dle čl. IV. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavce 1.2, navíc zde bude název přílohy, její číslo. 

Desky a přílohy musí být označeny číslem pare. 

2. Textová část 

Jednotlivé kapitoly textové části musí být označeny a očíslovány, v zápatí stránky bude 
uvedeno Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, název zhotovitele a číslo 
stránky.  

ZHOTOVITEL je povinen v samostatné kapitole uvést seznam všech použitých podkladů a 
v textu vždy poukázat na použití konkrétního podkladu formou poznámky pod čarou. Za 
podklady se kromě projektových dokumentací a studií považuje i literatura, normy apod. 
U každé nepůvodní tabulky, grafu, schématu nebo podobného objektu, který pracuje 
s převzatými údaji, musí být ZHOTOVITELEM vždy uváděn zdroj. 

3. Výkresy 

Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatele a rok zaměření 
je povinen ZHOTOVITEL vždy uvést buď přímo na výkrese, nebo v textové části. Každý 
výkres musí kromě rozpisky a loga ZHOTOVITELE obsahovat i text „Zpracováno pro" a logo 
Ředitelství vodních cest ČR, které bude umístěno nad rozpiskou.  

Jako souřadnicový systém u situací musí být používána pouze soustava S-JTSK, výškový 
systém Balt po vyrovnání. Tyto údaje musí být uvedeny na každém výkrese u rozpisky. 
Každý situační výkres musí obsahovat severku. 

Ostatní požadavky vycházejí z ustanovení platných ČSN. 

4. Digitální forma hmotných výstupů ze zpracování DÍLA 

Digitální forma předávaných hmotných výstupů ze zpracování DÍLA je zcela rovnocenná 
tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. Soubory musí být 
zaznamenány na nosiči CD-ROM, názvy příslušných souborů musí být výstižné a musí 
být zřejmý jejich obsah. Pokud je hmotný výstup ze zpracování DÍLA rozsáhlý, tj. má velký 
počet souborů, musí ZHOTOVITEL přiložit rovněž textový soubor "readme.txt", ve kterém je 
specifikace obsahu přiložených souborů a vazba na seznam příloh. 

Všechny digitální výkresové soubory musí být ZHOTOVITELEM zpracovány a odevzdány ve 
formátu *.dwg, popř. *.dgn, *.dxf. 

Veškeré výstupy musí být dále předány ve formátu *.pdf v podobě analogické s tištěným 

vyhotovením. 

Titulní strana CD-ROMu 

Vrchní strana nosiče CD-ROM nebo DVD musí obsahovat minimálně zkrácený název 
hmotného výstupu ze zpracování DÍLA, který bude uveden na nalepeném CD-labelu nebo 
bude napsán hůlkovým písmem přímo na nosič měkkým fixem. 
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Nosič musí být uložen v plastovém CD Boxu (tlustý). Do slimboxu (tenký) není dovoleno 
ukládat CD-ROM s hmotnými výstupy ze zpracování díla. Pokud je nutné uložit data na 
dva nosiče, je třeba použít box na 2 CD. 

Titulní strana CD Boxu musí obsahovat následující údaje: 

Celý název investiční akce 

Název dokumentu 

V případě rozhodnutí o financování STAVBY z EU bude na základě písemného pokynu 
OBJEDNATELE uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR 
(http://www.rvccr.cz/etc/grafickymanual.pdf) 

Objednatel:  Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR + logo 

Zhotovitel:      Název společnosti + logo 

Datum:   měsíc rok 

Hřbet CD Boxu musí obsahovat název řešené investiční akce, název dokumentu, přičemž 
text lze zkrátit tak, aby byl v jednom řádku a přitom byl dostatečně výstižný. 

5. Povolené datové formáty 

Texty a obrázky: 

*.docx - Microsoft Word 2007 až 2016 

V rámci tohoto textového formátu může ZHOTOVITEL používat všechny typy objektů a 
prvků, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma (font) 
"Arial CE" a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru musí být 
výhradně A4. V rámci jednoho odstavce nesmí ZHOTOVITEL používat tvrdé konce řádků, 
odsazení části textu musí být prováděno výhradně pomocí tabulátoru nebo nastavení 
odsazení ve formátu odstavce, nikoliv řadou mezer. 

*.rtf - Rich text format 

stejné podmínky jako u formátu *.docx 

*.xlsx - Microsoft Excel 2007 až 2016 

V rámci tohoto formátu je může ZHOTOVITEL používat všechny typy objektů, prvků a 
funkcí, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení s jinými 
sešity je nutné ve finální verzi deaktivovat. Typ písma (font) "Arial CE", a "Symbol". 
Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je doporučený A4, v případě 
nutnosti užití většího formátu, musí být tabulky strukturovány tak, aby byl možný jejich tisk 
po částech na formát A4 bez ztráty smyslu a základní přehlednosti dokumentu. 

*.txt - text ve formátu ANSI 

Formát *.txt smí ZHOTOVITEL používat pouze u textových výstupů ze specializovaných 
programů, u kterých je vhodné tento formát použít. Zároveň musí být zajištěna základní 
přehlednost dokumentu, u souvislého textu nepoužívat tvrdé konce řádků. 

*.tif - Tage Image File Format 

Formát je doporučen pro všechny typy obrázků. Přílohy, které nejsou ZHOTOVITELI 

k dispozici v digitální formě, musí být nascanovány a zaznamenány na CD-ROM rovněž 
ve formátu *.tif. Rozlišení obrázků a fotografií je min. 300 dpi v True color 24 bit, čistý text 
100 dpi v barvě RGB. 

*.jpg - JPEG 

Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 600 dpi 
v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese minimální. 

*.pdf - Adobe Acrobat dokument 

Ve formátu *.pdf je ZHOTOVITEL povinen ukládat veškeré části hmotných výstupů ze 
zpracování DÍLA v podobě identické s tištěným provedením. Zároveň je však ZHOTOVITEL 

povinen zaznamenat kompletní dokument na CD-ROM nebo DVD rovněž v některém 
z výše uvedených kompatibilních formátů (*.docx, *.rtf, *.xlsx, *.txt, *.tif, *.jpg). Výjimka 
z tohoto ustanovení je možná pouze v případě datových výstupů ze specializovaného 
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softwaru, které jsou pouze podkladem pro další v hmotném výstupu ze zpracování DÍLA 
uvedenou analýzu. 

Výkresy: 

Veškeré situační výkresy musí ZHOTOVITEL zpracovat v souřadnicové soustavě S-JTSK, 
při nutnosti užít jiný souřadný systém musí ZHOTOVITEL tuto skutečnost odůvodnit v textu. 
Ostatní stavební výkresy musí ZHOTOVITEL zpracovávat v základních jednotkách m nebo 
mm. Při práci je nutné, aby ZHOTOVITEL maximálně využíval třídění entit do vrstev (layerů) 
dle jejich skutečné funkce (hrany stavebních konstrukcí, inženýrské sítě, popis) a dle 
charakteru jejich zobrazení v tiskovém výstupu (plná, čárkovaná apod.) 
Ve výkresech musí ZHOTOVITEL pojmenovat jednotlivé vrstvy vhodně dle jejich obsahu, 
pokud to není možné, musí ZHOTOVITEL přiložit samostatný soubor readme.txt 
s legendou všech vrstev. Do výkresů musí být ZHOTOVITELEM do samostatných vrstev 
důsledně zakresleny stavební konstrukce, provozní soubory, geodetické a jiné podklady, 
popisy včetně kót a šrafy. 

*.dwg - AutoCAD 2012 až 2015 

Veškeré referenční výkresy, které jsou nutné pro korektní výstup, musí být rovněž 
přiloženy. Skladba referenčních výkresů musí být ZHOTOVITELEM specifikována v souboru 
readme.txt. Při použití rastrových referenčních výkresů musí ZHOTOVITEL v hlavním 
výkresovém souboru nebo v pomocném vektorovém výkrese zakreslit běžnou čarou 
okraje použitých rastrů. Při použití uživatelských stylů čar využívajících externí soubory 
musí být tyto soubory připojeny k výkresovým souborům uloženým na předávaném 
datovém nosiči tak, aby bylo možné otevřít plnohodnotný soubor na jakémkoliv počítači 
vybaveném příslušným softwarem. Tloušťky čar a barvy by měl ZHOTOVITEL používat 
přímo v podobě pro tisk, pokud toto nelze, je ZHOTOVITEL k výkresu přidat legendu (vrstva-
barva-tloušťka). ZHOTOVITEL by měl přednostně volit standardní písma AutoCAD, při užití 
TrueType fontů musí ZHOTOVITEL uložit tyto texty do samostatné vrstvy a do souboru 
readme.txt přidat legendu (vrstva+font). Soubor nesmí obsahovat makra.  

*.dxf - AutoCAD 2012 až 2015 

 stejné podmínky jako u formátu *.dwg. 

C. Hmotné výstupy ze zpracování DÍLA 

1.  Čistopis hmotného výstupu ze zpracování DÍLA dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2, se 
ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI předat 4x v tištěné podobě a dále 2x ve formě 
elektronické (na CD-ROM). 

Jednotlivé části hmotného výstupu dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2 budou 
zpracovány samostatně a budou vloženy do plastového pákového pořadače A4 (silný 
karton) s vyměnitelnou etiketou na hřbetu a čelní straně. 

2. Veškeré situační zprávy zpracované dle čl. V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE, bodu 13 a zápisy 
a záznamy z výrobních výborů a konzultací dle čl. X. KONTROLA OBJEDNATELEM, bodu 4 
se ZHOTOVITEL zavazuje předat OBJEDNATELI v originálním znění. Tyto originály budou 
součástí pare č. 1, kopie pak budou součástí pare č. 2. 

3. Veškeré hmotné výstupy ze zpracování DÍLA dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2 včetně 
žádostí, musí být před tím, než budou předloženy příslušným orgánům k vyjádření či 
rozhodnutí nebo jinak zveřejněny, nebo předány OBJEDNATELI, předem písemně 
odsouhlaseny OBJEDNATELEM. Písemné odsouhlasení OBJEDNATELE dle předchozí věty 
tohoto odstavce není převzetím DÍLA ve smyslu § 2605 a pro vyloučení všech pochybností 
SMLUVNÍ STRANY vylučují aplikaci § 2605 odst. 1, věta druhá a § 2605 odst. 2 občanského 
zákoníku. Koncepty hmotných výstupů ze zpracování DÍLA se ZHOTOVITEL zavazuje 

předložit OBJEDNATELI v dostatečném předstihu ve formě tištěné pracovní verze, doplněné 
o vodotisk „pracovní verze“, v plném rozsahu dle této SMLOUVY, přičemž si OBJEDNATEL 
vyhrazuje minimální lhůtu 10 pracovních dní na jejich kontrolu. 
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X.  KONTROLA OBJEDNATELEM 

1. V souladu s § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, bude OBJEDNATELEM určen 
zaměstnanec pověřený výkonem průběžné kontroly realizace DÍLA. Tento zaměstnanec 
bude sledovat vlastní realizaci DÍLA, zejména to, zda jsou služby prováděny dle SMLUVNÍCH 

PODMÍNEK, pokynů OBJEDNATELE a ostatních závazných předpisů. 

2. ZHOTOVITEL je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům OBJEDNATELE provádět kontrolu 
všech činností ZHOTOVITELE souvisejících s prováděním DÍLA. Dále je ZHOTOVITEL povinen 
zajistit účast svých odpovědných zaměstnanců při provádění kontroly provádění DÍLA 
zaměstnancem OBJEDNATELE a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a 
odchylek. 

3. Přítomnost pověřeného zaměstnance OBJEDNATELE nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti 
za vady díla. 

4. Během provádění dílčích plnění DÍLA budou dle schváleného HARMONOGRAMU ZHOTOVITELE, 
případně dle další potřeby, minimálně však 1x pro skupinu dílčích plnění DÍLA, které spolu 
tvoří ucelený celek a souvisejí spolu, organizovány výrobní výbory. Pozvánky na výrobní 
výbory musí být rozeslány minimálně týden před jednáním. Náklady na tato jednání nese 
ZHOTOVITEL. Zápisy z jednání zpracovává ZHOTOVITEL a schvaluje OBJEDNATEL. 

5. V průběhu prací je ZHOTOVITEL povinen řešení konzultovat s OBJEDNATELEM a dále dle 
pokynů OBJEDNATELE s Povodím Labe, státní podnik, Státní plavební správou a dalšími 
dotčenými organizacemi. Výstupem těchto konzultací musí být záznam či zápis z jednání, 
který bude nedílnou součástí čistopisu dokumentace k DÍLU.  

XI.  SMLUVNÍ POKUTA 

1. Při prodlení ZHOTOVITELE s předáním DÍLA nebo jeho části (etapy) má OBJEDNATEL právo na 
zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 0,1 % z ceny dané etapy DÍLA (bez DPH) nebo v případě 
finálního předání DÍLA z ceny celého DÍLA (bez DPH) za každý započatý den prodlení 
ZHOTOVITELE s předáním DÍLA nebo jeho části (etapy). 

2. V případě prodlení ZHOTOVITELE s odstraněním vad dle této SMLOUVY, má OBJEDNATEL 

právo na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za 
každý započatý den prodlení s odstraněním této vady. 

3. Jestliže ZHOTOVITEL poruší některou ze svých povinností uvedených v článku XII. této 
SMLOUVY (Ochrana a použití informací a smluvních dokumentů) nebo některou ze svých 
povinností uvedených v čl. II. SMLUVNÍCH PODMÍNEK, má OBJEDNATEL právo na zaplacení 
SMLUVNÍ POKUTY ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  

4. Za každou VADU DÍLA má OBJEDNATEL právo na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 5 % 
z ceny celého DÍLA. 

5. Jestliže ZHOTOVITEL poruší některou ze svých povinností uvedených v článku V. odst. 2 a 5 
této SMLOUVY, má OBJEDNATEL právo na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 50.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení. 

6. Jestliže ZHOTOVITEL poruší svou povinnost mít ke všem činnostem prováděným dle této 
SMLOUVY potřebná oprávnění podle článku V. odst. 4 této SMLOUVY a porušení této 
povinnosti způsobí prodlení ZHOTOVITELE se splněním dílčí části DÍLA nebo bude mít 
jakýkoliv jiný negativní vliv na OBJEDNATELE a využitelnost jednotlivých částí DÍLA 
OBJEDNATELEM, má OBJEDNATEL právo na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 50.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení.  
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7. V případě prodlení ZHOTOVITELE s plněním povinnosti sjednat pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti a udržovat toto pojištění 
v platnosti po stanovenou dobu a ve stanovené výši v platnosti v souladu s podmínkami 
stanovenými v čl. V. odst. 6 této SMLOUVY, má OBJEDNATEL právo na zaplacení SMLUVNÍ 

POKUTY ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s plněním této povinnosti. 

8. Jestliže ZHOTOVITEL poruší svou povinnost zajistit, že jím vypracované DÍLO bude v souladu 
s veškerými platnými a účinnými právními předpisy, veškerými platnými a závaznými ČSN 
a veškerými platnými a závaznými technickými či oborovými předpisy podle čl. V. odst. 11 
písm. a) až g) této SMLOUVY, bude mít OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI nárok na zaplacení 
SMLUVNÍ POKUTY ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

9. SMLUVNÍ POKUTU za VADY DÍLA (viz čl. XI. odst. 4 této SMLOUVY) lze uplatnit pouze ve vztahu 
k vadám zjištěným v době, po kterou ZHOTOVITEL za vady odpovídá (viz čl. VI. odst. 2 
SMLUVNÍCH PODMÍNEK, které tvoří Přílohu č. 1 této SMLOUVY). 

10. Jestliže OBJEDNATELI vznikne vůči ZHOTOVITELI právo na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY, je 
OBJEDNATEL oprávněn dle svého uvážení:  

a) jednostranně započíst SMLUVNÍ POKUTU vůči splatné pohledávce ZHOTOVITELE bez 
jeho předchozího souhlasu; nebo 

b) snížit bez předchozího souhlasu ZHOTOVITELE o částku odpovídající SMLUVNÍ POKUTĚ 
dosud nezaplacenou CENU DÍLA, kterou by jinak v budoucnu OBJEDNATEL musel 
zaplatit podle čl. VI. této SMLOUVY za DÍLO nebo kteroukoliv jeho dílčí část, 

a o kterékoli z těchto skutečností bez zbytečného odkladu informovat ZHOTOVITELE. 

11. Pokud vyúčtovaná SMLUVNÍ POKUTA dosáhne jednotlivě nebo v souhrnné výši patnácti 
procent (15 %) SMLUVNÍ CENY DÍLA (bez DPH), má OBJEDNATEL právo od této SMLOUVY 
odstoupit, aniž by tím omezil jakákoliv svá jiná práva podle této SMLOUVY, včetně nároku na 
náhradu škody ZHOTOVITELEM. 

12. Zaplacení jakékoliv SMLUVNÍ POKUTY specifikované výše nezbavuje ZHOTOVITELE povinnosti 
nahradit v plné výši případnou škodu způsobenou OBJEDNATELI porušením povinnosti 
ZHOTOVITELE ani odpovědnosti za splnění závazků vyplývajících z této SMLOUVY. SMLUVNÍ 

STRANY tedy výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku a § 2051 občanského 
zákoníku.  

XII. OCHRANA A POUŽITÍ INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 

1. OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL udrží jako důvěrné a bez písemného souhlasu druhé SMLUVNÍ 

STRANY neprozradí třetí straně s výjimkou případného konzultanta OBJEDNATELE jakékoli 
dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo nebo nepřímo druhou SMLUVNÍ 

STRANOU v souvislosti se SMLOUVOU a DÍLEM, ať již tyto informace byly předány před, 
v průběhu, nebo po skončení SMLOUVY. Tímto ustanovením však není dotčeno právo 
OBJEDNATELE zveřejnit SMLOUVU v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

2. Bez ohledu na výše uvedené, ZHOTOVITEL může předat svému SUBDODAVATELI 
(SUBDODAVATELŮM) takové dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od 
OBJEDNATELE, a to v rozsahu, který potřebuje SUBDODAVATEL (SUBDODAVATELÉ) na realizaci 
svých prací v rámci SMLOUVY. V tomto případě ZHOTOVITEL je povinen získat od 
SUBDODAVATELE (SUBDODAVATELŮ) závazek důvěrnosti se stejným rozsahem, kterému 
podléhá ZHOTOVITEL podle tohoto článku. ZHOTOVITEL však odpovídá za případné porušení 
povinností SUBDODAVATELEM tak, jako kdyby plnil sám. 
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3. Závazek SMLUVNÍ STRANY uvedený výše, se nevztahuje na ty informace, které: 

a) nyní nebo později se staly veřejně známými bez zavinění příslušné SMLUVNÍ STRANY, 

b) se dostanou jiným zákonným způsobem k dispozici příslušné SMLUVNÍ STRANĚ od 
třetí strany mimo jakýkoli závazek důvěrnosti, 

c) byly poskytnuty státnímu orgánu nebo jiné třetí osobě na základě pravomocného 
rozhodnutí nebo na základě právního předpisu. 

4. Všechny podklady, které OBJEDNATEL předal nebo předá ZHOTOVITELI pro provádění DÍLA, 
zůstávají ve vlastnictví OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je musí po předání DÍLA vrátit 
OBJEDNATELI včetně všech kopií. O předání podkladů bude sepsán předávací protokol. 
Digitální podklady na záznamových prostředcích ZHOTOVITELE musí být smazány 
s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí originálů hmotných výstupů ze 
zpracování DÍLA. 

5. Předmětem ochrany jsou i veškeré hmotné výstupy ze zpracování DÍLA. Poskytování 
hmotných výstupů ze zpracování DÍLA je možno jen se souhlasem OBJEDNATELE. 
ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou musí na vyžádání 
OBJEDNATELI během smluvního vztahu kdykoli předložit a na konci smluvního vztahu ji 
předá OBJEDNATELI. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které jsou se 
ZHOTOVITELEM v rámci této akce ve smluvním vztahu. 

6. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že dílo vzniklo v rámci smluvního 
vztahu s ŘVC ČR. Tato informace bude uvedena ve formátu - přesný název akce, 
zpracováno pro ŘVC ČR, měsíc, rok. 

7. Výše uvedená ustanovení tohoto článku nemění žádným způsobem jakýkoli převzatý 
závazek důvěrnosti daný kteroukoliv ze SMLUVNÍCH STRAN před podpisem této SMLOUVY. 

8. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto článku SMLOUVY zavazují SMLUVNÍ STRANY i po 
skončení SMLOUVY, ať už k němu dojde z jakéhokoli důvodu. 

XIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, AUTORSKÁ PRÁVA 

1. DÍLO, resp. dílčí část (etapa DÍLA) se považuje za provedené dokončením a předáním 
OBJEDNATELI v sídle OBJEDNATELE a podpisem Protokolu o předání a převzetí DÍLA, resp. 
dílčí části (etapy DÍLA). SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že vylučují aplikaci § 2605 odst. 1, věta 
druhá a § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

2. Předpokladem pro vystavení PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU je kompletní provedení DÍLA, resp. 
dílčí části (etapy DÍLA) v souladu s podmínkami této SMLOUVY A SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI 

OBJEDNATELE. K podpisu PROTOKOLU jsou ze strany OBJEDNATELE oprávněni zaměstnanci 
OBJEDNATELE oprávnění jednat o realizaci závazků ve věcech technických (viz. čl. II. této 

SMLOUVY). 

3. ZHOTOVITEL nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení 
materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou část DÍLA, a to až do 
okamžiku převzetí DÍLA, resp. dílčí části (etapy DÍLA) OBJEDNATELEM. 

4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DÍLO, resp. dílčí části (etapy DÍLA) se předáním stává 
vlastnictvím OBJEDNATELE, který má neomezené právo užívat DÍLO k účelu zajištění 
investičního záměru, uvedeného v této SMLOUVĚ. Podmínky užívání DÍLA jsou stanoveny ve 

SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH, které tvoří Přílohu č. 1 této SMLOUVY. 

5. ZHOTOVITEL není oprávněn poskytnout nebo zpřístupnit výsledek své činnosti, která je 
PŘEDMĚTEM DÍLA jiným osobám než OBJEDNATELI. 
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XIV. NÁHRADA ŠKODY NEBO JINÉ ÚJMY 

1. OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout 
OBJEDNATELI v plné výši náhradu škody nebo jiné újmy, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho 
SUBDODAVATELÉ způsobili OBJEDNATELI porušením povinností daných touto SMLOUVOU 
nebo v souvislosti s prováděním této SMLOUVY, včetně případu, kdy je s porušením takové 
povinnosti spojeno právo OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY. Náhrada škody 
zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. SMLUVNÍ STRANY se zavazují vzájemně informovat o všech náležitostech týkajících se této 
SMLOUVY, které by mohly ohrozit plnění povinností a práv vyplývajících z této SMLOUVY, a to 
jakmile se o nich dozví. 

2. SMLUVNÍ PODMÍNKY obsažené v Příloze č. 1 této SMLOUVY tvoří nedílnou součást této 
SMLOUVY a práva a povinnosti v nich obsažené představují závazky SMLUVNÍCH STRAN 
z této SMLOUVY. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností si zejména SMLUVNÍ STRANY 
sjednávají a potvrzují, že pravidla pro ukončení této SMLOUVY výpovědí a odstoupením jsou 
obsažena ve SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH, které tvoří Přílohu č. 1 této SMLOUVY. V případě 
rozporu mezi ujednáním obsaženým v této SMLOUVĚ a ustanovením SMLUVNÍCH PODMÍNEK 

připojených jako Příloha č. 1 této SMLOUVY, má přednost ujednání obsažené přímo v této 
SMLOUVĚ. ZHOTOVITEL výslovně prohlašuje, že se se SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI, které tvoří 
Přílohu č. 1 této SMLOUVY, řádně a úplně seznámil, že s jejich obsahem souhlasí a že se 
nejedná o podmínky, které by nemohl rozumně očekávat s tím, že všechna ustanovení 
SMLUVNÍCH PODMÍNEK ZHOTOVITEL bez výhrad výslovně přijímá. 

3. Jestliže jakékoli ustanovení nebo podmínka této SMLOUVY je nebo se stane neplatnou nebo 
nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivňuje ostatní ustanovení 
této SMLOUVY. 

4. OBJEDNATEL se zavazuje zajistit ZHOTOVITELI přístup ke všem údajům a dokumentům 
potřebným k řádnému plnění předmětu DÍLA, pokud jsou OBJEDNATELI k dispozici. 

5. OBJEDNATEL poskytne potřebnou součinnost při získávání podkladů, údajů a dokumentů od 
dalších orgánů a organizací. 

6. ZHOTOVITEL si je vědom, že odpovídá za škodu podle zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, 
včetně škody způsobené provozní činností podle § 2924 zák. č. 89/2012 Sb., v platném 
znění a škody způsobené věcí podle § 2936 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

7. ZHOTOVITEL zajistí a bude průběžně kontrolovat, aby jeho zaměstnanci v areálu pracoviště 
dodržovali veškeré podmínky, směrnice a příkazy plynoucí z obecně platných právních 
nařízení České republiky a dále pak podmínky, směrnice a příkazy modifikované pro 
podmínky v oblastech ochrany majetku a osob, bezpečnosti práce, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí a provozu na vodních cestách. 

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato SMLOUVA včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi SMLUVNÍMI STRANAMI v záležitostech 
touto SMLOUVOU upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá 
předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody. 

2. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na písemné formě SMLOUVY, všech jejích příloh a dodatků 
Jednotlivé články této SMLOUVY nebo jejích příloh mohou být měněny, doplňovány, nebo 
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rušeny pouze písemnými vzájemně odsouhlasenými číslovanými dodatky k této SMLOUVĚ 
podepsanými oprávněnými zástupci SMLUVNÍCH STRAN, jinak se k nim nepřihlíží. 

3. Tato SMLOUVA je uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, pokud není v této SMLOUVĚ uvedeno jinak. 

4. Tato SMLOUVA nabývá platnosti jejím podpisem SMLUVNÍMI STRANAMI a účinnosti až po 
uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním SMLOUVY, a výslovně identifikuji takové informace, 
které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

6. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že SMLOUVU správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření SMLOUVY, zašle OBJEDNATEL. ZHOTOVITELI bude po uveřejnění SMLOUVY v registru 
smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění SMLOUVY. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

     Příloha č. 1 - SMLUVNÍ PODMÍNKY.   

Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet. 

8. Tato SMLOUVA je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL 

dva a ZHOTOVITEL jeden. 

V Praze dne ................ 2019           V Praze dne ............. 2019 

Za OBJEDNATELE                         Za ZHOTOVITELE 

................................................... ................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů RNDr. Pavel Špaček 
ředitel  prokurista 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR CHEMCOMEX, a.s. 
 
 
 
 
 
Uveřejněno v Registru smluv dne …………………………….. 




