_______________________________________

DODATEK Č.5

KE SMLOUVĚ O DÍLO

týkající se rekonstrukce 
depozitárního domu Sparta
_______________________________________


(A)	Alšova Jihočeská galerie
IČ: 00073512
se sídlem 373 41 Hluboká nad Vltavou č.p. 144
příspěvková organizace zapsaná v rejstříku příspěvkových organizací vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. Pr 125

(dále jen „Objednatel“)

a

(B)	MANE STAVEBNÍ s.r.o.
	IČ: 47239701
se sídlem Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 1950

		(dále jen „Zhotovitel“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“ a každý samostatně dále jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 5“), kterým se mění Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:


PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A.	Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je projekt č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001713 týkající se rekonstrukce depozitárního objektu Sparta (dále jen „Smlouva o dílo“), a to ve znění dodatků č. 1 až 4 této Smlouvy o dílo;

B.	Smluvní strany mají zájem opětovně upravit rozsah víceprací a méněprací, což má dopad na celkový rozpočet díla,

PROTO Smluvní strany v souladu s bodem III.1 Smlouvy o dílo uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 5“), kterým mění Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:


1.	ČLÁNEK II. – PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Smluvní strany sjednávají, že se dílo mění v rozsahu víceprací a méněprací, jak je blíže vymezeno ve změnových listech č. 13 a č. 14, které jsou podkladem pro stanovení rozsahu a ceny víceprací a méněprací a které současně tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „Změnové listy 13 a 14“).


2.	ČLÁNEK V. – CENA DÍLA

Bod V.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

V.1	Cena díla je sjednána na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

	Stavební úpravy objektu Puklicova 1047/41 – neuznatelné náklady
							…..……………….…………3 209 707,14 Kč 
z toho 	00 Ostatní a vedlejší náklady			…………………………………         60 196,00 Kč
		01 Stavební část					…………………………………    3 149 511,14 Kč

Stavební úpravy objektu 1047/41 – uznatelné náklady
							…..…………………………. 20 114 595,81 Kč 
z toho 	00 Ostatní a vedlejší náklady			…………………………………       400 697,00 Kč
		01 Stavební část					………………………………… 19 155 978,48 Kč
		02 Přípojka topné a teplé vody a cirkulace_potr. část  …………………………………       201 733,68 Kč
		03 Odstranění azbestu dle bodu II.2 smlouvy		…………………………………       356 186,65 Kč
___________________________________________________________________________________Cena za dílo celkem bez DPH				……………………………… 23 324 302,95 Kč DPH 21%						………………………………     4 898 103, 62Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH				………………………………   28 222 406,57Kč				


3.	PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany sjednávají, že součástí přílohy č. 3 Smlouvy o dílo se stávají Změnové listy 13 a 14, které nově tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.


4.	OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany sjednávají, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany níže připojily své podpisy:


V Hluboké nad Vltavou dne 11. 9. 2019			V Hluboké nad Vltavou dne 11. 9. 2019


Alšova Jihočeská galerie					MANE STAVEBNÍ s.r.o.
(objednatel)						(zhotovitel)





Podpis:	…………………………………			Podpis:		…………………………………	
	Mgr. Aleš Seifert						Jiří Koreš
	ředitel 							jednatel
Příloha
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