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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo
„ZU - Rekonstrukce otvorových výplní svislého vnějšího obvodového pláště objektu knihovny Univerzitní 18 – část objektu dokončená v r. 2001“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Smluvní strany:

1.	Západočeská univerzita v Plzni
	Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
	IČ:			49777513
	DIČ:			CZ49777513
	Zastoupená:		doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Plzeň – město 
4811530257/0100
	Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:	 
xxxx

	(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2.	Window Holding a.s.
	Sídlo:			Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
	IČ:			28436024
	DIČ:			CZ28436024
	Zastoupený:		xxxx
	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
6438302/0800
	Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506

	Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:    
	xxxx 

	(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 10. 6. 2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ZU - Rekonstrukce otvorových výplní svislého vnějšího obvodového pláště objektu knihovny Univerzitní 18 – část objektu dokončená v r. 2001“ (dále jen „SOD“),
b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se Smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 1 SOD, dohodly na následující změně SOD.
I. Změna SOD
1.1. Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list). Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě: 		  370 889,- Kč bez DPH;
b) méněpracím v celkové hodnotě: 		            0,- Kč bez DPH;
1.3. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. VI. Ve znění pozdějších dodatků se mění následovně: 
a) Celková smluvní cena dle čl. VI. odst. 1 SOD:	 6 497 300,- Kč bez DPH
se tímto dodatkem zvyšuje o částku:		    370 889,- Kč bez DPH.
b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 
bez DPH:						6 868 189,00 Kč 
DPH 21%						1 442 319,69 Kč
včetně (21%) DPH:				            8 310 508,69 Kč
1.4. Termín pro provedení díla se nemění.
II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3. Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

Příloha: Změnový list (rozdílový soupis prací)

Objednatel: 							Zhotovitel:

Dne: 26.9.2019							Dne: 24.9.2019



__________________________				__________________________
Západočeská univerzita v Plzni				Window Holding a.s.
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček				xxxx
rektor							             xxxx













Příloha: Změnový list (rozdílový soupis prací)
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položka ks  jedn.c. Kč bez DPH celkem Kč bez DPH mezisoučty:

Motor s příslušenstvím 59 1 170 69 030

žaluziový spínač Legrand 60 536 32 160

rozbočovací krabice 60 340 20 400

CYKY- J5 x 1,5 RE 320 19 6 176

CYKY- J5 x 1,5  240 12 2 856

LHD 40x20 HD 2 m lišta hranatá 240 22 5 184

Pomocný instalační materiál 1 3 000 3 000

Přesun hmot 1 4 000 4 000

Montáž + revize 1 190 800 190 800

vybavení žaluzií celkem 333 606

okno 900 x 2100 mm včetně žaluzie s motorem 1 37 283 37 283

okno celkem 37 283

Celkem Kč bez DPH 370 889,00

Celkem Kč včetně DPH 21% 448 775,69

ZU - Rekonstrukce otvorových výplní svislého vnějšího obvodového pláště objektu knihovny 

Univerzitní 18 – část objektu dokončená v r. 2001 


