
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 14/2019 
UZAVŘENÉ DNE 26. ((12. 2019

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„Výstavba inženýrských sítí a komunikace za ZZN v Podbořanech4*

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:

Město Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany
Mgr. Radkem Reindlem - starostou města
00265365
CZ00265365

Bank. spojení:
Číslo účtu: 

2. Zhotovitel: EKOSTAVBY Zouny s.r.o., ,440 01 Louny
zastoupený: Ing. Jiřím Bendou - jednatelem

Ing. Janem Egermayerem - jednatelem 
IČO: 104 42 481
DIČ: CZ104 42 481
Tel.: 
Bank. spojení:

Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 19455

Článek II.
Právní úkonv a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku 
zmocněni jednat tito pracovníci:
Za objednatele: ve věcech smluvních: Mgr. Radek Reindl - starosta města, tel.:

ve věcech technických: Ing. Milan Ohanka - vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.: 

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Benda - jednatel
Ing. Jan Egermayer - jednatel

ve věcech technických: Ing. Roman Hodck - výrobní ředitel
Zdeněk Brindler - stavbyvedoucí 
Zdeněk Brindler - stavbyvedoucí
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Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není 
třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět dodatku č. 1

Dodatkem č. I se upravuje následující bod SoD - změna termínu dokončení díla. Důvodem je 
obnovení smlouvy se společností INNOGY.

Článek IV. - Zhůty plnění

3. Dokončení stavebních prací: 15. 10. 2019

4. Požadovaný termín vyklizení staveniště: nejpozději do 15.10.2019

5. Předání a převzetí díla: 15.10.2019

6. Počátek běhu záruční Ihůty od 15.10.2019

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto 
dodatkem ě. 1 smlouvu o dílo.

2. Tento dodatek ě. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou exemplářích.

3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne V Lounech dne ' -

Za objednatele^/^ ^ i

Mgr. Radek Rein
starosta města

Za zhotovitele:

Schváleno usnesením Rady města t
Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany 

» 415 237 500 3 415 237 601 sinfo@podborany.net @ http://www.podborany.net 
IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100 

návštěvní dny: pondělí a středa

strana 2 (celkem 2)




