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Smlouva o dílo -  Dodatek č.l
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

zákoník), v platném znění

VÝMĚNA PLYNOVÝCH ATMOSFERICKÝCH KOTLŮ -
OPAKOVANÉ ZADÁNÍ

mezi:

Název: Město Šlapanice

Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO: 002 82 651

Právní forma: 801 - obec

Zastoupen: Mgr. Michaela Tměná, starostka

Oprávněný zástupce ve 
věcech technických: Ing. Jaroslav Lepit -  vedoucí oddělení investic

(„objednatel“)
a

Název: CERGOMONT s.r.o.

Sídlo: Suková 1052/6, 678 01 Blansko

IČO: 46993223

DIČ: CZ46993223

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Zápis ve veřejném 
rejstříku:

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Bmě, oddíl C, 
vložka 8683

Zastoupen: Ing. Josefem Vrbou

Bankovní spojení: ...........​........ ​.. ​.........

Číslo účtu: ...........................

Oprávněný zástupce ve 
věcech obchodních a 
smluvních dodatků:

Ing. Josef Vrba

Oprávněný zástupce ve 
věcech technických: Lukáš Dvořák

(„zhotovitel“)



Dodatek č.l SoD „Výměna plynových atmosférických kotlů -  opakované zadání”

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0254/2016 ze dne 
22.11.2016, tento Dodatek č. 1, kde se Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla o 
provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla. Změnový list je přílohou tohoto 
dodatku:

5. CENA D ÍL A ______________________________________________________

výše sjednané celkové ceny se mění takto:

Původní cena smlouvy o dílo 1.699.800,- Kč bez DPH
Úprava ceny za provedení prací podle Dodatku č. 1 + 37.500,- Kč bez DPH

Celková cena bez DPH 
DPH 21%
Cena celkem

1.737.300,- Kč bez DPH 
260.595,- Kč 

1.997.895,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně 
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní 
smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomocí, podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejnění 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu 
správci registru smluv k uveřejnění. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

podle § 41 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev.č. 254/2016 byl projednán a schválen na 62. schůzi 
Rady města Šlapanice konané dne 14.12.2016

Ve Šlapanicích, dne \ 5 _ 2016
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■Kovo náměstí 100/7 
^ @

Město Šlapanice
Mgr. Michaela Trněná, starostka
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riC E R G O M O N T
ENERGETICKÉ STAVBY

_____________________ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Název stavby: Výměna plynových atmosférických kotlů

č. sm lo u vy o dílo: 164S143

Objekt stavby: Zdroje tepla

Popis změny: V rámci stavby bylo oproti původnímu smluvnímu rozpočtu provedeno:

Na žádost investora byl navýšen počet vyměňovaných atmosférických kotlů o lks kotle se zásobníkem, včetně 
demontáže, montáže nového kotle, dopojení a uvedení do provozu

Technické parametry dotčených změn:

1 ks kotel Immergas ZEUS 24kW: 9-24kW, plynový nástěnný, nerezový zásobník TUV 451, turbo 28 (vč. příslušenství 
pro napojení na stávající rozvody, komín) 
lx  uvedení do provozu

Odůvodnění změny: Změny byly vyvolány požadavky objednatele 

Změnu vyvolal: objednatel

Realizací prováděných změn nejsou dotčeny smluvní podmínky uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem a zůstává zachován 
charakter i účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dotčené práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny 
v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo (Objednávkou).

Vliv stavby na termín dokončení díla Nemá vliv

A /
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Vliv změny na smluvní cenu Zvýšení

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH 1.699.800,- Kč

Cena za víceprace bez DPH 37.500,- Kč

Přílohy:

V




