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 DODATEK č. 2
S M L O U V Y   O  D Í L O   
(změnový list č.01)
č. smlouvy objednatele 2019-00010/ORI 
ze dne 8.2.2019
















DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary
se sídlem:	Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 		002 54 657
bankovní spojení:	vymazáno
zastoupeno ve věcech smluvních:	Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města  
zastoupeno ve věcech technických:	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor stavebníka:	PONTIKA s.r.o., IČO: 26342669

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SVS 2000 spol. s r.o.
obchodní rejstřík, spis. zn. C 11915 vedená u Krajského soudu v Plzni
se sídlem: 				Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov
IČO: 					25241753
DIČ: 					CZ 25241753
bankovní spojení: 	vymazáno


zastoupen ve věcech smluvních:  		Oleksandrem Dudčukem, jednatelem	
zastoupen ve věcech technických:  	Ing. Petrem Moosem, hlavním stavbyvedoucím
					Romanem Tsyfrakem, stavebním mistrem


na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)


VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) [bookmark: OLE_LINK1]Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 8.2.2019 uzavřena smlouva o dílo č. smlouvy objednatele 2019 – 00010/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy – provést stavbu označenou jako „Karlovy Vary, lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu schodiště“; a

(B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách díla, na jejichž základě se mění ustanovení Smlouvy; a

(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém jednání dne 24.9.2019 uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě,

dohodly se smluvní strany, ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na uzavření tohoto


DODATKU č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O
č. smlouvy objednatele 2019-00010/ORI 
ze dne 8.2.2019
(dále jen „Dodatek č. 2“)

I.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením čl. 5. odst. 5. a čl. 14. odst. 6. Smlouvy na základě Požadavku zhotovitele na změnu č. 01 a Ocenění ke změně č. 01. Požadavek zhotovitele na změnu a Ocenění ke změně zhotovitel řádně předložil objednateli a ten je řádně schválil. Požadavek zhotovitele na změnu č. 01 a Ocenění ke změně č. 01 jsou jako změnový list č. 01 přílohou č. 2 Dodatku č.2.

V případě změny závazku dle Dodatku č. 2 je postupováno v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů.


II.

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění článku 5. Cena a způsob plnění, odstavec 1. Smlouvy, se ruší a jeho nové znění je následující: 

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 2 068 231,82 Kč (slovy: Dva miliony Šedesátosm tisíc Dvěstětřicetjedna korun českých a osmdesát dva haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 1 709 282,50 Kč bez DPH (slovy: Jedenmilion Sedmsetdevěttisíc Dvěstěosndesátdva korun českých a padesát haléřů) a DPH 358 949,32 Kč (slovy: Třistapadesátosm tisíc Devětsetčtyřicetdevět korun českých a třicet dva haléřů). 


III.

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy platí beze změny.


IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

5. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační a poučovací povinnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.

6. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

8. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 tvoří jako jeho přílohy: 
Příloha č. 1: Výpis z Usnesení RM ze dne 24.9.2019
Příloha č. 2: Změnový list č. 01


V Karlových Varech dne:	26.9.2019			V Ostrově dne: 26.9.2019  





__________________________				__________________________
Statutární město Karlovy Vary				SVS 2000 spol. s r.o.
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA,				Oleksandr Dudčuk
primátorka města,					jednatel,
objednatel						zhotovitel
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