
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele:  0185/2019
č. zhotovitele:  S20-014-0005
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 

Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák




       Jiří Houdek 
koordinátor BOZP pro realizaci:
 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:

Ing. Ivanem Šotem, Vedoucím Odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
sídlo:

Pražská 495, 370 04 České Budějovice
IČ:


48035599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Kr. soudu JčK v Č. Budějovicích oddíl C, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Martin Kolář, DiS
ve věcech technických:


Jan Bednář
ve věcech realizace a předání díla: 
Jan Bednář
stavbyvedoucí:
Martin Kolář, DiS
ČKAIT:1400552
Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0185/2019 uzavřené dne 6. 3. 2019 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Rekonstrukce ulice Pravdova – terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec“.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 6 654 070,96 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 251 022,53 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 1 až 3:

	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl
	Změna dle §ZZVZ

	1
	101a Vozovka - Hlavní způsobilé výdaje: Dodávka nových kamenných obrubníků OP3 přímých a obloukových
	0,00
	73 545,94
	73 545,94
	222/6

	2
	101a Vozovka - Hlavní způsobilé výdaje: Větší rozsah opěrné zídky z betonových palisád
	0,00
	31 160,31
	31 160,31
	222/6

	3
	01b Vozovka - Vedlejší způsobilé výdaje: Výměna odlučovače tuků
	0,00
	146 316,28
	146 316,28
	222/6

	
	Celkem
	0,00
	251 022,53
	251 022,53
	


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH …………………………….. 6 905 093,49 Kč

DPH 21% ……………………………………… 1 450 069,63 Kč
Cena díla celkem vč. DPH …………………… 8 355 163,12 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, číslo usnesení  851/28R/2019 ze dne 18. 9. 2019.
V Jindřichově Hradci dne 23. 9. 2019.

V Jindřichově Hradci dne 23. 9. 2019.
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

      Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec                 Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
...........................................................



za zhotovitele:







      Lenka Frűhaufová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací                    
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