Číslo smlouvy objednatele: 16015
  
Číslo dodatku:   1                  
D o d a t e k   č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 16015
I. Smluvní strany

Vojenská nemocnice Olomouc, p.o.

Sídlo: 


Sušilovo nám.5, 779 00 Olomouc

IČO:


60800691

DIČ:


CZ60800691

Zaměstnanec pověřený jednáním/Jejímž jménem jedná:


ředitel Vojenské nemocnice Olomouc



plk. MUDr. Martin Svoboda

Bankovní spojení:
KB, a.s. Olomouc

Číslo účtu:

19- 1098070297/0100

Kontaktní zaměstnanec:
Ing. Květoslav Cupák
č. tel.: +420 973407019 č. mobil. tel.: +420 606338564

e-mailová adresa: cupakk@vnol.cz

datová schránka: 

Adresa pro doručování korespondence:


                            Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 779 00  Olomouc

(dále jen „objednatel“)

a

HORSTAV Olomouc, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstřík4) vedeném krajským soudem v Olomouci, oddíl C, vložka 2855

Sídlo:      

Tovární 41a, 772 00 Olomouc

IČO:


45195706

DIČ:


CZ45195706

Zastoupená:

Ing. Radim Vanek, jednatel




Ing. Ladislav Ploc, jednatel


Bankovní spojení: 
Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu:

891018911/5500

Kontaktní osoba:
Ing. Radim Vanek
č. tel.: +420 585 243 716, č. mobil. tel.: +420 602 578 730

e-mailová adresa: vanek@horstav.cz

datová schránka iiv9fm5

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedená smlouva o dílo (dále jen SoD) se na základě dohody smluvních stran mění a doplňuje následovně:

II.  Předmět dodatku
Předmětem dodatku č.1 k SoD je provedení nové příjezdové komunikace k objektu Dětské skupiny, oprava oplocení v části areálu u objektu v délce 78 m a dodávka včetně montáže dřevěné zahradní chaty u hracího hřiště. 
IV. Cena za dílo
Cena za dílo se dle Dodatku č.1 k SoD mění následovně:

[image: image1.wmf]1.

Cena prací dle SOD 

5 629 571,46 Kč

bez DPH

2.

Dodatek č. 1

395 752,00 Kč

               

 

bez DPH

Cena díla včetně Dodatku č.1

6 025 323,46 Kč

bez DPH

Sazba DPH 21%

1 270 778,07 Kč

            

 

Cena díla včetně Dodatku č.1:

7 322 102,23 Kč

            

 

včetně DPH


. 

 V. Čas a místo plnění

Konečný termín pro dokončení a předání a převzetí díla dle SoD a Dodatku č.1 byl stanoven na 15.11.2016
                                          III. Závěrečné ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

	V   Olomouci  dne    
	
	V    Olomouci dne 


	

	
	

	podpis a otisk úředního razítka objednatele
	
	


………………………………


plk. MUDr. Martin Svoboda


ředitel Vojenské nemocnice Olomouc








……………………………….


Ing. 


jednatel společnosti


HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.





………………………………


Ing. Radim Vanek


jednatel společnosti


HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. 
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		1.		Cena prací dle SOD						5,629,571.46 Kč		bez DPH

		2.		Dodatek č. 1						$   395,752.00		bez DPH

				Cena díla včetně Dodatku č.1						6,025,323.46 Kč		bez DPH

				Sazba DPH 21%						$   1,270,778.07

				Cena díla včetně Dodatku č.1:						$   7,322,102.23		včetně DPH






