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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

 

 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené 
dne 3.7.2019 

číslo Smlouvy o dílo Objednatele:  32719/2019-SŽDC-GŘ-O8 
 

Smluvní strany: 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

  zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 

  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

  IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 

  zastoupen: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 

   (dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: EUBuilding a.s. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích pod sp. zn. B 2392 

  Pištín 91, 373 46 Pištín 

  IČO: 241 79 876, DIČ: CZ24179876 

  zastoupen:  Lucie Čabanovová, statutární ředitelka  

  (dále jen „Zhotovitel“) 

 

u z a v í r a j í 

tento dodatek č. 1, č.j. 52145/2019-SŽDC-GŘ-O8 (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o změně 
Smlouvy o dílo, číslo Smlouvy o dílo Objednatele: 32790/2019-SŽDC-GŘ-O8, uzavřené 
smluvními stranami dne 3.7.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“). 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s  článkem 8.7. Smlouvy o dílo. 

1.2 Tento Dodatek uzavírají smluvní strany z důvodu nutnosti navýšení ceny díla na základě  
vypracování statického posudku ze dne 10. 6. 2019, kterým byla zjištěna potřeba opravy 
trhlin na vnější fasádě a dále z důvodu opravy soklu a vstupního portálu dle závazného 
stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy, Odbor památkové péče, č. j. - MHMP 
1481836/2017, kdy musela být po odkrytí fasády provedena sondáž ke zjištění rozsahu 
opravy. Rozsah prací výše uvedených oprav nebyl v době podpisu smlouvy zadavatelem 
znám. Cena díla se navyšuje v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ a činí 5,77%. Zvýšený 
rozsah prací a rozpočet těchto prací je uveden v příloze č. 1 a v příloze č.2 tohoto 
Dodatku. 
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2 PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Tímto Dodatkem ke Smlouvě se mění čl. 2.2, který nově zní takto: 

Předmět díla je blíže specifikován v Příloze č. 1 – Závazné Stanovisko MHMP-OPP, 
v Příloze č. 2 – pasporty, v Příloze č. 3 – Rozhodnutí MČ-Praha 8, této smlouvy a 
v Příloze č. 1  - Cenová nabídka na sešití prasklin na fasádě a v Příloze č. 2 – Cenová 
nabídka na opravu Teraco, Dodatku č. 1 této smlouvy. 

2.2 Tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo se mění čl. 3 odst. 3.1., 3.2. a 3.3. takto:  

3.1. Cena bez DPH 9,930.276,50Kč 

3.2. Výše DPH 21% 2,085.358,06Kč 

3.3. Cena včetně DPH 12,015.634,56Kč 

 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. 

3.2 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.  

3.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se 
nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.  

3.4 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu tohoto Dodatku, 
která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv 
znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku 
takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, 
která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá 
smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, 
nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 
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3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

3.6 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

3.7 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny. 

3.8 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 
vyhotovení a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

3.9 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

 

V Praze, dne 12. 09. 2019   V Pištíně, dne 19. 09. 2019 

 

Bc. Jiří Svoboda, MBA v.r. Lucie Čabanovová v. r. 

_________________________   _________________________ 

Za Objednatele     Za Zhotovitele 
Bc. Jiří Svoboda, MBA,    Lucie Čabanovová 

generální ředitel     statutární ředitelka    

 

Přílohy: 

1. Cenová nabídka na sešití prasklin na fasádě 
2. Cenová nabídka na opravu Teraco 

 
 
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne ____________. 
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Příloha č. 2 Dodatku č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 Dodatku č.1 ke Sml o dílo č. 32719/2019-SŽDC-GŘ-O8

ČP MJ MNOŽSTVÍ CENA/MJ CELKEM

1 m 157,50 200,00 31 500,00

2 m 157,50 44,00 6 930,00

3 m 157,50 725,00 114 187,50

4 m 157,50 850,00 133 875,00

5 kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

6 m 4,00 600,00 2 400,00

7 0,00

8 0,00

9 0,00

10

11

12

13

14

15

16

celková cena bez DPH- 291 892,50

Název akce: Sešití prasklin na fasádě Křižíkova 2, Praha 8
Investor: SŽDC

NÁZEV

Vysekání rýh ve zdivu pro osazení Helikální výztuže vč vrtů
Čištění rýh vodou (oprášení)

Aplikace speciální hmoty (včetně materiálu)

Vtlačení Helikální výztuže do hmoty v rýze vč výztuže

Dokladová část (certif ikáty, fotodokumentace)

Aplikace rozpínavé cementové malty vč materiálu
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Příloha č. 2 Dodatku č. 1 

 

 

 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 421305

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d63678bb-dbee-4d2a-9d66-a5e97e4770ff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana NOVOSVĚTSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2019 14:12:00
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