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Smluvní strany:

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
se sídlem Pod vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8
zastoupený Doc. RNDr. Jiřinou Vejnarovou, CSc., ředitelkou
IČO 67985556 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod sp. zn. 17113/2006-34/ÚTIA

(dále jen „objednatel“)

a

TERMOCON s.r.o. 
se sídlem Valentinská 557, Novosedlice
zastoupená Dr. Ing. Leošem Červenkou, jednatelem 
IČO 25001451
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad L., sp. zn.: C 10560
plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo z 5.8.2019:


Úvodní ustanovení

Tímto dodatkem se smlouva o dílo č. 80/2019 z 5.8.2019, dále také „SoD“, jednak mění po stránce obsahové, a druhak se tímto dodatkem napravují písařské chyby vzniklé nesprávným formátováním smlouvy.


Čl. 1
Obsahové změny

1.1	Upravuje se stávající rozsah prováděných prací a dodaného materiálu o vícepráce a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

1.2	Změna rozsahu prováděných prací a dodaného materiálu nemá vliv na sjednanou jakost materiálů, prací a postupů, na harmonogram prací ani na dobu dokončení a předání díla.

1.3	V čl. 3.1 se celková cena díla mění následovně:

	Cena bez DPH
	
	2.179.965,84 ,- Kč

	DPH
	21%
	457.792,83 ,- Kč

	Cena včetně DPH
	
	2 637.758,67 ,- Kč



  Tato cena odpovídá nabídkové ceně po sjednaných změnách rozsahu prací a materiálu, a zahrnuje i práce a dodávky neuvedené v příloze č. 1 k tomuto dodatku, bez kterých ze své povahy není možné dílo provést.

1.4	Článek 6.6 SoD se nahrazuje tímto zněním: „Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a třetím osobám, minimálně však ve výši stanovené v čl. 6.7, a to po celou dobu od zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby a odstranění všech záručních vad, přičemž zhotovitel není povinen být pojištěn na celé toto období jen jednou pojistnou smlouvou, nýbrž je oprávněn uzavřít vícero pojistných smluv, které na sebe navazují. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, stejně jako za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při zhotovování díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů.“

1.5	Článek 6.7 SoD se nahrazuje tímto zněním: „Výše pojistné částky je alespoň 5.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen udržovat platnost pojištění od zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby a odstranění všech záručních vad, a tuto skutečnost kdykoliv na žádost objednatele, nejpozději do 7 kalendářních dnů, prokázat.“ Zhotovitel je povinen doklady o pojištění (pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát) předložit v ověřené kopii objednateli do 14 dnů od účinnosti tohoto dodatku. 

1.6	Článek 10.12 SoD se nahrazuje tímto zněním: „Do uplynutí záruční doby a odstranění všech záručních vad je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle minimálně ve výši stanovené v čl. 6.7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD do uplynutí sjednané záruky za jakost díla a odstranění všech záručních vad bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a kdykoliv na požádání oprávněného zástupce objednatele tuto skutečnost prokázat.“

1.7	Mezi čl. 12.4 a 12.5 SoD se vkládá čl. 12.4a tohoto znění „Zhotovitel je povinen v případě nepředložení pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu splňujícího požadavky čl. 6.6, 6.7 a 10.12 zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.“



Čl. 2
Oprava chyb

2.1	V článku 1.5 SoD se odkaz na čl. 1.6 mění na odkaz na čl. 1.5.

2.2	V článku 1.7 SoD se odkaz na čl. 2.10 mění na odkaz na čl. 1.6 a odkaz na čl. 14 odst. 14.5 se mění na odkaz na čl. 15 odst. 15.5.

2.3	V článku 4.3 SoD se odkaz na čl. 4.10 a čl. 4.11 mění na odkaz na čl. 10.10.

2.4	V článku 4.4 SoD se odkaz na čl. 4.7 mění na odkaz na čl. 4.6.

2.5	V článku 10.10 SoD se odkaz na čl. 12.8 mění na odkaz na čl. 10.4.

2.6	V článku 13.4 SoD se odkaz na čl. 6 mění na odkaz na čl. 4.

2.7	Z článku 13.1 SoD se vypouští druhá věta.

2.8		Strany prohlašují, že shora uvedené chyby v psaní nebyly od počátku právnímu jednání na újmu a význam dotčených ujednání byl nepochybný.



Čl. 3
Závěrečná ustanovení

3.1		Právní vztahy mezi smluvními stranami založené tímto dodatkem a v něm zvlášť neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3	Tento dodatek bude zveřejněn prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Objednatel se tímto zavazuje tuto SoD uveřejnit a neprodleně o této skutečnosti informovat zhotovitele.

3.4	Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku lze činit pouze písemně.

3.5	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Oceněný rozsah změn prováděných prací a dodaného materiálu – rozpočet s výkazem výměr.


V Praze dne	27.9.2019				       V Novosedlicích dne  27.9.2019

Objednatel							Zhotovitel

Ústav teorie informatiky a automatizace AV ČR, v. v. i.	TERMOCON s.r.o.
	


……………………………………………………….		……………………………………….
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc., ředitelka		Dr. Ing. Leoš Červenka, jednatel
