č. smlouvy u objednatele: S-2019/259/1600
č. dodatku č. 1 S-2019/290/1600
 
        č. dodatku č. 2 S-2019/293/1600
                                                                                                                  č. dodatku č. 3 S-2019/         /1600

dodatek č. 3
ke smlouvě o DÍLO – ÚPRAVA TECHNOLOGIE A MONTÁŽ CURLINGOVÝCH DRAH V AREÁLU ZBROJOVKY BRNO
uzavřené dne 23. 8. 2019 dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku ve znění dodatku č. 1 a 2
mezi těmito smluvními stranami
	STAREZ - SPORT, a.s.
	

	se sídlem:
	Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

	IČO:
	26932211

	DIČ: 

plátce DPH
	CZ26932211

	společnost zapsaná
	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

	bankovní spojení:
	Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet

	společnost zastoupená:
	Mgr. Martinem Mikšem, generálním ředitelem

	kontaktní osoba:
	Ing. Richard Elleder, technický ředitel 

Telefon: 
420 734 314 095

Email: 
elleder@starezsport.cz


	dále jen „objednatel“


a

	Icecool.cz s.r.o.
	

	se sídlem:
	Horníkova 34a, 628 00 Brno - Líšeň

	IČO:
	053 41 281

	DIČ: 

plátce DPH
	CZ05341281

	společnost zapsaná
	pod sp.zn. 94817 C vedenou u Krajského soudu v Brně

	bankovní spojení:
	2501056319/2010

	zastoupená
	Mgr. Lukášem Kosíkem, jednatelem 

	kontaktní osoba:
	Mgr. Lukáš Kosík, jednatel

Telefon: 
+420 702 855 435

E-mail: 
info@icecool.cz

	dále jen „zhotovitel“


                                                                I. Základní ustanovení a účel dodatku
Dne 23. 8. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o dílo – úprava technologie a montáž curlingových drah v areálu Zbrojovky Brno“ ve znění dodatku č. 1 a 2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný stav objektu neodpovídá stavu, který byl stranami původně předpokládán v době uzavření Smlouvy. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby realizace dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a které jsou pro řádné dokončení díla dle Smlouvy nezbytné a v souvislosti s tím vyvolaných méněprací na zhotovovaném díle. 
II.  Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:
1. Dle dohody smluvních stran se předmět smlouvy mění tak, jak je vymezeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.  

2. Cena díla se v důsledku změny uvedené v tomto dodatku zvyšuje o 457 600,- Kč bez DPH.
3.      Čl. VII. Odst. 1 nově zní:


„Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí 908 310,00 Kč (bez DPH)“

4.        Článek III. odst. 1 nově zní takto:

„1. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno k užívání nejpozději 31.10.2019, a to po částech: 

část 1. díla – zátěžový koberec do 14.10.2019
část 2. díla – kolektor  do 31.10.2019,
část 3. díla – zprovozněna dráha 3 do 31. 10. 2019“
5.      Článek VIII. odst. 1 nově zní takto:

1. „Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Cena za dílo bude hrazena postupně za jednotlivé části vymezené v čl. III odst. 1 této smlouvy.  Podkladem pro platbu objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzata objednatelem jako bezvadná.“ 

III. Ostatní ujednání
1.     Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

2.
Dodatek nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3.    Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
4.     Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

příloha č. 1 – položkový rozpočet – změnový 
V Brně

Za objednatele






Za zhotovitele
Mgr. Martin Mikš





jméno a funkce
generální ředitel
STAREZ-SPORT, a.s.
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