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Příloha č. 1 
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

 
 
Název zakázky (akce): Oprava kolejí a výhybek v žst. Frýdlant nad Ostravicí 
 

Číslo veřejné zakázky:  63518125 
 
Pořadové číslo změnového listu: 1 
 
Zdůvodnění a popis změny: 
 
SO 01  - Oprava kolejí a výhybek v žst. Frýdlant nad Ostravicí 
SO 02: Strojní čištění v km 102,270 – 102,760 
 
Z důvodu úpravy nivelety koleje došlo k úspoře štěrku frakce 32,5/63. 
 
Při provádění prací byly zjištěny vady v původních kolejnicích směrem na vlečku Kovintrade  
proto bylo nutné přistoupit k jejich výměně což nebylo v plánu prací. 
  
S touto změnou vygenerovali méně práce a více práce na železničním svršku. 
 
Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                    NE          X       
 
Finanční vyjádření změny v Kč:  viz. přiložený rozdílový výkaz výměr 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) Vícepráce 
[Kč] 

Méněpráce 
[Kč] 

SO 01  - Oprava kolejí a výhybek v žst. Frýdlant nad Ostravicí   

SO 02: Strojní čištění v km 102,270 – 102,760   

Celkem   

 
  

Cena dle SOD  

Cena díla včetně předchozích Dodatků x 

Cena díla po změně dle Dodatku č. 2  

 

Celková hodnota změny  

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD   

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD  

 
1/ Návrh změny vypracoval*:    
 

             Datum:  19. 8. 2019 Podpis:    ……………… 

 

2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji    X           Nedoporučuji 

 

 
Jméno:       Datum:  19. 8. 2019  Podpis:    ……………… 
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3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji    X          Nedoporučuji 

 

 
Jméno:       Datum:   19. 8. 2019 Podpis:    ……………… 

 

 

 

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ pro provoz infrastruktury:                         

         

        Schvaluji     X Neschvaluji 

 

 
Jméno:               Datum:   19. 8. 2019  Podpis: ……………… 

  

         

 

5/ Stanovisko ředitele OŘ:                             Schvaluji      X          Neschvaluji 

 

 

 
Jméno: Ing. Jiří Macho               Datum:   19. 8. 2019  Podpis: ……………… 

 
         (razítko)  

 

 

Příloha změnového listu:  Položkový rozpočet stavby 
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