Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23.3.2018
dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. 
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí  552/1
284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
Zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
					  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
					  tel.: xxxxxxxx

a

Zhotovitel:
E. F.
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxx
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Povolení k restaurování: MK 5094/2013 OPP
IČO: 71375261
DIČ: CZ8259071040
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx



II. 
Předmět smlouvy
Restaurování fasády uličního průčelí Kamenného domu, č.p. 183 Václavské náměstí, na pozemku parc. č. 1087 v k.ú. Kutná Hora.

1) Smluvními stranami bylo dohodnuto, že původně zamýšlenou výměnu bloku kamene v soklové části nebude nutné provést, kamenný blok v soklové části bude restaurován. Finanční prostředky vyčleněné na výměnu bloku kamene budou použity na restaurování bloku kamene, odsolování nad rámec smlouvy z důvodu značného zasolení kamenných prvků ve spodní části fasády (opakované odsolovací zábaly) a na tmelení podlahy v podloubí, protože jde o pochozí podlahu, bude zapotřebí provést tmel zátěžový.

2) Smluvními stranami bylo dohodnuto čerpání sjednané 15% rezervy z důvodu rozšíření prací oproti původnímu předpokladu.  Bude provedena odborná oprava dřevěného dvoukřídlového poklopu do sklepení v podloubí, odborná oprava dřevěných vrat hlavního vchodu do objektu, odborná oprava kované mříže na okně do sklepa v podloubí a odborná oprava malby ploch v podloubí objektu.

Smlouva o dílo ze dne 23.3.2018 se doplňuje takto:


IV. 
         Cena díla
Cena víceprací
Odborná oprava dřevěného dvoukřídlého poklopu do sklepení	  20 980,- Kč
Odborná oprava dřevěných vrat hlavního vchodu		  29 160,- Kč
Odborná oprava kované mříže na okně do sklepa		    8 520,- Kč
Odborná oprava malby ploch v podloubí			  44 450,- Kč
Celkem								103 110,- Kč
Celková částka 15% rezerva pro případné vícepráce byla stanovena ve výši 232 500,- Kč, z této částky bude čerpáno 103 110,- Kč.
Zhotovitel není plátcem DPH.

V. 
                                                           Čas plnění

Započetí prací:		srpen 2019
Ukončení prací:		říjen 2019


X.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni a ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek. 
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
6. Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částku plnění a to i pro dílčí plnění ze smlouvy o dílo ze dne 23.3.2018.



XI.
Seznam příloh
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – upravený položkový rozpočet prací pro rok 2019
Příloha č. 2 – položkový rozpočet na opravu dřevěného dvoukřídlého poklopu do sklepení v podloubí
Příloha č. 3 – položkový rozpočet na opravu dřevěných vrat hlavního vchodu do objektu
Příloha č. 4 – položkový rozpočet na opravu kované mříže na okně do sklepa v podloubí
Příloha č. 5 – položkový rozpočet na opravu malby ploch v podloubí objektu



V Kutné Hoře dne………………………………………….		Ve Staré Boleslavi dne………………………………


Objednatel:						Zhotovitel:





……………………………………………………….			…………………………………………………………..
               xxxxxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  starosta města























Příloha č. 1
RESTAUROVÁNÍ FASÁDY KAMENNÉHO DOMU V KUTNÉ HOŘE
	ROZPOČET PRACÍ pro rok 2019

	         2. etapa - 2019

	Doplňující restaurátorský průzkum
	
	15.000,- Kč

	Odstranění holubího trusu a dalších depozitů suchou cestou
	
	


	Lokální konsolidace narušeného kamene
	
	90.000,- Kč

	Očištění pomocí regulované vodní páry
	
	70.000,- Kč

	Čištění tmavých depozitů a šlikrů 
	
	55.000,- Kč

	Odstranění dožilých tmelů a spárování
	
	60.000,- Kč

	Odsolování míst se zvýšeným obsahem solí (okolí holubích hnízd, soklová partie)
	
	
35.000,- Kč

	Tmelení a spárování
	
	100.000,- Kč

	Restaurování římsy arkýře z kutnohorského vápence (sejmutí přetěrů zajištění polychromie, konsolidace kamene)
	
	

	Výměna bloku kamene v soklové části – materiál, doprava, kamenické práce – výměnu bloku není nutné provést, kamenný blok bude restaurován,
finanční prostředky budou použity na:
restaurování bloku
odsolování nad rámec smlouvy
tmelení podlahy v podloubí
	
	


5.000,- Kč
12.000,- Kč
18.000,- Kč

	Restaurování polychromovaných svorníků a klenebních žeber (zajištění polychromie, očistění tmelení, barevná retuš)
	
	
120.000,- Kč

	Ošetření kovových prvků (táhla, kotvy) – očištění, pasivace koroze 1x základní nátěr, 2x finální nátěr
	
	
20.000,- Kč

	Restaurátorská zpráva 3x páré + pdf. 
	
	10.000,- Kč

	Celkem za restaurátorské práce
	
	610.000,- Kč

	DPH 15%                                          Nejsem plátce DPH
	
	

	Celkem s DPH                                  Nejsem plátce DPH
	
	




Ostatní položky
	Lešení (včetně DPH)
	
	20.000,- Kč

	Zajištění staveniště, technická přípomoc, energie, voda
	
	
20.000,- Kč

	Celkem                                          (Nejsem plátce DPH)
	
	650.000,- Kč

	15% Rezerva pro případ víceprací
	
	232 500,- Kč


	Konečná celková cena                (Nejsem plátce DPH)
	
	882 500,- Kč




Ve Staré Boleslavi dne ……………………………………………




MgA. Eva Fajmanová





















Příloha č. 2
NÁVRH A ROZPOČET NA ODBORNOU OPRAVU DŘEVĚNÉHO DVOUKŘÍDLÉHO POKLOPU
VE VSTUPU DO SKLEPENÍ V LOUBÍ KAMENNÉHO DOMU V KUTNÉ HOŘE

Stav před opravou:
Jedná se o poklop složený ze smrkových prken opatřený masivním kováním a množstvím kovaných prvků včetně čtyř táhel sloužících jako podpěry při otevření dveří. Poklop má rozměry cca 175 cm x 255 cm.
Povrch dřeva je znečištěn a hnědý ochranný lazurní nátěr je vyžilí a místy již úplně chybí. Dřevěná prkna jsou na několika místech prasklá.
Kovové prvky jsou znečištěné, černý ochranný nátěr je místy degradovaný nebo úplně chybí. V těchto místech můžeme pozorovat korozi materiálu.

Navrhovaný postup prací:
Povrch dřeva i kovových prvků bude očištěn od prachových depozitů a jiných nečistot. Prasklá prkna budou slepena. Degradovaný lazurní nátěr bude odstraněn a na celém povrchu dřeva bude obnoven lazurní nátěr ve stávající barevnosti (dvě vrstvy nátěru HK- Lasur remmers).
Ošetření kovových prvků:
Degradovaný ochranný nátěr bude odstraněn. Dojde k odrezení materiálu. Povrch kovových prvků bude opatřen dvěma vrstvami ochranného nátěru a vrstvou pohledové kovářské černé barvy.

Rozpočet prací
	Očištění dřeva a odstranění degradovaného nátěru
	3.180,- Kč

	Lepení prasklých částí
	1.650,- Kč

	Obnovení stávajícího lazurného nátěru
	4.330,- Kč

	Očištění a odstranění degradovaného nátěru a odrezení kovových prvků
	6.100,- Kč

	Provedení ochranných a pohledových nátěrů kovových prvků
	5.720,- Kč

	Celkem (nejsem plátcem DPH)
	20.980,- Kč



[image: ][image: ]




	
	foto před opravou

Vypracovala: MgA. Eva Fajmanová, Ondříčkova 787, 25001, Brandýs n.L. – St. Boleslav

Příloha č. 3
NÁVRH A ROZPOČET NA ODBORNOU OPRAVU DŘEVĚNÝCH VRAT
HLAVNÍHO VCHODU KAMENNÉHO DOMU V KUTNÉ HOŘE

Stav před opravou:
Jedná se masivní dvoukřídlá dubová vrata Vysoká cca 345 cm a široká 240 cm. Vrata jsou opatřena vitrážovou výplní a kováním. Exteriérová strana vrat je znečištěna zejména prachovými depozity. Ochranný nátěr je místy degradován (převážně ve spodní partii vrat) a drobné fragmenty hnědého nátěru chybí. Na povrchu dřeva jsou praskliny vzniklé sesycháním dřeva.
Na vratech je značné množství kovaných prvků, které jsou znečištěné a místy korodují.
Skleněné vitráže nevykazují vážnější poškození.
Navrhovaný postup prací:
Dřevěná plocha bude očištěna a degradovaný nátěr odstraněn. Praskliny ve dřevě budou vyplněny probarveným voskem.  Chybějící barevná vrstva bude lokálně barevně vyretušována a finální povrchová úprava bude obnovena tmavým voskem.
Kovové prvky budou očištěny a ošetřeny proti korozi.
Rozpočet prací
	Očištění  a odstranění degradovaného nátěru
	5.400,- Kč

	Tmelení prasklin
	2.850,- Kč

	Lokální barevná retuš
	6.700,- Kč

	Obnova povrchové úpravy
	8.530,- Kč

	Ošetření kovových prvků
	5.680,- Kč

	Celkem (nejsem plátcem DPH)
	29.160,- Kč



[image: ][image: ]










	foto stav před opravou

Vypracovala: MgA. Eva Fajmanová, Ondříčkova 787, 25001, Brandýs n.L. – St. Boleslav
Příloha č. 4
NÁVRH A ROZPOČET NA ODBORNOU OPRAVU KOVANÉ MŘÍŽE NA OKNĚ DO SKLEPA 
V LOUBÍ KAMENNÉHO DOMU V KUTNÉ HOŘE


Stav před opravou:
Mříž je značně znečištěna. Ochranná povrchová úprava je degradovaná a místy chybí. Nedostatečně chráněný povrch je zkorodovaný.

Navrhovaný postup práce:
Povrch mříže bude důkladně očištěn od prachových depozitů a dalších nečistot. 
Degradovaný nátěr bude odstraněn a korodovaný povrch bude odrezen.
Povrch mříže bude opatřen dvěma vrstvami ochranného nátěru a vrstvou pohledové černé barvy.


Rozpočet prací:
	Očištění, odstranění degradovaného nátěru a odrezení
	4.620,- Kč

	Ošetření ochranným nátěrem a pohledovou černou barvou
	3.900,- Kč

	Celkem (nejsem plátcem DPH)
	8.520,- Kč






[image: ][image: ]

 






	foto před opravou


Vypracovala: MgA. Eva Fajmanová, Ondříčkova 787, 25001, Brandýs n.L. – St. Boleslav



Příloha č. 5
NÁVRH A ROZPOČET NA ODBORNOU OPRAVU MALBY KLENEBNÍCH PLOCH, 
LUNET NAD PORTÁLEM A OKNY, PLOCHY POD OKNY A VEDLE SCHODŮ 
V LOUBÍ KAMENNÉHO DOMU

Stav před opravou:
Nátěr je znečištěn depozity, vrstvy nátěru jsou místy uvolněné a podklad místy degradovaný nebo chybí.

Navrhovaný postup prací:
Uvolněné části malby budou odstraněny. Podklad bude zpevněn a doplněn. Malba bude očištěna. Na doplněný povrch bude provedena celková rekonstrukce malby a decentní imitativní patina. Barevnost a míra patiny bude konzultována se zástupcem NPÚ.

Rozpočet prací
	Očištění malby a odstranění uvolněné malby
	5.150,- Kč

	Zpevnění degradovaného povrchu
	2.800,- Kč

	Tmelení i celoplošné doplnění chybějícího podkladu
	15.400,- Kč

	Celková rekonstrukce malby
	18.000,- Kč

	Imitativní patina
	3.100,- Kč

	Celkem (nejsem plátcem DPH)
	44.450,- Kč



[image: ][image: ]
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                                                                                                    foto před opravou
Vypracovala: MgA. Eva Fajmanová, Ondříčkova 787, 25001, Brandýs n.L. – St. Boleslav
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