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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 274/19/PEN 

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

Mezi smluvními stranami 

1. Objednatel: 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
IČO: 00064459, DIČ: CZ00064459 
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
právní forma: příspěvková organizace 
zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem 
bankovní spojení: PPF Banka č. ú. 

2. Zhotovitel: 
P & M bau, s.r.o. 
IČ:279629252,DIČ: CZ27629252 
se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 11 O 00 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042 
zast: jednatelkou 
tel., fax.: e-mail: 
bankovní spojení: KB, a.s. 
( dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2586 a násl. Občanského zákoníku tento 

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 274/19/PEN ze dne 2. 7.2019 jehož předmětem je změna termínu 
dokončení stavby a rozsahu prací dle aktuálního výkazu výměr na díle: ,,Rekonstrukce cesty u 

expozice vzácných papoušků". 

I. Účel dodatku č. 1 k SOD 

1.1. Účelem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami 
při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem. 

II. Předmět dodatku 

II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací. Změnový list č. 1 a oceněný výkaz výměr jsou 
nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha. 

III. Doba plnění 

III. 1. Termín dokončení stavebních prací původně sjednán v čl. IV., v bodě IV. 1. smlouvy „do 60 
kalendářních dnů" se mění na nově sjednaný „do 30. 9. 2019." Nově zní tedy bod IV. 1. smlouvy takto: 
„IV. 1. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit převzetím místa plnění po podpisu této smlouvy a dokončit jej 

a dokončené jej předat objednateli do 30. 9. 2019." 

IV. Cena díla 

IV.1. Cena díla podle základní smlouvy o dílo č. 274/19/PEN ze dne 2. 7. 2019 činí: 
2.004. 731,17 Kč bez DPH 

(slovy: dva miliony čtyři tisíce sedm set třicet jedna korun českých a sedmnáct haléřů). 

420.993,55 Kč DPH 21% 

2.425. 724, 72 Kč včetně DPH 
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;. V.2. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i 
veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené. Za provedení dodatečných stavebních prací 
si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši: 

592.615,97 Kč bez DPH 
(slovy: pět set devadesát dva tisíc šest set patnáct korun českých a devadesát sedm haléřů) 

124.449,35 Kč DPH 21% 
717.065,32 Kč včetně DPH 

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo č. 274/19/PEN ze dne 2. 7. 2019 a tohoto dodatku č.1 činí: 
2.597.347,14 Kč bez DPH 

(slovy: dva miliony pět set devadesát sedm tisíc tři sta čtyřicet sedm korun českých a čtrnáct haléřů) 
545.442,90 Kč DPH 21% 

3.142. 790,04 Kč včetně DPH. 

V. Závěrečná ustanovení 

V.I. Dodatek č.l ke smlouvě o dílo č. 274/19/PEN ze dne 2. 7.2019 obsahuje 2 strany základního textu a 
vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení. 

V.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 274/19/PEN ze dne 2. 7. 2019, která nejsou tímto dodatkem č.l 
dotčena, zůstávají v platnosti. 

V Praze dne 
2 3 -09- 2019 
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V Praze dne 
2 3 -09- 2019 




