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Číslo smlouvy objednatele: 706/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 994/2019

Číslo smlouvy zhotovitele    

DODATEK  Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O  DÍLO

397-007 MOST  HRÁDEK
_________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr. 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov IČO: 291 16 911
zapsaná v obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C 26117
zastoupena

                                                                                                 I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2019 (dále jen „smlouva“)
dohodli na tomto dodatku č. 1. 

Zdůvodnění

 Provedení sanačních prací. Úprava odláždění náběhů před chodníky. Po odbourání LA ze stávajících chodníků
bylo zjištěno, že beton pod LA je zdegradovaný na větší ploše, než předpokládal původní rozpočet, a bylo nutné
opravit stávající beton. 

                                                                                                II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 1.071.616,74 KČ

                                                                                 III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, 
objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.
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Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne  1. 10.2019 V Brně, dne 1. 10. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

CREDIBAU s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1 -  VYČÍSLENÉ  MÉNĚPRÁCE  A VÍCEPRÁCE
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