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č.j. NZM/2019/1319



Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML 178/1661/2019
IROP Projekt: „Provozně nízkonákladový depozitář NZM v Čáslavi“
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001661
Objednatel:

Národní zemědělské muzeum, s. p. o. 
Se sídlem:

Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 


75075741

DIČ: 


CZ75075741

Bankovní spojení: 
xxx
Číslo účtu: 

xxx
Zastoupený:

xxx
Kontaktní osoby
Ve věcech smluvních: 
xxx
Ve věcech technických: 
xxx
 (dále jen "objednatel" nebo „NZM“)

a

Zhotovitel:
 
POZEMSTAV Prostějov, a.s. 

Se sídlem: 

Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov
IČO: 


25527380
DIČ: 


CZ25527380
Zastoupený: 

xxx
Bankovní spojení: 
xxx
Číslo účtu: 

xxx
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:

xxx
(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)
I.
Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 27. 6. 2019 uzavřeli v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. SML 178/1661/2019 (dále jen „Smlouva“).  

II.
Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě 

V souladu s ustanovením čl. XIX., odst. 6.  Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ“), dohodly na těchto změnách Smlouvy: 
A. Příloha č. 3 Smlouvy „Seznam poddodavatelů“ se mění. Aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy je přílohou tohoto dodatku. 
B. Smluvní strany dále mění čl. III. odst. 7 Smlouvy, který nově zní:
„Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto případech:

a. v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny,

b. v případě tzv. víceprací vzniklých např. z důvodu, že

i. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

ii. při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

iii. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy RTS nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.“
III.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v registru smluv a informuje druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.
5. Obě smluvní strany potvrzují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
a) Příloha č. 3 „Seznam poddodavatelů“

V Praze dne ……………………


V Prostějově dne ………………….
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:
   …….…………………………………………        …………………………………..
   Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
            POZEMSTAV Prostějov, a.s.
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