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Krajská správa a údržba


Stránka # z 2

SMLOUVA O DÍLO
DODATEK č.1
„Oprava komunikace po výkopových pracech“
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: KSUSV - 050/2019
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	UNIMONT J.C.K., s.r.o.

	se sídlem:
	Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou

	Zastoupený: Bankovní spojení:
	Jiřím Cihlářem
Komerční banka


Číslo účtu:

	IČO:
	25269445

	DIČ:
	CZ25269445


Telefon E-mail: (dále jen objednatel)


	Zhotovitel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	Vedoucí výrobního
oddělení Havlíčkův Brod
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací:	, vedoucí
cestmistrovství Chotěboř

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Č. účtu :

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


Telefon: E-mail:

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
Článek 2
Předmět rozsah a cena díla
2.1. Na základě SOD čl. 14.1. se mění čl. 3.1. následovně:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:
· Zahájení plnění:	červenec 2019
· Dokončení plnění:	září 2019
2.2. Na základě SOD čl. 14.1. se mění čl. 4.1. následovně:
Cena díla:1.263.539,40,-
-303.605,35,-
959.934,05,-

Původní cena dle SOD
Méněpráce (práce neprovedené či nepožadované)
Nová cena dle Dodatku č.1
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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Nedílnou součástí dodatku č.1 je vyčíslení skutečně provedených prací.
2.3. Ostatní ustanovení dle původní SOD zůstávají v platnosti beze změny.



V Ledči nad Sázavou dne: "Z ■ 2-0'
V Jihlavě dne:
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Jiří Cihlář, jed/?ítel společnosti

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Položkový rozpočet
-303 605,35
1 263 539,40
1161 520,20
	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem
	DPH 21%
	Celkem s 21% DPH

	1 I
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	číslo a
	název rozpočtu:
	SO01 - Oprava překopů
	
	
	
	959 934,05
	201 586,15
	1 161 520,20

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	
	
	

	1
	573431112
	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,40 kg/m2
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,40 kg/m2
Emulze C65B3, kamenivo fr. 4/8
	M2
	3 372,000
	50,00
	168 600,00
	35 406,00
	204 006,00

	2
	573431113
	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,60 kg/m2
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,60 kg/m2
Emulze C65B3, kamenivo fr. 4/8
	M2
	3 372,000
	55,00
	185 460,00
	38 946,60
	224 406,60

	4
	577144111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Doprava, pokládka a zhutnění asf. betonu ACO11+ tl. 50mm
	M2
	1 267,500
	300,00
	380 250,00
	79 852,50
	460 102,50

	3
	577145112
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva ložni ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
Doprava, pokládka a zhutnění asf. betonu ACL16+ tl. 50mm
	M2
	543,600
	330,00
	179 388,00
	37 671,48
	217 059,48

	
	573231111
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2
Spojovací mezistřik z asf. emulze C65B3
	M2
	1 811,100
	15,00
	27 166,50
	5 704,97
	32 871,47

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	

	5
	938909311
	Čištěni vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného Čištěni vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
Strojní metení se samosběrem před provedením emulzniho nátěru
	HOD
	0,000
	1 900,00
	0,00
	0,00
	0,00




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	99
	Přesun hmot HSV
	
	
	
	
	
	

	6
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným
	T
	346,719
	55,00
	19 069,55
	4 004,61
	23 074,16



	CN obsahuje:
	V rámci realizace opravy překopů bude provedeno:
SO01:
Spojovací mezistřik z asf. emulze
Ložní vrstva z ACL16+ tl. 50mm v celé délce úseku v šířce 85cm
Obrusná vrstva z ACO11 + tl. 50mm v celé délce úseku na polovině šířky komunikace Zameteni komunikace před provedením emulzního nátěru
Sjednocovaci dvojitý emulzní nátěr



	CN neobsahuje:
	Odvodněni vozovky.
Laboratorní zkoušky
Výškovou úpravu poklopů, šoupat, mříží.



	Pozn.:
	Fakturováno bude skutečně provedené množství prací dle jednotlových cen. V případě nadspotřeby asfaltového betonu bude účtována jednotná sazba 2.600,- za zpracovanou tunu živice. Množství živice bude dokladováno dodacími listy z obalovny.
Záruka na provedeni živičných vrstev se poskytuje v délce 24-ti měsíců. Záruka se nevztahuje na podkladní vrstvy komunikace resp. na jejich únosnost a na následné vady pokládaných

	Záruka:
	asfaltových vrstev těmito (podkladními) vrstvami způsobené.
Záruka na provedeni emulzního nátěru se poskytuje v délce 18-ti měsíců.

	Termín:
	Do konce 8/2019 - dle klimatických podmínek na staveništi.

	Platnost:
	Platnost CN je do konce 8/2019.
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