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Dodatek č. 1. Smlouvy o dílo 

č. objednatele: 1465-142/70/2018 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 

v souladu s ustanovením § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 

kterou uzavřely smluvní strany: 

Objednatel: 

zastoupené: 

Statutární město Plzeň 

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 

bank. spojení:  

č. účtu:  

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací 

(dále jen ,,SVSMP“) 

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr,  

ředitel:  

a 

Zhotovitel: SUDOP PRAHA, a.s. 

Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3, Žižkov 

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349 

Bankovní spojení:  

Zapsán v OR vedeném MS v Praze oddíl B,  

adresa datové schránky:  

Zastoupen: předsedou představenstva, místopředsedou představenstva 

Smluvní strany se dohodly uzavřít s ohledem na článek II., odst. 3 Smlouvy o dílo na službu s označením 

„Oprava tramvajové trati Plaská ul. v Plzni“ níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1. 

Předmětem dodatku je změna článku III. Doba plnění a IV. Cenové ujednání a platební podmínky. 
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847 500 Kč 177 

975 Kč 1 025 

475 Kč 

V současné době je rozpracována a projednávána projektová dokumentace na úrovni konceptu. 

V průběhu projednání byly dotčenými organizacemi vzneseny požadavky na nové objekty, které nebyly 

předmětem původního zadání. Jedná se o výměnu příčného přechodu vodovodu pod tramvajovou tratí a 

rekonstrukci oblouku tramvajové trati do Tachovské ulice. 

Výše uvedené dodatečné požadavky mají dopad do termínu plnění zakázky včetně navýšení ceny 

projektových prací. Proto se se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo. 

II. Předmět dodatku 

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní: 

Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle do 31. 1. 2020. Koncept DSP/PDPS bude odevzdán do 

30. 9. 2019 v počtu 1 paré. 

Článek IV. odst. 2 smlouvy o dílo nově zní: 

Cena za první dílčí plnění (koncept DSP/PDPS) 

cena bez DPH DPH 21 % cena s DPH 

Cena za drahé dílčí plnění (DSP/PDPS vč. 

projednání a závěrečných stanovisek) cena 

bez DPH 248 000 Kč 

DPH 21 % 52 080 Kč 

cena s DPH 300 080 Kč 

Cena celkem 

cena celkem bez DPH 1 095 500 Kč 

DPH 21% 230 055 Kč 

cena celkem s DPH 1 325 555 Kč 

Článek IV. odst. 3 smlouvy o dílo (souvětí první) nově zní: 

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla proběhne dílčí úhradou po předání konceptu 

DSP/PDPS (bez projednání a závěrečných stanovisek) a následně dílčí úhradou za zpracování čistopisu 

DSP/PDPS. Výše dílčích úhrad je stanovena v Článku IV. odst. 2 smlouvy o dílo.  
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                              za zhotovitele 
 
 

 

SUDOP  PRAHA, a.s. 
 

SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU 

MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové 

organizace 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. objednatele 1465-142/70/2018) nedotčené tímto dodatkem zůstávají 

v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 1 má 3 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 

3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku). 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně 

smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň. 

V Plzni dne                                                                                                                      v    Praze dne  

  

  
:  


