Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

5Z0¢]

Sprava Zeleznicni dopravni cesly

Pfiloha & 3 b)

VSEOBECNE TECHNICKE PODMINKY

PROJEKTOVA DOKUMENTACE
PRO STAVEBNi POVOLENI

(DSP)

VTP/DSP/09/18

Datum vydani: 11.10. 2018
Datum platnosti: 12.10. 2018



VSeobecné technické podminky

Sprin Salaritol doprai casty Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) — VTP/DSP/09/18

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK
1.
2.

D DIV R IO E R TIITICE sy s oo B A B T RS s
VSO BECNIA IS T AN BT wiuivisisuisus onsssisis s oo s osassssss s Ssa o i oS i b sod o s o o s o sl

2.1,
2.2,
2.3,
2.4,
2.5,

UODNT USTANDYENT s e e s e e s 6
URCENT zAsTUPCO OBJEDNATELE A DALSICH DOTEENYCH OSOB K PROJEDNANT DOKUMENTACE . c1eevuuetieereenresesraesnnssensesnnes 6
POKYNY K PROJEDNANI A PRIPOMINKOVEMU RIZENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE 1vvvvvuvevsssessrussssessensesssssssrnssssssssnsesesseessn 7
PORYINY BRD OBEVZDANT PROIERTOVE BOKUM ENTAGE susescnmmmmmummmi s s s s s sy L,
AUTORSKY DOZOR .. T o Pt e

POZADAVKY NA ROZSAH A éLENENI DOKUMENTACE 14
TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE 15

4.1,
4.2,
4.3,
4.4,
4.5,
4.6.

NVSEOBEENE i svsciiiains s s i e s B e e 15
SOUPIS PRACI A SOUHRNNY ROZPOCET... SRR R e 1B
PROJEKTOVA DOKUMENTACE... 16
VYZISKANY MATERIAL .. R R R S S R A A S 8 S R S B PR R P RV SRR R A
AT o I ] 7073 L3 FAE (U] 5 a0 . (O OOV 17

PoiADAvKY NA ZPRAcovANi GEODETI CKE DOKUMENTACE 20

5.1,
5.2,

VSEOBECNA USTANOVEN . R R e R e e s e e 20
GEODETICKA DOKUMENTACE .. S R s s 20

POZADAVKY NA DOPLNENi PODKLADU A PRUZKUMU .. SR R R e B
SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY .. TR e

7.2,
7.3.
7.4,
7.5,

PLATNE OBECNE ZAVAZNE PRAVNI PﬁEDPISY ZAKONYAVYHLAEI(Y CR 27
PLATNE OBECNE ZAVAZNE EVROPSKE DOKUNMENTY ...uuuutrueeseesrunsesnseassnsssnsesanssasssantessssassnsassnsesssssasssnnsessesassssnssnsssees 2.9
T I TR T PN w04 8 0 8 B 4 W P 8 VR B S S AR TR 30
BT T R I T A T R T s s i S A G e S T A S L 30

2z31



52 DC V3Seobecné technické podminky

Sprtva Zolazni dopravnlcasty Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) — VTP/DSP/09/18
SEZNAM ZKRATEK

AD i Autorsky dozor

BOZP ............ Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

BPEJ.......cennee. Bonitovana pudné ekologicka jednotka

BpV .iccvieeien Vyskovy systém Balt po vyrovnani

O s Ceské drahy, akciova spole¢nost

CR rvveererrrenens Ceska republika

()| PO — Ceska technicka norma

CSNEN.......... Harmonizovana ¢eska technicka norma

DKM ......ceneeen Digitalni katastralni mapa

DOS .ovuaviasnuun Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby

DSP siisinsasiais Projektova dokumentace pro stavebni povoleni

DSPS .....ccenee. Dokumentace skutefného provedeni stavby

0] 1 I Defini¢ni tsek (redlna ¢ast tratového useku)

DUR ....ccoveees Dokumentace pro tuzemni fizeni

DUSP ............ Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni

| 1§ Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostiedi (Environmental Impact Assessment)
ES cccoviiiiiinnnnn, Evropskeé spolecenstvi

] Geometricky plan

GPK ....oovoninars Geometricka poloha koleje

GPS iiiiivinauii Globalni polohovy systém

GR SZDC........ Generalni Feditelstvi Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

18 CDiciiion Informaéni systém Ceskych drah

17 5 JRRmmmeo— Mezinarodni organizace pro standardizaci (International Organization for Standardization)
[l . Jednotna Zelezni¢ni mapa

() P Katastr nemovitosti

KMD ......ccee.. Katastralni mapa digitalizovana

KSUaTP ........ Koordinacni schéma ukolejnéni a trakcniho propojeni

MD ...coovvvnnen Ministerstvo dopravy

MZP..covvireeens Ministerstvo Zivotniho prostiedi

0l sincC......... Organizacni jednotka

o | Oblastni feditelstvi

OTSKP-ZS ...... Oborovy tridnik stavebnich konstrukci a praci Zelezni¢nich staveb
PDPS ............ Projektova dokumentace pro provadéni stavby
21 & [ SRRRERR— Protihlukové opatfeni

PPK .iiiciciveiicas Prostorova peloha koleje

21— Provozni soubor

PUPFL ........... Pozemek urceny k pInéni funkci lesa

1] S—— Politika uzemniho rozvoje

3231



SE DC VSeobecné technické podminky

Sprin Salaritol doprai casty Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) — VTP/DSP/09/18

RDS ........svenn.. Realizacni dokumentace stavby

RPDI .............. Ro¢ni primérné denni intenzity

S-JTSK............ Souradnicovy systém - jednotna trigonometricka sit katastralni
SHZ................ Stara hlukova zatéz

] 0 [ Stavebni objekt

SOD ............ Smlouva o dilo

SON ........eeeen. Sprdva osobnich nadrazi

SR coviivunssivanin Sluzebni rukovét

L R— Stavebni sprava

SSV ...cevennennen. Stavebni sprava vychod

S8Z ....ccornnennen. Stavebni sprava zapad

SZE .......eeveennn. Sprava Zeleznicni energetiky

SZG ......ccueenn.. Sprava 7eleznicni geodezie

SZDC ...coveeennn Sprdva Zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace
TNZ ............... Technicka norma Zeleznic

TKP................ Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
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Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v téchto Vseobecnych technickych podminkach,
maji vyznam uvedeny v Obchodnich podminkach, které jsou soucasti Smlouvy o Dilo.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto VTP plati rovnéi pro Zvlastni technické podminky.
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1. POJMY A DEFINICE

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.7,

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1112,

Vseobecné technické podminky (VTP) jsou pfilohou Smlouvy o dilo, jako souédst zakladnich dokumentt
pod oznacenim , Technické podminky*,

Technické podminky jsou souborem dokument(, které stanovi poZadavky Objednatele na provedeni
Dila. Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni podminky statnich drah, VSeobecné
technické podminky a Zvlastni technické podminky.

VTP dopliuji a upfesiuji viechny obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni Dila a vychazeji
z aktudlnich TKP, dokumenti a pfedpisli vydanych Objednatelem, obecné platnych technickych norem
a obecné zavaznych pravnich pfedpist, zékon( a vyhlasek pravniho Fadu.

Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry
Dila a upresnuji konkrétni podminky a specifické poZadavky pro zhotoveni Dila.

VTP vychazi z aktualniho stavu uvedenych pravnich pfedpisu, technickych norem a internich dokumenti
a pfedpist v dobé vydani VTP. Zhotovitel odpovida za pouZiti aktualni verze vychozich podklada.

Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci, maji pojmy s velkymi
zacatecnimi pismeny pouZité v téchto VTP a ZTP stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené
v Obchodnich podminkach.

Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji pfednost pred ustanovenim VSeobecnych technickych
podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP.

Zamér projektu (ZP) je predprojektova dokumentace, ktera se zpracovava dle Smérnici MD ¢. V-2/2012
[58] a jejiz zpracovani a schvaleni je podminkou pro zahajeni navazujici pfipravy stavby.

Dokumentace pro tzemni Fizeni (DUR) je predprojektova dokumentace, ktera slouZi k vydani Gzemniho
rozhodnuti, pfipadné dzemniho souhlasu nebo vyjadfeni pfislusného stavebniho Gfadu o souladu
navrhované stavby se zaméry uzemniho plénovani dle pozadavku zakona €. 183/2006 Sb. [1] a vyhlasky
¢ 499/20066 Sb. [32]. Dle Smérnice GR & 11/2006 [73] se jedna o stupefi dokumentace v rozsahu
pfilohy & 1 Pfipravna dokumentace (PD), kde je pojem ,Pfipravna dokumentace” nahrazen pojmem
»,Dokumentace pro uUzemni fizeni”. Je-li vdokumentech a predpisech Objednatele pouZit pojem
,Pripravna dokumentace”, veskeré poZadavky vztaZené k pfipravné dokumentaci se uplatni v plném
rozsahu i pro zpracovani Dokumentace pro tzemni fizeni.

Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS) je projektova dokumentace, ktera se zpracovava
v rozsahu vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [27] dle pfilohy €. 4 a slouZi pro vydani souhlasu stavebniho Gfadu
s ohldasenim stavby. V pfipadé, Ze na zdkladé smluvnich ujednani bude DOS podkladem pro realizaci
stavby, musi byt souc¢asné s DOS zpracovavana i Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS),
mimo ¢&asti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrieni zdsad
transparentnosti, pfiméfenosti a rovného zachazeni.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) je projektova dokumentace, ktera se zpracovava
v rozsahu vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [27] dle prilohy ¢. 5. Jedna se o projektovou dokumentaci v jednom
stupni zahrnujici jednak Projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni dle poZadavki zdkona
€. 183/2006 Sb. [1] a jednak Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (viz 1.1.12), mimo ¢asti
stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrieni zdsad transparentnosti,
pfiméfenosti a rovného zachazeni. U téchto casti stavby se predpoklada dopracovani Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ve stadiu realizace, (jedna se zejména o technologické ¢asti, které
nelze zpracovat bez znalosti konkrétnich wyrobkl, nebo dodavatele technologického zafizeni). Dle
Smérnice GR ¢. 11/2006 [73] se jedna o stuperi dokumentace v rozsahu pfilohy ¢. 2 Projekt - (P), kde je
pojem ,Projekt” nahrazen pojmem ,Dokumentace pro stavebni povoleni”, Je-li v dokumentech
a pfedpisech Objednatele pouiZit pojem ,Projekt”, veskeré poZadavky vztaiené k projektu se uplatni
v plném rozsahu i pro zpracovani Dokumentace pro stavebni povoleni.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS), kterd se zpracovdva v rozsahu vyhlasky
¢, 146/2008 Sh. [27] dle pfilohy &, 6. Jedna se o projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, které
dopliuje a upreshnuje DOS nebo DSP (viz 1.1.10 a 1.1.11) do UpIného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby. Jedna se zejména o technologické Casti dokumentace, které nelze zpracovat bez
dodrZeni zasad transparentnosti, pfiméfenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci, kterou
zajidfuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném pro uréeni technickych parametrd pouZitych
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1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

materiall, konkrétnich wrobki, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo moiné uréit
pred vybérovym fizenim na zhotoveni stavby. Dle Smérnice GR & 11/2006 [73] se jedna o stupef
dokumentace v rozsahu pfilohy ¢. 4 Dopracovani projektového souhrnného feseni (DPSR), kde je pojem
,Dopracovani projektového souhrnného feseni” nahrazen pojmem ,Projektova dokumentace pro
provadéni stavby“. le-li v dokumentech a pfedpisech Objednatele pouZit pojem ,Dopracovani
projektového souhrnného feseni”, veskeré poZadavky vztaZené k dopracovani projektového souhrnného
feseni se uplatni v plném rozsahu i pro zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby.

Dokumentace pro vydani spolecného povoleni stavby drahy (DUSP), ktera se zpracovava v rozsahu
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [32] dle pfilohy ¢. 10. Jedna se o dokumentaci pro spolecné tizemni a stavebni
fizeni. V pfipadé, Ze na zdkladé smluvniho ujednani bude DUSP podkladem pro vybérové fizeni na
zhotoveni stavby, musi byt soucasné s DUSP zpracovana i Projektova dokumentace pro provadeéni stavby
(tzn. PDPS), mimo casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrZeni zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) zahrnuje vyrobné technickou dokumentaci, kterou zajistuje
zhotovitel stavby pro vlastni potfebu v rozsahu dokumentace konstrukcni, dilenské, montazni
a dokumentace dodavatele mostnich objekt(. Naklady spojené se zpracovanim realizaéni dokumentace
budou uvedené v samostatné poloice pouze u SO a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto cinnosti
vyZzadovat.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby (DSPS), ktera se zpracovdva v rozsahu vyhlasky
499/2006 Sb. [32] a poZadavk( Smlouvy. Jednda se o dokumentaci, kterou zpracovava zhotovitel stavby
po ukonceni stavebnich praci, a ktera zahrnuje dokumentaci skutecného provedeni v listinné
a elektronické podobé véetné geodetické ¢asti dokumentace.

2. VSEOBECNA USTANOVENI

2.1,
2.1.1,

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2,15

2.1.6.

2.1.7.

2.2,
2.2.1.

Uvodni ustanoveni

V pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujedndni téchto podminek strany sjednavaji, Ze
se takové nejasné ujedndni vyloZi primarné dle ville stran obsazené v SOD pfipadné Obchodnich
podminkach. Pfi vykladu téchto VTP se dale bude pfihlizet k tomu, Ze jejich obsahem jsou ujednani stran
tykajici se plnéni vefejnopravnich povinnosti spojenych s provadénim Dila. Vyklad nejasnych ujednani
téchto VTP tedy bude vidy sméfovat k tomu, aby byly pfedevsim naplnény viechny vefejnopravni
povinnosti s Dilem spojené a dale k tomu, aby postup obou smluvnich stran odpovidal odborné péci
panujicim pfi provadéni dél tohoto druhu.

Souddsti povinnosti Zhotovitele jsou vedkeré ¢innosti a doklady zajistujici komplexni vefejnopravni
projednani a zajisténi véech potfebnych podkladl a certifikat( nutnych k vydani stavebniho povoleni dle

[1].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé poZadavku stavebniho zakona [1] provadéni Autorského
dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zékona €. 360/1992 Sb. [5].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani projektové dokumentace, a to v souladu
se zakonem ¢. 309/2006 Sb. [21].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi technickych podkladi pro vypracovani zadavaci
dokumentace pro vybér zhotovitele ve stddiu realizace stavby a to vrozsahu Zvlastnich technickych
podminek pro zhotoveni stavby a soupisu praci v predepsaném formatu vcetné vSeobecného objektu
a rekapitulace nékladu.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i vypracovani navrhu Zadosti o spolufinancovani predmétné Stavby
z dotacnich zdroji dle pokynl Objednatele, véetné viech poZadovanych pfiloh. Soucasti povinnosti
Zhotovitele je i vypofadani pfipominek hodnotitell Zadosti, ato aZ do vydani rozhodnuti o pridéleni
dotace, pfip. rozhodnuti o zamitnuti Zadosti. Zhotovitel veskeré tyto ndklady zapocte do celkové ceny
dila dle SOD.

Projektova dokumentace bude vypracovana v ¢eském jazyce.
Uréeni zastupcl Objednatele a dalSich dotéenych osob k projednani dokumentace:

S ohledem na povahu Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze Zhotovitel bude pfi projednavani
dokumentace jednat pfimo se specializovanymi Utvary Objednatele, s uréenymi zastupci Objednatele
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.

2.3.

23.1L

23.2.
2.3.3.

2.3.4.

a dalsimi dotéenymi osobami a organy. Projektové dokumentace musi byt projednana snize
uvedenymi zdstupci a profesnimi specialisty Objednatele, ddle se zastupci daldich dotéenych osob a
s dotéenymi organy statni spravy, pfipadné fyzickymi a pravnickymi osobami dle pozadavku pfisluéného
uradu, vydavajiciho stavebni povoleni.
Organizaéni Gtvary GR SZDC pfizvani k projednani dokumentace:

¢ Usek modernizace drahy, Odbor pfipravy staveb (06)

e Usek fizeni provozu, Odbor operativniho fizeni a vyluk (0O11)

e Usek fizeni provozu, Odbor zdkladniho fizeni provozu (012)

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor tratového hospodafrstvi (013),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky (014),

s Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015)

e Usek fizeni provozu, Odbor jizdniho Fadu (016)

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),

e Usek generdlniho reditele, Odbor strategie (026)

e Usek spravy majetku, Odbor stavebni (029)

e Usek generalniho feditele, Odbor bezpecnosti a krizového fizeni (030).

Organizaéni jednotky SZDC pfizvané k projednani dokumentace (0J SZDC):

e  prislusna Stavebni sprava (SSZ a SSV)

e Oblastni feditelstvi—OR (projedndni a posouzeni dokumentace v rozsahu pfedmétu Dila
zejména z hlediska spravnich a udrZovacich ¢innosti),

e Sprava Zelezniéni geodézie —SZG (projednani a posouzeni z hlediska soub&hu zajmd
vyplyvajicich z budouciho vlastnictvi pozemki, z UAPZDC, z geodetickych zakladl (ZBP), ze
spravy prostorové polohy koleje (PPK), ze spravy dat staniteni, mapowych podkladi),

e Sprava zelezni¢ni energetiky - SZE,

e odborné slozky pfisluéného OR

€D a jejich smluvni organizace pfizvané k projednani dokumentace:

e  Odbor investic - 03

e Odbor spravy a prodeje majetku 032

e (D Telematika a.s.

Objednavatelé dopravy ve vefejném zajmu (MD, Kraje)
Dotcené organy a osoby v rozsahu poZadavki zakona ¢. 183/2006 Sb. [1] a zdkona €&, 500/2004 Sb, [25].

Pokyny k projednani a pfipominkovému fizeni projektové dokumentace

Projektovd dokumentace bude Fadné projednana, a to jak po strance technické a obsahoveé, tak po
strance legislativni a bude posuzovana a schvalovana v pfipominkovém fizeni Objednatele dle
pozadavki Objednatele na Dilo. Technickd a obsahovéd napli bude projednédna na poradach
s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zdstupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP.
Legislativni rozsah projednani s dotéenymi organy a osobami je dan obecné platnou legislativou,
pfipadné dalSimi poZadavky pfislusného stavebniho ufadu, ktery vydava stavebni povoleni. Zaroven
musi spliiovat poZadavky platnych dokumentu a predpist vydanych Objednatelem.

Projednani dokumentace bude probihat formou porad.

Poradu na projednani dokumentace muZe svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V pfipadé potieby miie
Zhotovitel o svolani jednani pozadat Objednatele. Na kazdé projednani musi byt pozvany opravnéné
osoby Objednatele a urceni zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, pokud nebude vyslovné SOD
zmocnén pro konkrétni jednani Zhotovitel. Pozvanka na poradu se zasila elektronicky (emailem),
pfipadné také pisemné, alespon 7 dnii pied konanim porady na pfislusné SS, 0J SZDC a GR SZDC. Svolani
porady musi byt provedeno vidy v soucinnosti a védomim opravnéné osoby Objednatele. Seznam
emailovych adres bude Zhotoviteli pfedan zastupcem Objednatele po podpisu Smlouvy.

Vstupni porada - pfi zahajeni projekcnich praci svola Zhotovitel vstupni jednéni s opravnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle €lanku 2.2 téchto VTP. Vstupni projednani mlizZe mit
i formu mistniho Setfeni.
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2.3.5.

2.3.6.

23.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

2.3.13.

Priibéiné porady - odborné otazky navrieného technického feSeni v pribéhu projekénich praci, bude
zastupce Zhotovitele fesit na profesnich poradach a konzultacich, i elektronickych konzultacich, které
bude provadét a svolavat podle potieby. Pro kazdou profesni oblast ¢innosti musi byt svolana minimalné
jedna odbornd pribéina porada. Legislativni ¢ast Ize projednat formou pisemné Zadosti — vyjadFeni,
pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznaéné souhlasné stanovisko. Prubézna porada
muiZe mit i formu mistniho Setfeni.

Zavérecné porada — bude provedena pfed odevzdanim projektové dokumentace k pfipominkovému
fizeni s opravnénymi osobami Objednatele a ur¢enymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP,
ktefi se Ucastnili predeslych projednavani, a byli seznameni s obsahem dokumentace. Zavérecné
projednani miZe byt provedeno formou konferenéniho projednani, nebo jako zavéreéné profesni
projednani.

Prabéh a vysledky projednani dokumentace se zaznamenavaji v listinné podobé (zdznamy, zapisy,
dopisy). Tento vystup z jednani se zasild véem pozvanym a pfitomnym ucéastnikim pouze elektronicky.
Zaznam z jednani musi byt rozeslan nejpozdéji do 7 dnii ode dne jednani. Uastnici jednani mohou ve
Ihaté 14 dnl ode dne obdrieni zéznamu zaslat k zaznamu pfipominky, pokud nebude stanoveno jinak.
Pripominky k zaznamu nemohou obsahovat poZzadavky na doplnéni tykajici se zaleZitosti, které nebyly
predmétem projednani. Podle pfedmétu jednani a dohody tcastnikd je mozné pro zaznamenani obsahu
jednani zvolit formu zapisu, ktery bude na zavér jednani pfecten, odsouhlasen apodepsan viemi
ucastniky.

Odborna vyjadreni k navrhu technického feSeni zajisti Zhotovitel na zdkladé Zadosti Objednatele.
Opravnéna osoba Objednatele vyhotovi a preda Zadost Zhotoviteli v listinné nebo v elektronické
podobé a uréi poiadavky na rozsah elektronické a listinné podoby pfedklddané dokumentace.
Zhotovitel zajisti predani kompletni dokumentace v listinné a elektronické podobé odbornym slozkam
uréenym zastupcim Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, véetné kopie Zadosti. Potvrzené kopie
Zadosti budou pfedany Objednateli.

Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jehoi se
projednavana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace s nepfizvanym
zastupcem dodatecné dokumentaci nebo jeji dil¢i ¢ast projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani
zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani dokumentace za Ucasti vsech dotéenych
zastupci Objednatele. Dodateéné projednani musi byt provedeno vidy v soucinnosti a védomim
opravnéného osoby Objednatele.

Veskeré poZadavky na zménu vécného rozsahu stavby nebo technického feseni nad ramec zaddvaci
dokumentace, pfipadné nad ramec poZadavk( platné legislativy, je nutno vidy uplatfiovat pisemné nebo
elektronicky pfimo u opravnéné osoby Objednatele. Objednatel poZadavek posoudi a rozhodne o jeho
schvaleni nebo odmitnuti.

Odevzdani definitivni projektové dokumentace k pfipominkovému fizeni pro posouzeni ze strany
Objednatele bude provedeno v podobé dle élanku 2.4 téchto VTP.

Soucasti projektové dokumentace bude i komplexni vefejnopravni projednani a inZenyrsko-investorska
¢innost provadéna na zakladé plné moci Objednatele, véetné zajisténi vydani pravomocného stavebniho
povoleni dle [1] aveSkerych poZadovanych certifikatl o shodé, vydavanych notifikovanou osobou
vsouladu s platnymi smérnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilité konvenéniho
Zeleznicniho systému [60] pfipadné zajisténi dalSich posouzeni vyddvanych notifikovanou osobou
nezbytnych k vydani stavebniho povoleni. Podminku interoperability musi Zhotovitel notifikovat
akreditovanou osobou dle [53]. Zhotovitel dokumentaci zpracuje tak, aby bylo moiné na zakladé
vydaného certifikditu o ovéfeni pfislusného subsystému vydat prohlaseni o ovéfeni subsystému, jako
soucast Zadosti o stavebni povoleni.

Zhotovitel musi zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v rdmci dotéenych subsystému a zajistit prokazani
shody systému se stanovenymi pozadavky dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES [68]
a Provadéciho nafizeni komise (EU) €. 402/2013 [61]. Zaznam o nebezpedi Zhotovitel projedna
s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, ktefi
jsou garanty subsystéml a jejichZ se posouzeni a hodnoceni u navrienych zmén tykd, jesté pred
predanim subjektu pro posuzovani. Zaznam o provedeném hodnoceni a posouzeni rizik a Zaznam
o nebezpedi bude odevzdan v oteviené formé (viz 2.4.6 téchto VTP). Origindl zpravy o posouzeni
bezpecnosti bude soucasti odevzdani Dila k pfipominkovému fizeni.
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2.3.14,

2.3.15.

2.3.16.

2.3:17.

2.3.18.

2.3.19,

2.3.20.

2.3.21,

2.3.22,

2.3.23.

2.3.24,

2.3.25.

Pred zahajenim pfipominkového fizeni provede Objednatel kontrolu Uplnosti pfevzaté dokumentace
v souladu se SOD.

Lhita pro zpracovani stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 28 dni od data pfedani
dokumentace Zhotovitelem, pokud neni v zadavacim Fizeni stanoveno jinak.

Pfipominkové fizeni je uzavieno zpravidla projednanim pfipominek obsaienych v jednotlivych
stanoviscich, na kterém se dohodne koneény zplsob vyporadani pfipominek. Projednani pfipominek je
zpravidla konferenéni a svoldva jej Objednatel nebo Zhotovitel dokumentace.

Konferenéni projednani pfipominek — bude provedeno jako projednani odbornych vyjadfeni,
pfipominek a poZadavki vzeSlych z pfipominkového fizeni opravnénych zastupclt Objednatele
a uréenych zastupct Objednatele dle ¢élanku 2.2 téchto VTP, ktefi se ulastnili pfedeslych projednavani
a byli seznameni s obsahem dokumentace, pfipadné byli jinak obeznameni s obsahem a rozsahem
dokumentace a vznesli pfedmétné pfipominky. Viem zastupcim Objednatele bude pfed projednavéanim
zaslan navrh vyporadani vSech pripominek ze strany Zhotovitele, ktery zasle v souhrnné podobé
elektronicky opravnénému zastupci Objednatele a zpracovatelim stanovisek nejpozdéji 7 dni pfed
projednanim pfipominek, pricemz do néj zahrne stanoviska obdriené nejméné 14 dni pfed projednanim
pfipominek. Kazda pripominka musi byt vypofadana jednoznacné.

Soucasti dokladové casti DSP bude samostatny dokument ,Vypofadani pfipominek”. Tento bude
obsahovat seznam veskerych pfipominek Objednatele vyjadfujicich se k dané dokumentaci, véetné
identifikace pfipominkujici slozky a osoby. Souéasti ,Vypofadéni pfipominek” pfipominek bude zplsob
vyporadani jednotlivych pfipominek a pozadavki ze strany Zhotovitele a zplsob zapracovani pfipominek
do prislusné ¢asti dokumentace. Dokument o vyporadani prfipominek musi byt pfi pfevzeti dila podepséan
Zhotovitelem a opravnénou osobou Objednatele dle SOD.

Pokud dojde po ukonceni pfipominkového fizeni ke zménam technického feSeni nebo rozsahu stavby
(napf. z dlGvod( akceptace pozadavki statni spravy a samospravy, nutnosti sniZeni celkovych
investiénich nakladd, atd), musi byt veskeré zmény dokumentace znovu projednany a odsouhlaseny
s jednotlivymi opravnénymi zastupci Objednatele a uréenymi zdstupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto
VTP, kterych se tato zména dotyka. O veskerych zménach musi byt informovan specialista na ZP
pfislusné SS. Toto ustanoveni se vztahuje i na zmény vyvolané v priibéhu pfipominkového fizeni. Zmény,
které se netykaji celkové koncepce stavby a souasné neméni podstatnym zpusobem naplh dila Ize
projednat s pfislusnymi uréenymi zastupci Objednatele a to i elektronicky nebo formou pisemné Zadosti
— vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné souhlasné stanovisko.

Doklady tykajici se projednani stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadieni a stanoviska
dotéenych organu a osob, soucasnych i budoucich spravci a provozovatel(, véetné doklad( o projednani
zdsahu stavby do ciziho majetku (tj. mimo majetek SZDC) budou souéasné s dokumentaci predany dle
pozadavku Smérnice GR ¢. 11/2006 [73] Objednateli v kopiich jako soucast pfilohy ,,H — Dokladova ¢ast*.
Dokladovad ¢ast tykajici se Zivotniho prostiedi (odivodnéné stanovisko k lokalitam NATURA 2000,
vyjadreni k EIA, rozhodnuti o povoleni ke kdceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, vyjimky, souhlas o vynéti
ze ZPF, rozhodnuti o pfedpisu odvodi za trvalé a docasné odnéti pozemkl ze ZPF, vyjadieni k odnéti
PUPFL, rozhodnuti o odnéti PUPFL, pfip. dohoda o odstranéni vegetace mimo reZim stavby dle [75], atp.)
bude uspofdddna do samostatné podslozky dokladové ¢asti. Originaly dokladG budou pfedany
v samostatné sloZce opatiené soupisem pfeddvanych dokladd.

V pfipadé pouiZiti vyjadfeni a doklad(i z Dokumentace pro Gzemni fizeni zajisti Zhotovitel jejich véasnou
aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni.

V pfipadé navrhu technického feseni navrieného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni
a internich dokument a pfedpisti Objednatele, musi byt soucasti dokladové ¢asti H vyjadfeni a souhlas
s lUlevovym Fedenim pfisludnych dotéenych organi a osob, pfipadné kompetentniho Utvaru Objednatele,
Tato podminka musi byt splnéna pro fadnou akceptaci dila.

V pfipadé zmén v Soupisu praci béhem zaddvaciho fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel provede
aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech pfiloh dokumentace, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji
pred zahajenim realizace stavby.

Soupisy praci (neocenéné), které jsou soucdsti jednotlivych SO a PS budou odpovidat obsahem
a strukturou polozkovym rozpocétlim, které jsou pfilohou dokumentace ¢ast G — Naklady stavby.

Soucasti Dila bude také smluvni zajisténi:
e na vykupy a zatiZeni nemovitych véci (tzv. trvalé zabory):
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2.3.26.

2.3.27.

2.3.28.

- smlouvy o pfevodu nemovitych véci nebo jejich ¢asti (pozemki a staveb, nejsou-li souéasti
pozemku), soucasti a pfislusenstvi véetné stroji nebo jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust.
§ 508 obcanského zakoniku [20], uzaviené s vlastniky (Ci jinymi opravnénymi osobami) trvale
dotéenych nemovitych véci véetné zajisténi jejich ovéfeného podpisu (kupni smlouvy a smlouvy
prevodu prava/pfislusnosti hospodareni s majetkem statu),

- smlouvy prokazujici pravo provést stavbu dle stavebniho zdkona [1], zejm. smlouvy o umisténi
a provedeni stavby, smlouvy o vypujéce, véetné zavazku uzavfit po skonceni stavby
na zastavéné pozemky smlouvu o pfevodu nemovitych véci, v pfipadech kdy z ¢asovych dlvodl
nelze uzaviit smlouvy o prevodu vlastnického prava a vlastnik souhlasi s prevodem (napt. €D,
kraj, obec),

- smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene - sluZebnosti ¢i smlouvy o zfizeni
vécného bfemene - sluZzebnosti k nemovité véci nebo jeji ¢asti uzaviené s vlastniky (¢i jinymi
opravnénymi osobami) nebo smlouvy o pInéni majici povahu vécného bfemene - sluzebnosti,

e nanajmy pro tcely stavby (docasné zabory):

- smlouvy na docasné zabory stavbou dotcenych nemovitych véci nebo jejich ¢asti (tyka se pouze
docasnych zdbor( souvisejicich s technologickym postupem pfedepsanym Zhotoviteli stavby
DSP — Zasady organizace vystavby (ZOV), zejména smlouvy o umisténi a provedeni stavby,
smlouvy o smlouvach budoucich ndjemnich,

e nademolice:
- smlouvy o pravu k stavebnim tpravam nebo demolici cizich objekt(i (mimo majetek SZDC)
e na investice vyvolané stavbou:

- smlouvy o preloice/pfekladce zafizeni distribucni soustavy dle energetického zakona [16] a siti
elektronickych komunikaci dle zakona o elektronickych komunikacich [17],

- smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s vlastniky/provozovateli dokoncenych SO a PS, které
budou obsahovat zplsob apodminky pfevzeti téchto objektd do vlastnictvi nebo uZivani
pfisluénych subjektt a v pfipadé prelozky pozemni komunikace budou obsahovat zplsob
a podminky pfevzeti téchto objektll, véetné pozemkid nebo jejich &asti, do vlastnictvi nebo
uzivani pfisluénych subjektd dle zakona o pozemnich komunikacich [19].

Vyée uvedené smlouvy, budou vyhotoveny vsouladu s platnymi pravnimi pfedpisy adle pokyni
a podkladd (viz 2.3.32) Objednatele.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen v pfipadé trvale dot¢enych nemovitych véci
nebo jejich éasti (pozemk( a staveb, nejsou-li soudasti pozemku) pfed pfipravou prvni kupni smlouvy
zjistit, zda se na stavbu aplikuje zakon €. 416/2009 Sb. [26], coZ plati pro tyto pfipady:

a) Stavba je umistovana v plochich a koridorech vymezenych v platné politice uzemniho rozvoje
(PUR), v jeji textové, &i grafické &asti. Rozumi se tim kdekoli na trati, ktera je v textové &i grafické
¢asti PUR vymezena.

b) Stavba je v Gzemné planovaci dokumentaci vymezena jako vefejné prospé&ina. Uzemné pléanovaci
dokumentaci se rozumi Zasady tzemniho rozvoje jako Uzemné planovaci dokumentace kraje
aUzemni plan jako Gzemné planovaci dokumentace obce. Tuto skute¢nost je nezbytné zjistit
nahlédnutim do platné Gzemné planovaci dokumentace, pofizenim kopie pfislusné casti této
dokumentace vymezujici vefejné prospésné stavby a zaloZenim této kopie do spisu smlouvy.
Nebude-li moZno do uzemné planovaci dokumentace nahlédnout na internetu, je tfeba vznést
pisemny dotaz na pfislusny organ Gzemniho planovani a jeho vyjadfeni zaloZit do majetkopravni
¢asti dokumentace.,

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi
za pripojeni k pfenosové nebo distribuéni soustavé, nebo je pozadovano, aby se Objednatel podilel
podle vy$ky odebiraného pfikonu na uhradé opravnénych naklad( provozovatele pfenosové soustavy,
nebo provozovatele pfislusné distribucni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze
zakona €. 458/2000 Sh. [16]. Jedna se taky o pfeloZky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribucni
soustavy a pfeloZky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy pieloZky téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho
vlastnik na naklady Objednatele, pficemi vlastnictvi zafizeni pfenosové soustavy, distribucni soustavy
a rozvodnych tepelnych zafizeni se po provedeni prelozky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi
za vyvolanou nezbytnou UGpravu, nebo preklddku nadzemniho nebo podzemniho vedeni vefejné
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2.3.29.

2.3.30.

2.3.31

2.3.32.

2.3.33.

2.4,
24.1.

2.4.2.

2.4.3.

24.4.

komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na trovni stavajiciho technického feseni, které plynou
ze zakona €. 127/2005 Sb. [17].

V pfipadé, Ze se na stavbu bude aplikovat zdkon o urychleni vystavby [26], mlZe byt uzaviena pouze
kupni smlouva dle samostatného vzoru poskytnutého Objednatelem. Pokud bude nemovita véc
vlastnéna spoluvlastniky, bude kaZidému spoluvlastnikovi pfedloZen samostatny navrh kupni smlouvy
na prevod spoluvlastnického podilu. S vlastnikem nemovité véci nelze uzavrit smlouvu o pravu provést
stavbu ani smlouvu o smlouvé budouci kupni.

V pfipadé, Ze se nastavbu bude aplikovat zakon o urychleni vystavby [26] a vlastnik nesouhlasi se
zfizenim budouciho vécného bremena, musi byt vlastnikovi zaslana smlouva o zfizeni vécného bfemena,
vietné geometrického planu vyhotoveného v souladu s DSP.

Nevyplyva-li z VTP néco jiného, na plnéni povinnosti Zhotovitele ke smluvnimu zajisténi se pfimérené
uziji ustanoveni § 2445 obcanského zakoniku [20]. Uplata (provize) je soucasti Ceny Dila, a to véetné
naklad( spojenych s plnénim uvedenych povinnosti Zhotovitele,

Doklady tykajici se smluvniho zajisténi (viz 2.3.24, 2.3.26 téchto VTP), budou soucasné s dokumentaci
pifeddny Objednateli v kopiich jako soucast pfilohy | — Geodetickd dokumentace — Majetkopravni ¢ast,
dle pozadavku Smérnice GR ¢& 11/2006 [73]. Originaly dokladii budou piedany v samostatné sloice
opatfené soupisem pfedavanych dokladd. Kupni smlouvy a Smlouvy o zfizeni vécného bfemene —
sluZebnosti pfeda, za ucelem zapisu do katastru nemovitosti, Zhotovitel Objednateli neprodlené po
jejich uzavreni.

Pro smluvni zajisténi (viz 2.3.24, 2.3.26 téchto VTP) poskytne Objednatel Zhotoviteli soucinnost pfi
uzavirdni smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv. Objednatel poskytne
Zhotoviteli i sou¢innost pfi vybéru znalce v oboru ocenovani nemovitosti, ktefi se Zhotovitelem smiuvné
zajisti zpracovani potfebnych posudkd pro smluvni agendu majetkopravni €asti. Pokud se Zhotoviteli
nepodafi ve Ih(ité 90 dnd ode dne nasledujiciho po doruceni ndvrhu na uzavieni smlouvy vlastnikovi ¢i
jiné opravnéné osobé uzavrit smlouvu o ziskani prav k pozemku nebo ke stavbé a to ani po projednani
pfipominek vlastnika ke smlouvé, preda Zhotovitel Objednateli dle jeho poZadavku veskeré podklady pro
podani Zadosti o zahajeni vyvlastiiovaciho fizeni, pfip. Zaloby na zruseni spoluvlastnictvi.

Pokyny pro odevzddni projektové dokumentace

Dle pozadavku Smlouvy o dilo, bude provedeno odevzdani v listinné a elektronické podobé v dil¢ich
¢astech a v dil¢ich terminech a v definitivnim terminu dokonéeni Dila.

Ke kazdému diléimu terminu bude provedeno odevzdani dokumentace odpovidajici stupni
rozpracovanosti dle pozadavka SOD (viz pfiloha €. 5 — Harmonogram pInéni), na zédkladé projednaného
technického reseni, a to v listinné podobé v poctu dvou souprav, (pokud neni v ZTP stanoveno jinak)
a v elektronické podobé vpoctu 2xCD (DVD). Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno
v uzaviené formé (dle 2.4.6).

Odevzdani dokumentace stavby k odbornému pfipominkovému fizeni, které je soucasti akceptace Dila
Objednatelem ve smyslu SOD, bude provedeno v listinné a elektronické podobé. Odevzdani
v elektronické podobé (viz 2.4.6) bude provedeno vuzaviené formé (kompletni dokumentace)
a v oteviené formé se soufadnicové pfipojenymi vykresy v rozsahu pfiloh:

- C.2 Koordinacni situace

- E.1.17Zelezniéni svréek a spodek

- E.1.2 Nastupisté

- | Geodeticka dokumentace

Elektronicka podoba dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat ¢lenéni listinné podoby
dokumentace a bude dorucenaspolecné s pozvankou na konferencni projednani pfipominek stavby
(viz. 2.3.17). Pocet vyhotoveni odevzdané listinné a elektronické dokumentace bude v takovém poctu,
ktery dostatecné zajisti véasné a odborné projednani s urCenymi zastupci Objednatele a dotcenymi
osobami (pokud v ZTP neni stanoveno jinak). Mimo tento pocet Objednatel obdrii dokumentaci
v listinné podobé vpocétu dvou souprav avelektronické podobé vuzaviené formé v poctu
2x CD (DVD). Naklady na odevzdani dokumentace v poZzadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Dila.

Definitivni odevzdani kompletni projektové dokumentace dle SOD, bude provedeno po ukonceni
projekéni €innosti a schvéleni Objednatelem v listinné podobé v poctu $esti souprav, se zapracovanim
veskerych poZadavki a pfipominek Objednatele a dotéenych osob a veskerych poZadavki vzedlych
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245,

2.4.6.

24.7.

2.4.8.

2.4.8.

2.4.10.

2.5.
2.5.1.

2.5.2,

z konferenéniho projednani (viz. 2.3.17 téchto VTP), véetné poZadavkl vzeslych ze strany dotéenych
organi statni spravy ve stavebnim Fizeni, nebo pfi vyddvéani zavaznych stanovisek. O kaZzdém odevzdani
dokumentace bude sepsan zaznam o predani a prevzeti dokumentace. Soucasti bude kompletni
dokladova cast.

Definitivni odevzdani dokumentace v elektronické podobé bude provedeno dle [77] a [76] nasledovné:
e 2 xCD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni otevfena a uzaviena forma, bez rozpoctu
e 2 xCD [DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé, bez rozpoéta
e 2 xCD [DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé, bez rozpoétl

e 2 xCD (DVD) - Souhrnny rozpocet a Soupis praci (ocenény/neocenény) v oteviené a uzaviené
formé

Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru Objednatele:

- oteviena forma (editovatelnd): textové casti ve formatu *.DOC; soufadnicové, vypoctové
a rozpoctové &asti ve formatu * XLS, soupis praci ve formatu XML - datovy predpis XDC (viz
xdc.szdc.cz nebo www.modernizace.szdc.cz v sekci Zhotovitel / Pravidla pro sledovani staveb)
a formatu *.XLS (Formulaf SO/PS viz pfiloha Smérnice €. 20 [87]); vykresové ¢asti ve formatu
* DGN

- uzaviena forma: ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

Zhotovitel odpovida za shodu dokumentace vuzaviené a oteviené formé. Elektronicka podoba
dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné podobé.

Soucasti kazdé soupravy bude u jednotlivych SO a PS neocenény Soupis stavebnich praci, dodavek
asluzeb swvykazem vymér vrozsahu a podrobnostech stanoveném wvyhlaskou 169/2016 Sb. [49]
a Smeérnici €. 20 [87].

Soucasti dokumentace bude i zpracovani a odevzdani rozpoétu stavby, v rozsahu ocenénych Soupist
praci jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu stavby k pfislusnému roku zahajeni a ukonéeni stavby,
a to samostatné v listinné a elektronické podobé v pfedepsaném formatu (viz. 2.4.6.).

Cistopis definitivniho odevzdani dokume3ntace dle 2.4.4 bude autorizovdn a ¢&islovan dle pokyni
Objednavatele, minimalné vSak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubori
stavby, pfipadné koordinace s dotCenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné
autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Autorsky dozor

Na zakladé poZadavku stavebniho zakona [1] bude soucasti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti spojené
s vykonem Autorského dozoru projektanta v prabéhu pfipravy a realizace dila dle zakona ¢. 360/1992
Sb. [5]. Naplni prace AD je dodrieni hlavnich zdsad celkového feseni DSP a udrieni souladu mezi
jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni bude AD
vykonavat zejména tyto hlavni Cinnosti:

a) Ucast na predani stavenisté Zhotoviteli. Stavenisté predava Objednatel a Autorsky dozor kontroluje,
zda skutec¢nosti zndmé v dobé pfedavani stavenisté odpovidaji pfedpokladim, podle kterych byla
vypracovana projektova dokumentace.

b) Uéast na kontrolnich dnech stavby a spoluprdce s ostatnimi partnery pfi operativnim fedeni
problému vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou
dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urceny stavebnim povolenim a stanovisky
dotéenych Gcastnikd vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi nesouladu meszi
provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skuteénosti neprodlené informovat. Uplny
rozsah podminek vykonu autorského dozoru Zhotovitele je uveden v ¢lanku €. 4 Obchodnich
podminek.

e) Soucdsti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby ve stadiu 4 -
po zadavacim Fizeni na zhotoveni stavby asouhrnnych rozpoétl ve stadiu 5 pfi zméné béhem
vystavby, dle Smérnice SZDC &. 20 [87] v platném znéni.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto zhotoveni stavby popf. jind mista uréena Objednatelem.

12z31


http://www.modernizace.szdc.cz

5Zog]

Spréva Jalaznifnl doprevnl casty

Vseobecné technické podminky
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) — VTP/DSP/09/18

2.5.3.

2.5.4.

V ramci vykonu autorského dozoru se Zhotovitel dale zavazuje:

a)
b)

d)

e)
f)

g)

h)

j)

k)

m)

n)

p)

a)

r)

ovérovat dodrZeni cinnosti v ramci zhotoveni stavby v souladu s projektovou dokumentaci;
uvédomit bez zbytecného odkladu TDS, popf. Objednatele, Zhotovitele a doteny organ statni
spravy, zjisti-li nedodrZeni cinnosti v rdmci zhotoveni stavby v souladu s Projektovou dokumentaci,
pfipadné pravnich pfedpisi a technickych norem ¢i jakychkoli pfislusnych povoleni ¢i souhlast
organ( statni spravy;

pozadat, aby nebyly zahajeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na zhotoveni stavby, pokud
zavazné zavady vytykané dle vyse uvedeného odstavce nebyly véas odstranény, nebo jestlize by
mohly byt jinak ohroZeny dilezité zajmy spolec¢nosti;

uvédomit bez zbytecného odkladu TDS, popf. Objednatele, pokud zjisti nebo pfi vynaloZeni odborné
péce mél zjistit, Ze je stavba provadéna v rozporu s projektovou dokumentaci, rozhodnutim di
pokyny Objednatele, nebo jakymkoli pFislushym povolenim ¢i souhlasem organ( statni spravy;
navrhovat TDS, popf. Objednateli, opatreni, zjisti-li odchylky od projektové dokumentace;

na pozadani Zhotovitele, TDS, Objednatele nebo jim povérené osoby poskytnout nutna vysvétleni
k projektové dokumentaci;

zabezpecovat soulad situacnich nebo vytycovacich vykresa stavebnich pozemnich a inZenyrskych
objektl s celkovou a koordinacni situaci stavby (zastavovacim planem);

schvalovat volbu druhu a barvy povrchovych omitek, obkladl, vnéjsich a vnitfnich natérd, nebo
jinych uprav povrchd, tvart, druhd a polohy architektonickych prvki, pevnych osvétlovacich téles
apod.;

zajistovat soulad objektd zafizeni stavenisté s projektovou dokumentaci a zhotovenim Dila;
zajisfovat dodrieni &innosti pfi zhotoveni Dila v souladu s projektovou dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam stanovenym stavebnim povolenim a poskytnout vysvétleni potfebné pro plynulost
stavby;

posuzovat navrhy na odchylky a zmény proti projektové dokumentaci, davat k nim stanovisko
a Ucastnit se jejich projednani s Objednatelem, pfipadné organy statni spravy;

sledovat postup zhotoveni Dila z technického hlediska a z hlediska dokumentace provadéni stavby;
Ucastnit se prejimaciho fizeni pfi prfedani a prevzeti Dila, nebo casti Dila a zkousek, méreni,
komplexniho vyzkouseni a zkusebniho provozu;

zajisfovat dle potfeby ucast odpovédného zeméméfického inZenyra zhotovitele DSP na autorském
dozoru;

spolupracovat s TDS a na vyzvu TDS nebo Objednatele ucinénou ustné, pisemné, telefonicky, faxem,
elektronickou zpravou nebo zapisem do stavebniho deniku se Ucastnit vSech jednani a na nich se
kvalifikované vyjadiovat;

nahlizet do stavebniho deniku, a to nejméné jednou za 15 dni a stavebni denik pfi nahlizeni
podepisovat;

zpracovat pro Objednatele zmény a doplnky Dila v rozsahu poZadavku Objednatele, pfricemi
konkrétni podminky zpracovani zmén Dila budou pfedmétem samostatné uzavienych dodatkd
Smlouvy;

vypracovat na vyzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopad( zamyslené zmény na Dilo a realizaci
Stavby pro ucely zménového fizeni v ramci realizace Stavby a zucastnit se tohoto zménového fizeni.

Zhotovitel je povinen kazidé ctvrtleti a ve ¢tvrtém cCtvrtleti nejpozdéji ke dni 15. 11. predlozit TDS
k potvrzeni Vykaz poskytnutych sluzeb, ktery bude obsahovat:

a)
b)
c)
d)
e)

soupis viech provedenych ukont Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru,
jména osob vykonavajicich autorsky dozor,

datum provedeni jednotlivého ukonu,

rozsahu prace na jednotlivém tkonu v hodinach,

vypocet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendarnim ctvrtleti.

V pripadé, Ze udaje ve Vykazu poskytnutych sluzeb budou odpovidat skutecnosti, potvrdi jej TDS svym
podpisem.

13231



75

Sprive Jaleznidnl doprovn cosly

VSeobecné technické podminky
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) — VTP/DSP/09/18

3. POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENI DOKUMENTACE

3.1.1L

3.1.2.

3.1.3.

Projektovd dokumentace bude ¢lenéna dle wyhlasky ¢ 146/2008 Sb. [27], pfipadné dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb. [32] a Smérnice GR ¢ 11/2006 [73], v pfipadé, Ze jsou tyto dokumenty v rozporu, mé
prednost clenéni dle vyhlasek, pficemz pfednost ma vyhlaska ¢. 146/2008 Sh. [27], jako zvlastni pravni

predpis.

Obsahova struktura, pojmenovani a cislovani jednotlivych stavebnich objektld a provoznich souborl
bude vychazet ze schvalené a odsouhlasené predprojektové dokumentace — Dokumentace pro tzemni
rozhodnuti. Zménu Ize provést pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom v pfipadech, kdy zména
negativné neovlivni schvalené a vydané GUzemni rozhodnuti a MD schvaleny ,,Zamér projektu” stavby.
Veskeré takto provedené zmény musi byt projednané a odsouhlasené Objednatelem.

Nad ramec interniho predpisu [73] a pfislusné vyhlasky [27] budou soucasti dokumentace pfrilohy, které
jsou vyZzadované k podani Zadosti na posouzeni shody s technickymi poZadavky na interoperabilitu dle

[53]:
3.1.3.1.

3.1.3.2.

CAST J - DOKUMENTACE PRO REGISTR SUBSYSTEMU:
Technicka zprava:

Souhrn véech podkladi a technickych poZadavki na interoperabilitu v subsystémech
infrastruktury, energie a tratového fizeni a zabezpeceni,

Vykresova Cast:

Prehledna situace stavby (v méfitku 1 : 10 000), s vyznacenim tratovych a stanicnich usekd,
déle pro tratové useky schematicky znazornéni, kde jsou umistény kolejové spojky,
vyznamné body usnadnujici strojvedoucimu orientaci a jejich kilometrickd poloha na trati.
Oznaceni moiné pfistupové cesty k Zeleznicnimu pozemku ze silnicni sité a jejich
kilometricka poloha pro usnadnéni evakuace cestujicich po silnici, a oznadi se téZ Zeleznicni
stavby a tunely, pokud obsahuji zvlastni zafizeni pro evakuaci cestujicich

Situacni schéma stanic s vyznacenim uZitecné délky vsech koleji, nejvyssi rychlosti,
u vwwhybek rychlost jizdy do odbocky, navrh polohy hlavnich navéstidel, délky a vysky
nastupit, zafizeni pro usnadnéni pfistupu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

CAST K — DOKUMENATCE PRO POSOUZENi SHODY:
Shoda souéasti interoperability:

Dle nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. [53] se uvedou jmenovité soucasti interoperability
a upresni se poZadavky na posuzovani jejich shody v ¢lenéni po jednotlivych subsystémech
Infrastruktura, Rizeni a zabezpeéeni a Energie. Pokud neni v ZTP jmenovité uvedeno jinak,
pozadavky na posuzovani vybranych stavebnich vyrobkil, nezafazenych do strukturalnich
subsystém, se v dokumentaci zrekapituluji jen obecnym vyétem vyrobki,

Shoda subsystému:

Dle nafizeni vlddy ¢ 133/2005 Sb. [53] se dle élenéni na jednotlivé subsystémy upfesni
pozadavky na posuzovani jejich shody v pfipadé, Ze nejsou, kdy nejsou k dispozici prislusné
TSI pro konvencni traté. Sleduje se pfitom nasledujici Casove ¢lenéni posuzovani shody:

e v projektové dokumentaci,

e po dokonceni realizacni dokumentace, pokud u konkrétniho subsystému je relevantni,

e ve stadiu realizace,

e  pfiuvedeni do provozu.

V uvedeném casovém clenéni se pro jednotlivé strukturalni subsystémy ve vhodné
tabulkové formé postupné stanovi poZadavky na vsechny zakladni a dalsi zavazné
parametry. Nejvyssi prioritu pro stanoveni odchylek maji technické podklady, uvedené
v pfiloze Vyhlasky (evropské specifikace). Pfi hodnoceni shody subsystém( se pfihlizi
k vzajemnym rozhranim subsystém uvedenych v nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. [53]. Proto
je potfebné sledovat pro strukturdlni subsystémy vzajemnou provazanost pozadavka ze
véech subsystém(. Tato ¢ast dokumentace musi byt pfipravena tak, aby bylo moino ji
postupné aktualizovat v jednotlivych etapach vySe uvedeného ¢asového ¢lenéni posuzovani
shody — predpoklada se nasledné podrobné dopracovani pro fazi realizace stavby.
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3.1.4.

Na zdkladé poZadavk( obecné platnych pravnich predpist CR se dopliiuje poiadavek Smérnice GR

¢, 11/2006 [73], nasledovné:

e Soucasti pfiloh jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubor( bude Soupis praci s vwkazem
vymér bez ocenéni dle [49] vietné technické specifikace s podrobnym vymezenim mnoiZstvi
stavebnich praci, konstrukci, doddvek nebo sluzeb s uvedenim postupu vypoctu celkového mnoistvi
poloZek soupisu praci,

e Soudasti CASTI G — NAKLADY STAVBY bude ocenény Soupis praci jednotlivwwch SO a PS s vykazem
vymér s uvedenym nazvem polozky véetné technické specifikace dle pozadavk( [49] a souhrnny
rozpocet stavby dle poZzadavku [87].

4. TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

4.1.
41.1.

4.1.2.

4.1.3.

4,1.4.

4,1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4,1.9.
4.1.10.

4,111,

4.1.12,

Vseobecné

Zékladni rozsah a napln DSP bude zpracovan na zakladé vychozich podkladi, které jsou zavaznymi
dokumenty a jsou soucasti Zadavaci dokumentace.

Pro Zhotoveni projektové dokumentace jsou zavaznymi podklady SOD, obecné platné pravni pfedpisy
CR, dale pak platné dokumenty a piedpisy vydané Objednatelem (jako napfiklad Smérnice, TKP,
predpisy, metodické pokyny, zavadéci listy, vzorové listy apod.), VTP, ZTP, normy TNZ a CSN, vie
v platném znéni, Objednatel umoiZriuje Zhotoviteli pfistup ke viem swym internim dokumentim a
predpisum (viz kapitola 7). Pfi zpracovani dokumentace si Zhotovitel zajisti veskeré vyse uvedené
zavazné podklady na vlastni ndklady a pfedmétnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.

U preloiek pozemnich komunikaci musi Zhotovitel vychdzet také z platnych internich dokumentd
a pfedpisl budouciho vlastnika /spravce (Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
- viz www.pjpk.cz).

V ZOV budou navrieny a rozepsany zakladni postupy vystavby, pozadavky na vyluky trati a uzavirky
komunikaci.

Zéakladni rozsah navrienych uprav musi odpovidat dle typu zafazeni traté Internim pfedpisim
Objednatele [86][88][91].

Navrh a rozsah technického Feseni musi odpovidat Dokumentaci pro uzemni Fizeni, kterd je soucasti
zaddavacich podminek a bude respektovat poZadavky a pfipominky organ( statni spravy, dotéenych osob,
s kterymi byla DUR v pribéhu zpracovani a Gzemniho Fizeni (pokud se kona) projednéana a poZadavky
vzeslé z podminek Uzemniho rozhodnuti, déle bude respektovat podminky posuzovaciho
a schvalovaciho protokolu DUR.

Veskera navriena reseni, materidly a technologické postupy navriené v projektové dokumentaci musi
umoinit vyuziti technologii, dostupnych natrhu a certifikovanych pro poutiti vCeské republice.
Projektant bude ddle respektovat skutecnost, Ze technologie pro pouiiti na celostatnich a regiondlnich
drahach ve vlastnictvi statu podléhaji schvalovacimu fizeni podle pfislusné smérnice Objednatele
[89][90].

Zhotovitel vyresi napojeni nového smérového a vyskového feSeni osy koleje na véechny navazujici tseky
trati, Dokumentaci osy koleje pro viechny navazujici useky trati poskytne prostfednictvim Objednatele
pfislusna SZG.

Zhotovitel provede posouzeni optimalizace tratovych rychlosti dle Pokynu GR ¢. 16/2013 [97].

V pfipadé investi¢ni akce nadraze celostatni navrhne Zhotovitel v ramci zpracovani projektové
dokumentace takova zafizeni, ktera budou spliovat podminky pfislusnych Technickych specifikaci
interoperability (TSI) pro konvenc¢ni traté v platném znéni [60].

Zakladni parametry prvkd soucasti interoperability a subsystémi( pouZitych v evropském Zelezni¢nim
systému musi zajistit dokonalou slucitelnost vlastnosti dopravni cesty drahy s vlastnostmi kolejovych
vozidel a zabezpecit na tratich evropského zZelezni¢niho systému plynulé a bezpecné provozovani drazni
dopravy, poZadovanou Uurovefi wykonnosti a kvality sluieb pfi vynaloZeni pfiméfenych nakladi
na provozovani drahy a drazni dopravy.

V popisovém poli dokumentace véetné vykresovych pfiloh (viz CSN EN ISO 7200), musi byt jednoznaéné
stanovené osoby (jménem a pfijmenim), které se na zpracovani dokumentace podilely, a to v rozsahu;

e Odpovédna osoba za zpracovani a koordinaci dané ¢asti dokumentace,
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e Osoba nebo vice osob, které navrhly a vypracovaly dokumentaci (v pfipadé, Ze jednotlivé pfilohy
navrhlo a vypracovalo vice osob Ize uvést v zakladnim popisovém poli dokumentace jednotlivych SO
a PS ,dle pfiloh”),

e Osoba, ktera pfislusnou ¢ast dokumentaci kontrolovala a ovérovala autorizacnim otiskem razitka
(v pfipadé, Ze jednotlivé pfilohy kontrolovalo vice osob lze uvést v zdkladnim popisovém poli
dokumentace jednotlivych SO a PS ,dle pfiloh” a nad zékladnim popisovym polem otisk razitka
odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele).

Osoby odborného personalu Zhotovitele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby, které byly
hodnoceny vramci dil¢iho kritéria ,Kvalifikace a zku3enosti vybranych ¢lent odborného personalu
dodavatele” pfipadné osoby, které je nahradily, dle pfislusnych ustanoveni SOD, se musi pfimo podilet
na plnéni Dila. Tato skute¢nost bude doloZena uvedenim téchto osob v popisovém poli dokumentace,
pripadné acasti na jednani (viz kap 2.3), coZ bude doloZeno prezencni listinou z jednani.

Zhotovitel pfedd Objednateli Zjednodusené koordinaéni situace, které jsou uvedeny ve smérnici SZDC
¢. 117 [77], Priloha ¢. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v Pfiloze €. 1 této smérnice.

Zhotovitel bude pfi tvorbé/upravé staniceni, élenéni sité na TUDU a oznaceni objektl infrastruktury
postupovat v souladu s predpisy D1 [100], M21 [101] a M12 [102] a po uzavieni navrhu konfigurace
kolejisté poidda mistni odbornou komisi pro stani¢eni a dciselniky M12 mistné pfisluiného OR
o soucinnost a pfeda ji schéma kolejisté s vyznacenim objektl Zelezni¢ni infrastruktury dotéenych
pfipravovanou stavebni Upravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnuti této odborné komise a zaradi
zapis o rozhodnuti odborné komise véetné schématu do dokladové casti dokumentace.

Soupis praci a souhrnny rozpocet

Zhotovitel vypracuje Soupis praci / poloikovy rozpocet pro jednotlivé SO a PS vrozsahu ocenéného
Soupisu praci dle poZadavkl wyhlasky ¢. 169/2016 Sh. [49] a Smérnice &. 20 [87]. Pro otevienou formu
bude pouZit format *.XLS a * XML (viz 2.4.6 téchto VTP). Vzor formulafe Soupisu praci / rozpoctu je
piilohou Smérnice SZDC & 20 [87] (Formuldaf SO/PS ve stadiu 3 — Rozpodet, viz
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html).

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpocet dle pokynt Smérnice SZDC ¢. 20 [87] a to do formulafe, ktery je
pfilohou této smérnice (Formulai souhrnného rozpoftu ve stadiu  pfipravy, viz
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html).

Projektova dokumentace

Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou néplni provést dislednou koordinaci s dal$imi stavbami
SZDC, cizich investori na pozemcich SZDC a v ochranném pasmu dréhy asostatnimi stavbami na
dotéeném uzemi,

Dokumentace musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotéenych energetickych zafizeni dle
pozadavkli zdkona ¢. 458/2000 Sb. [16] a spravci dotfenych elektronickych komunikaci dle
zdkona ¢. 127/2005 Sb. [17].

V dokumentaci budou jednoznacné specifikovana technicka zafizeni uréena k provozuschopné casti
stavby s ndvrhem podminek pro zavedeni zkusebniho provozu a stanoveni jeho délky.

Dokumentace musi jasné a komplexné s dislednou vnitini koordinaci, Fesit zakladni postupy wystavby,
poZadavky na wylukové casy, pfipadné jind omezeni Zeleznicniho provozu, uzavirky komunikaci, zafizeni
stavenisté a vSechny dalSi naleZitosti souvisejici s provadénim stavby, doloZené v pfiloze ZOV, pficemi
veskeré navrZené postupy musi byt projednané.

Poklddka nové kabelizace a upravy Zeleznitniho svriku a spodku a umélych objektli budou Feseny
prednostné ve stdvajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo k naruseni stavajicich
nedotcenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové trasy se poZaduje pouZit katastralni
mapu. V pfipadé nutnosti zdsahl na pozemky tfetich osob, zpracuje projektant patficné podklady pro
majetkopravni fizeni.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi SZDC a ttetich osob a organizaci a podle toho
bude usporadana.

Pro majetkopravni vypofadani stavby zajisti Zhotovitel vypracovani geometrickych plana v souladu
poZadavky pfislusnych pravnich pfedpist [18][19][28][69].

Soucasti dokumentace bude ,Zprava o posouzeni bezpecnosti dle [68] — viz odst. 2.3.13 téchto VTP,
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V Souhrnné technické zpravé bude seznam navrieného software, ktery bude soucasti technického
a technologického zafizeni a ktery bude po pfedani provozovan Objednatelem. Zhotovitel se pro
pfipojeni do datové infrastruktury SZDC bude fidit Pokynem GR ¢ 21/2017 [96] a vypracuje dokument
podle Prilohy €. 2 tohoto Pokynu [96].

Naslednda uprava smérového avyskového usporadani koleje po uvedeni do provozu véetné
geodetického zaméreni (dale nasledna Uprava GPK). Jedna se o prace provadéné vidy po rekonstrukci
koleje v pfipadé, Ze rekonstrukce zahrnuje ¢isténi, nebo zfizeni nového kolejového loZe, nebo sanaci
plané Zeleznicniho spodku, pfipadné zvysovani unosnosti prazcového podloZi, nebo ostatni prace pokud
se provadéji se snesenim kolejového rostu (viz interni predpis SZDC (CD) $3/1 Prace na Zelezni¢nim
svrsku, v platném znéni [72] a TKP [71]).

Predpoklddanou dobu provedeni nasledné Gpravy smérového a vyskového uspofadani koleje stanovi
Zhotovitel po projednani s opravnénym zastupcem Objednatele nazdkladé prepoklddaného vyvoje
stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru provozu na dané trati s pfihlédnutim na smérové a sklonové
poméry koleje. Pro kaidy stavebni objekt Zelezni¢niho svrsku, u kterého se predpokladd ndsledna
prava GPK (dle SZDC (CD) $3/1 Prace na zelezni¢nim svrsku, v platném znéni [72]), musi byt vZOV
uveden predpokladany termin provadéni nasledné Gpravy odpovidajici uvedeni koleje do provozu.

Pfedpokladany termin pro realizaci nasledné tGpravy GPK muZe zahrnovat i obdobi po ukonéeni stavby,
aviak nejdéle 13 mésicl od predpoklddaného ukonéeni stavebnich praci doddvanych zhotovitelem
stavby dle ZOV a soucasné do vydani kolaudacniho souhlasu.

Nasledna uprava GPK bude provadéna prioritné vramci stavby abude uvedenajako samostatna
poloika Soupisu praci (poloika dle OTSKP-ZS) pfisluiného stavebniho objektu Zelezni¢niho svriku
vyjma pfipadl, kdy pfedpokldadany termin realizace ndsledné upravy pfesahuje dobu stanovenou pro
zhotoveni stavby, tj. se pfedpoklada provadéni nasledné Upravy ai po predpokladaném terminu
ukonéeni stavby. V téchto pfipadech budou uvedené &innosti a naklady s nimi spojené vyélenéné do
samostatného podobjektu s ¢iselnym oznacenim shodnym s hlavnim SO s doplnénim ¢&isla podobjektu
vzestupnou ciselnou fadou (napf. SO 10-30-05.1).

Soucdsti projektové dokumentace bude zpracovani zavérowych tabulek (dle TNZ 34 2604 [70]) a
projedndni s TUDC pro jejich pfezkougeni a schvéleni dle Metodického pokynu [104].

Soucasti projektové dokumentace je zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni
(KSUaTP) dle Smérnice SZDC SM33 [99] pro viechny stavebni postupy v jednotlivych Zelezni¢nich
stanicich a tratovych usecich.

Vyziskany material

Dokumentace navrhne feseni na vhodné ekonomické vyuZiti cisté vykopové zeminy pro vlastni ucely
stavby s provedenou a doloZenou koordinaci jednotlivych stavebnich postupt ZOV, pfic¢emz musi jasné
stanovit zplsob nakladani s odpady dle [11][44][45][46][47][57] s pfehlednym zatfidénim a doloZenym
odbornym stanoviskem povérené osoby na hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadi. Dokumentace
také navrhne alternativni moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem sniZit naklady na odvoz
a uloZeni na skladce. Vliv stavby na Zivotni prostredi, ¢ast odpady a nakladani s odpady, doloiit také do
technickych zprav jednotlivych SO a PS.

V pfipadé vzniku vyziskaného materialu bude presné stanoven rozsah a mnoistvi ostatniho vyziskaného
materidlu k dalsimu moZnému vyuZiti a manipulaci s nim dle [81]. V pfipadé, Ze poufZité dfevéné praice
nebudou slouZit opétovnému pouZiti k plvodnimu Géelu, je nutno je zafadit pod katalogové Ccislo
17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpecnym odpadem, pfipadné je moiny jejich prodej a nasledné
vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
€. 1907/2006 [67], pfiloha XVII, poloZka 31, odst. 2c.

V ramci zpracovani projektové dokumentace bude kapitola tykajici se nakladani s odpady v souladu
s [81] vychazet z predkategorizace ne starsi neZ jeden rok.

Zivotni prostfedi, hluk a odpady

V pfipadé potieby kaceni bude Zhotovitel DSP respektovat pfislusné pravni pfedpisy [7]. Za tcelem
stanoveni rozsahu a kvality kdcené zelené bude zaktualizovan dendrologicky prizkum z DUR na
soucasny stav, ktery bude slouZit jako podklad pro pfipadné rozhodnuti o povoleni ke kdceni dfevin
rostoucich mimo les. Priizkum bude vyhodnocen v souladu s dotéenou legislativou (padova vzdalenost,
ochrana elektrického vedeni atp.) s dGirazem na ochranu lesni a mimolesni zelené. Pfipadné kéceni musi
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byt projednano s majiteli pozemkd a s pFislusnymi spravnimi organy se zajisténim rozhodnuti o povoleni
ke kdceni zelené, Ddle bude projedndn zplsob naklddani s vwtéZenou dfevni hmotou a ostatnimi zbytky
vegetace. Zavér Dendrologického prizkumu bude obsahovat pfesny seznam dfevin a zapojenych
porostli mimolesni zelené kdcenych v reZimu rozhodnuti o povoleni ke kdceni dle [7] a vreZimu bez
oznamovaci povinnosti. Solitérni dfeviny urcené ke kaceni budou zaméfeny soufadnicemi GPS. Useky
souvislych zapojenych porostli dievin rostoucich mimo les a plochy kiovin budou zaméfeny pomoci
stani¢eni a zaméfeni bude pfehlednou formou pfeneseno do mapovych situaci. V technické zpraveé
Dendrologického prizkumu bude uvedeno, 7e zhotovitel stavby md povinnost kdcenou zelefi dle
mapovych situaci v terénu oznacit takovym zplsobem, aby nedoslo k nepovolenym zdsahim do dfevin
ostatnich vlastniki.

Bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace DUR) vidi zvliasté chranénym dzemim,
evropsky vyznamnym lokalitdm a ptacim oblastem dle pfislusného zdkona [7]. V pfipadé zmény budou
pfedméty ochrany obecné popsany, bude proveden inventarni prizkum a bude provedeno
vyhodnoceni, které bude projednano s pfisluSnym dotéenym spravnim Gfadem. Soucasti bude zakres
predmétnych lokalit do mapového podkladu. Pokud by stavba mohla vyznamné ovlivnit prfiznivy stav
predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bude zpracovano
Hodnoceni disledkd stavby na uvedené evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti dle pfislusného
zakona [7]. Soucasné s dalsimi vyjadfenimi véech dotéenych orgénli a osob oblasti ochrany 7P bude
dokladova ¢&ast obsahovat také samostatné odlvodnéné stanovisko podle pfislusného zdkona [7]
k ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

Dale bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace DUR) vGéi Uzemnimu systému
ekologické stability, vyznamnym krajinnym prvkim (VKP), pfirodnim pamatkam, pamatnym stromum
atp. dle prislusného zdkona [7]. Pfedméty ochrany budou obecné popsany, bude proveden inventarni
pruzkum a bude provedeno vyhodnoceni, které bude projednano s pfislusnym dotéenym spravnim
uradem. Soucasti bude i znazornéni v mapovém podkladu.

V pfipadé prokazaného vyskytu zvlaété chranénych druhl na zakladé biologického prizkumu v obvodu
stavby nebo bezprostrednim okoli musi byt stanovena takova opatreni na jejich ochranu, aby v plném
rozsahu vyhovéla pozadavkim pfisluéného zékona [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany
museji byt projednany s dotéenymi spravnimi ufady.

V pfipadé rekonstrukce mostl a propustkd ve volné krajiné bude respektovidna Metodika kfiZzeni
komunikaci a vodnich toki s funkei biokoridor(i (Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, 1995). V ndvrhu
projektového feseni bude pokud moino zachovan stavajici profil pod mostnim objektem v souladu
s odtokovymi poméry vdaném povodi, tak aby nebyla omezovana migrace volné Zijicich Zivocich.
Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedoslo ke zhorseni migracni prostupnosti zejména pro vodni
obratlovce, obojzivelniky a plazy.

Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedena aktualizace Akustického posouzeni - hluk z provozu
drahy, véetné naleZitosti akustické studie a provedeni souvisejiciho méreni hluku v souladu s metodikou
SZDC [95] a dle pripadnych zmén a pozadavk(i vyplyvajicich z pfipominek v predchozim stupni
dokumentace.

Akustické posouzeni ze Zelezniéni dopravy bude zpracovano v rozsahu dle metodického pokynu [95] a
prislusné pfilohy. Je-li pfedmétem Akustického posouzeni hluk z pozemni komunikace nebo jiného
zdroje, postupuje se obdobné dle charakteru posuzovaného zdroje hluku v souladu s pozadavky [10] a
[52]. Liniovy zdroj hluku musi byt vidy charakterizovan stavajicim stanic¢enim, pfipadné i budoucim.
Stani¢eni musi byt vyznaceno rovnéi v mapovych vystupech. Akustické posouzeni bude provedeno
pomoci vypoctového 3D modelu sestaveného na zdkladé aktudlnich mapovych podkladl. Vypoctové
body budou vytipovany tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatiZzeni zajmového Gzemi.

Soucasti Akustického posouzeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy bude méfeni hluku provedené dle
metodického pokynu [95] a pfisluéné pfilohy. Objednatel odsouhlasi vybér méficich bodd a bude
informovan o terminu méreni. Cilem méfeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy je stanoveni stavajici hlu¢nosti s
ohledem na veskeré parametry Zeleznicni dopravy, které se vyznamné podili na celkové hlukové zatézi a
u nichz je potfeba pfi navrhu protihlukovych opatfeni zohlednit jejich vyvoj v ¢ase. V pribéhu méfeni tak
musi byt zaznamenany veskeré dostupné Gdaje o projizdéjicich soupravach (¢as prijezdu, typ soupravy,
typ hnaciho vozidla - trakce, poéet vozl, rychlost, typ kolovych brzd, smér jizdy atp.). Pfi méFeni hluku
z jinych zdroji se postupuje obdobné dle pfisludnych metodik ministerstva zdravotnictvi.
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Nestanovi-li objednatel jinak, je soucasti akustického posouzeni rovnéz navrh protihlukovych opatfeni
vedoucich k naplnéni ustanoveni [10] a [52]. Predpoklada se, Ze navrh PHO bude proveden po zvaZeni
veskerych dostupnych technickych moinosti s ohledem na charakter daného Uzemi a ekonomickou
efektivnost.

Bude aktualizovano Akustické posouzeni — hluk ze stavebni ¢innosti na zdkladé definovanych ploch pro
zafizeni stavenisté, dopravnich tras (véetné odvoz( a dovozu material(), stavebnich postupd, stavebnich
mechanismu atp. V zavéru posouzeni bude provedeno vyhodnoceni a navrh pfipadnych protihlukovych
opatfeni.

Déle bude zpracovdano vyhodnoceni expozice vibracim dle namérenych dat v nejzasazenéjSich objektech.
Bude provedeno méfeni hladiny zrychleni vibraci v chranénych vnitfnich prostorech staveb v okoli
zajmového uzemi. Soucasti Vyhodnoceni bude Protokol o méfeni, fotodokumentace a popis méficich
bodd.

Koncept akustického posouzeni a pfipadny navrh PHO bude nejprve odsouhlasen Objednatelem a aZ
nasledné bude projednan s pfislusnym organem ochrany vefejného zdravi.

V pfipadé zpracovani Dokumentace EIA v ramci DUR musi byt zmény vstupnich parametri v DSP/DOS
posouzeny s touto dokumentaci.

Pokud nebylo provedeno v pfedchozim stupni dokumentace nebo pfedchozi stupen dokumentace
neexistuje, Zhotovitel provede pro zatfidéni a nakldadani s odpady vzorkovani kolejového loZe z diivodu
jeho moZné kontaminace. Postupovano bude v souladu s doporu¢enym postupem, ktery je uveden
v Metodickém navodu odboru odpadii MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadii a pro
nakladani s nimi [57]. Jeden reprezentativni vzorek predstavuje smésny vzorek minimalné ze tfi sond. V
Zeleznicnich stanicich, dopraven nebo jiného obdobného drainiho zafizeni, bude pfi vzorkovani
kolejového loZe provedeno mistni etfeni za Gcasti zastupcl Objednatele, spravce dotéeného TU —DU a
Zhotovitele a bude uréen rozsah kontaminovanych tsekd a uréen rozsah odbéru vzorki i s ohledem
moziného Sifeni kontaminace do okoli. Vzorky budou v takovém pripadé odebrany ze viech koleji
dotéenych stavbou v mistech zvySené moZnosti kontaminace. Ve viech pfipadech odbéru vzorkd bude
provedena fotodokumentace, lokalizace odbéri vzorki formou mapového zékresu s uvedenim
kilometraZe a soufadnic GPS.

BOZP

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténé veskerych Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani projektové dokumentace, a to v souladu

s platnou legislativou [21]. Zejména se jedna o tyto Cinnosti:

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,pldn BOZP“) pfed
zahdjenim praci na stavenisti, véetné kritickych milnikd vztazenych ke konkrétnim ¢innostem v SO
a PS, kde dochazi k vy3sim narokim na ¢innost BOZP,

e vypracovani pfrehledu pravnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a ochrany Zivotniho prostiedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

¢ jednoznacné stanoveni nebezpeli a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a dinnosti vystavujici fyzické osoby
zvySenému ohroZeni Zivota, poSkozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

e zajisténi vedkerych podkladl odpovidajicich narodnimu standardu bezpeénosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpec¢ného a zdravi neohroiujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu
prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

e zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich pracich na stavhé -
tzv. ,Manual udriby stavby”.

e zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim, klimatickym
a provoznim podminkach stavenisté udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsdn
viemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami; vytvorit v planu BOZP prilohu
»,Nesoulady” pri feSeni problematiky BOZP.

e  zajisténi soulad navrhovaného technického feseni a navrhovaného postupu organizace vystavby
s pozadavky pravnich predpist tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a ochrany Zivotniho prostredi.
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4.6.2.

Zhotovitel vtechnické zpravé stanovi rozsah c¢innosti a predpokladany potfebny pocet hodin
koordinatora BOZP v realizaci stavby.

5. POZADAVKY NA ZPRACOVANIi GEODETICKE DOKUMENTACE

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2

5.2.1.

Vieobecna ustanoveni

Geodeticka ¢ast projektové dokumentace bude zpracovand na zdkladé platnych norem, pfedpisd,
vyhlasek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka dokumentace musi zajistit
dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodetickd dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS aSO musi byt ovéfeny Ufedné
opravnénym zemémeérickym inZenyrem (fyzickd osoba, které bylo udéleno ufedni opravnéni podle § 13
odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb. [14].

V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Priloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty naklady na
geodetické prace v ¢lenéni:

-  stabilizace bodl vyty¢ovaci sité, popf. bodi bodového pole vedeného organy zeméméfictvi
a katastru pfi nutném premisténi méfické znacky v souvislosti s jejich ochrany ochranou stanovené
stanovenou zdkonem ¢&. 200/1994 Sb. [14],

- zaméfeni a dokumentace bodl vytycovaci sité, popf. bodl stitniho bodového pole vedeného
organy zeméméfictvi a katastru pri pfemisténi,

- geometrické plany,

- geodeticka ¢ast dokumentace skutecného provedeni stavby a souborné zpracovani geodetické Casti
dokumentace skutec¢ného provedeni,

- vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK.

V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladl (pfi umisténi novych objektd mimo stavajici

hranici obvodu dréhy nebo z dlvodu zastaralych podklad() je soulasti zakézky jejich doplnéni

Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé s UOZI Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravci

ZBP a ZMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP [71] a piedpisy [73], [92], [93] a [94] a

bude predana prostfednictvim UOZI Objednatele ke kontrole spravciim ZBP a ZMP.

Geodeticka dokumentace

Ustanoveni Smérnice GR ¢. 11/2006 [73], Pfiloha ¢. 2, ¢ast |. Geodetickd dokumentace se poufiji
v nasledujicim znéni:

CAST | GEODETICKA DOKUMENTACE

Obsah:

1.1 Technicka zprava

1.2 Majetkopravni cast

1.3 Navrh vytycovaci sité

1.4 Koordinacni vytycovaci vykres
1.5 Obvod stavby

1.6 Geodetické a mapové podklady

I.7 Geometrické plany

1.1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické ¢asti stavby podle
aktualniho ¢iselniku ,Pfehled tratovych a defini¢nich dsekd” (tj. TUDU a staniceni (km)) — viz SZDC
(ED) M 12 Predpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét k predpisu
pro jednotné oznacovani trati a kolejiét v IS CD, oboje &j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999,
v platném znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem pfedanych geodetickych a mapowych podkladi,

¢) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplnujicich geodetickych a mapovych
podkladil, geodetického méfeni a jeho technologie a dosaZené pFesnosti, informace o bodech
stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zakladu, pouzité referencni systémy,
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d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

e katastralni Gfady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim operatu, apod., podle
uzemniho umisténi stavby,

e ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni mapa a jeji
¢iselné vyjadieni, mapa dfivéjsi pozemkové evidence, ohrani¢ovaci plan pozemkid v obvodu
drahy, geometricky plan, pavodni vysledky zeméméfické ¢innosti, apod.),

e 0 pFipravé mapovych podkladl pro majetkopravni ¢ast (typ transformace katastralni mapy,
vybér identickych bodl pro transformaci a jejich pivod a pfesnost, zhodnoceni pfesnosti
transformace katastralni mapy, apod.),

¢ ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych tdajich z vefejnych knih a operath dfivéjsich
pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setfeni,

e ze shirky listin katastrdlniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operath dfivéjSich
pozemkovych evidenci apod.

e) DalSi udaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

1.2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spoleéného povoleni a zhotovuje se tak, aby ji
bylo moiné pouiit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladi pro odnéti nebo omezeni
pozemku ze ZPF a PUPFL.

Priibéh hranice pozemkii vobvodu drahy a to pozemkii ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemki ve vlastnictvi €D, pfipadné pozemk jinych
subjekti je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovdno Fedeni, které je situovdno za hranici pozemku ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC, je tfeba navrhnout trvaly zabor
dotéeného pozemku nebo jeho &asti v rozsahu pfisluéné normy (Projektovani Zelezni¢nich drah — €SN
73 6301 [69]).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zaboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude po dokonéeni smluvné predan jinému
vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zakona o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
pfedpish (zdkon ¢&. 13/1997 Sh. [19]) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi zdkon o pozemnich
komunikacich, vée ve znéni pozdéjsich predpisu (vyhlaska €. 104/1997 Sh., § 11 odst. 2 a pFiloha ¢&. 3
[36]).

Zhotovitel si v nejkratdim moZném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové nebo revizi
katastralniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operatu s majetkopravni casti.

Geodetickd dokumentace v uzemich, kde probihd obnova katastralniho operatu, bude vyhotovena
v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich €D Zhotovitel v soudinnosti s Objednatelem navrhne novou délici &aru pro ,Oddéleni
pozemku pro Zelezniéni dopravni cestu”, podle niZ se rozlidi trvalé a docasné zabory na téchto
pozemcich. Tyto zdbory se projednaji v rdmci pfipravy stavby, pfipadné upravi po pfipominkach. Finalni
stav ndvrhu bude slouZit jako podklad pro navrh zmén do systémd majetkopravnich agend (napf.
UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich se pozemki
a staveb, se uréuje s ohledem na ustanoveni obecné zavaznych pravnich pfedpisti. Zhotovitel zajisti
pisemné vyjadieni budouciho opravnéného z vécného bfemene o Sifce vécného biemene.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy, Zhotovitel
projedna feseni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpfesnéni nebo opravu zakresu
vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyceni vlastnické hranice a geometricky plan pro
prubéh vytyéené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemki nebo v pfipadé opravy geometricky plan
pro opravu geometrického a polohového uréeni pozemku.

Postup pfi vyhotoveni grafickych ndvrh( geometrickych plani pro zpfesnéni nebo opravu zadkresu
vlastnické hranice, jejich vwhotoveni a pieddni Objednateli sdéli UOZI Objednatele.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
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a)

b)

d)

Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné tdaje z vefejnych knih a operatl dfivéjsich
pozemkovych evidenci a obsahuje Gdaje:

e 0 katastralnich uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech
(v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti”),

e vlastnicka a jina prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotcena

e a rovnéi udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichi mohou byt
vlastnicka a jina prava stavbou dotéena (dale jen ,,sousedni nemovitosti“).

Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z vefejnych knih.

Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich uzemi
a s ur¢enim vyméry zaboru nebo jiného dotceni nemovitosti. V ramci kaZzdého katastralniho uzemi
je clenéni nemovitosti provedeno nasledovné:;

e seznam vsech vlastnik( a jinych opravnénych subjektl podie listh vlastnictvi s uvedenim viech
udaju o nich a nemovitostech,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zdborem v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zdborem do 1 roku v ¢élenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich Casti dotéenych docasnym zaborem nad 1 rok v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotCenych vécnym bfemenem nebo jinym omezenim (napf.
plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS ¢i SO, pro néZ se vécné bremeno bude
zfizovat,

e seznam nemovitosti a jejich &asti — z6na indukovanych Géinkd
e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych individualnim protihlukovym opatfenim,
® seznam nemovitosti a jejich ¢asti dot¢enych demolici,

e nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
SZDC,

e nemovitosti ve vlastnictvi D suvedenim véech udaji o nich (véetné trvalého zaboru,
docasného zaboru, atd.),

e nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

e seznam pozemki z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
* seznam sousednich nemovitosti.

Bilance ploch podle okrest a katastralnich Gzemi

Pfehledny seznam trvalych a do¢asnych zabor( a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni.

Klad mapovych listl katastralni mapy
Situace kladu mapovych listh katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouZité platné

katastrdlni mapy (popf. mapy dfivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim oznaceni mapovych listd,
hranic a nazva katastralnich uzemi a stavajici a projektované trasy stavby s jejich stani¢enim.

Pfedbéiny vykres vykupu pozemku
Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné drivéjsi pozemkové evidence)

v méfitku platné katastralni mapy, vrozsahu potfebném pro vydani stavebniho povoleni,
s barevnym vyznacenim:

e trvalych a doéasnych zédbor(i nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

e trvalych a docasnych zaborii nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi €D,
v ¢élenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZDC,

e nemovitosti a jejich éasti v zéné indukovanych ucinki,
e nemovitosti a jejich ¢asti dot¢enych individualnimi protihlukovymi opatfenimi (napf. okna),
e nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouZi k vymazu z katastru nemovitosti),
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e orientacniho zdkresu stani¢eni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni traté,

e ramu mapovych listd katastralni mapy, popf. map dfivéjsi pozemkové evidence, véetné
oznaceni mapovych listd, hranic a ndzva katastralnich tzemi,

¢ bonitovanych pidné ekologickych jednotek (BPEJ),

e oznaeni nazvl a éisel SO a PS vyvolavaijicich trvaly a docasny zabor nemovitosti a jiné dotceni
nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méritku platné katastralni mapy neni dostateéné prehledna, vyhotovi se detail ve vétsim
méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel pfehlednou tabulku
pozemkii a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbach, o geometrickych
planech pro rozdéleni pozemku a vymezeni rozsahu vécného bfemene k ¢asti pozemku, o uzavieni véech
smluv pro ziskani prav k pozemkim pro Objednatele atd. budou priibéiné doplfiovany a aktualizovany
ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v tivodu praci na zhotoveni dila specifikovan
Objednatelem.

1.3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sit musi vychazet z Udaji o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje platnym TKP

a které pfeda Zhotoviteli Objednatel, Vytyéovaci sit (polohovad a vyikova) se navrhuje jako primarni

systém pro vytyceni polohy a vyskovych Grovni stavby podle pfislusné normy (CSN 73 0420-1 Presnost

vytycovani — Cést 1: Zakladni poZadavky - ¢ervenec 2002). Body wytycovaci sité musi svoji polohou

a pfesnosti umoZnit vytycovaci, kontrolni a dokumentacni prace po dobu vystavby, dale po jejim

ukonceni umozni uZivani a udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méfeni a urceni

soufadnic, dokumentaci a presnost bod(i vytycovaci sité se pouzije Metodicky pokyn SZDC M20/MP0O07

[92] apiiméfené Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 [103]. Soufadnice a nadmoiské vysky bod(

vytycovaci sité se uvadéji v mm.

V ndvrhu vytyCovaci sité se zejména:

e navrhne umisténi bodi vytyéovaci sité v mistech, kterd nebudou dotfena stavebni ¢innosti ani
zarizenim stavenisté,

e projedna souhlas vlastnika dotcené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim bodu (primarni
systém) na nemovitosti

e stanovi pfipadné pfekladani bodd vytycovaci sité v pribéhu vystavby podle stavebnich pracovnich
postup,

e napldnuje pfesnost bod( vytycovaci sité s ohledem na pfedané polohové a vyikové bodové pole,

e urcizplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a udrzby bodl vytycovaci sité.

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou stabilizaci
vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bodu a jejich stabilizace.

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodl obsahuje:

a) Udaje o stdvajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Gdaje, nivelaéni Gdaje, seznam
souradnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového a vyskového bodového
pole, véetné bod( Zelezni¢niho bodového pole (ZBP) piedanych Objednatelem a o bodech
doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

b) Pisemnou ¢ast navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se uvede:

e seznam bodd zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového), které
spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby povérené vedenim dokumentace téchto
bodd, navrzenych k pfemisténi, odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané znacky bodu,

e seznam stavajicich bodl vyty€ovaci sité — primdrniho systému (geodetickych bodil polohového
a vyskového bodového pole z geodetickych podkladd, které Ize pouZit pro méfeni navrienych
bodi vyty€ovaci sité) s vyznacenim zavad (bod nepouZitelny, bod zni€en, chybny mistopis),
doby rekognoskace a pouZitelnosti bodl podle etap vystavby,

e seznam navrienych bodl wytycéovaci sité a geodetické mikrosité bodl s wvyznacenim
pouzitelnosti bodl podle etap vystavby.
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c) Vykres navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méfitku koordinaéni situace stavby
(zpravidla vyhotoveny jako jeji pritisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle ¢asti pisemné a jejich
orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s navrhem vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod.

e) Protokol o predani viech nové ziizenych bod( ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI Objednatele.

f) Vyjadfeni organt statni spravy nebo préavnickych osob povéfenych vedenim dokumentace bodl
zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového) k navrienym zménam.

1.4 Koordinaéni vytycovaci vykres

Koordinaéni vytyéovaci vykres se zhotovi podle pfislusnych norem (CSN ISO 4463-1 (73 0411) Méfici
metody ve vystavbé — Vytycovani a méfeni — Cast 1: Navrhovéni organizace, postupy méfeni a pfejimaci
podminky, CSN 1SO 4463-2 Méfici metody ve vystavbé — Vytycovani a méreni — Cast 2: Méfici znacky,
v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) MéFici metody ve vystavbé — Vytyéovani a méfeni — Cast 3:
Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb a CSN 013419 Vytycovaci vykresy staveb) a obsahuije:
a) cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby zapracovanych PS a SO
a seznam Cisel bod( pro vytyceni prostorové polohy (sekundérni systém — to jsou charakteristické
body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich dprav, hlavni body osy drahy,
pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vyskové body), bodl pro
podrobné vytyéeni (rozmér a tvar objektu), popf. dalSich pro vytyéeni pouZitelnych boda (napf.
body pfiénych profild), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmofskych vy3ek v Bpv, popisu bod a meznich
vytycovacich odchylek podle pfislusnych norem (CSN 73 0420-1 Presnost vytycovani — Cast 1:
Zakladni poZadavky a CSN 73 0420-2 Piesnost vytyéovani — Cast 2: Vyty€ovaci odchylky),
b) vlastni koordinacni vytycovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim vsech PS a SO
podle ¢asti pisemné a bod( primarniho systému (to jsou body geodetické body polohového
a vyskové bodového pole z geodetickych podkladd, které podle navrhu vyty¢ovaci sité lze pouzit pro
méreni vytycovaci sité a pro vytycovani)

1.5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zabor(i nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro realizaci stavby
a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plant a jinych podkladd pro majetkopravni vypofadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v pribéhu zhotoveni dila (pro
stavebni fizeni nebo profizeni o vydani spolecného povoleni) a dile s majetkopravni casti pfi jeji
aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni nebo v pfipadé obnovy (revize) operatu KN.

Obvod stavby obsahuje:
a) pisemnou ¢ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodd:

e obvodu staveni$té, tj. hranic trvalych a docasnych zabori nemovitosti a jiného dotceni
nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod.,
pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve viastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC a to i na pozemcich ve viastnictvi €D,

¢ hranic trvalych zabor(i na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafrit
s majetkem stdtu zastoupeného SZDC nebo ve vlastnictvi €D a na nemovitostech, které budou
s dokoncenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi soubory predany smluvné jiné pravnické
nebo fyzické osobé,

e hranic pozemkl vobvodu drahy nebo pozemkii ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemki ve vlastnictvi CD podle stavu v KN.

Hranice pozemkl v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem z dostupnych podkladl (napf.
DKM, novoméfické nacrty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci urceny v trvalych zaborech nemovitosti (v souladu s dokladovou
¢asti) s riznym zpUsobem vyuziti nebo s rGznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat lomové
body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

b) vykres obvodu stavby,

v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod( uvedenych v éasti pisemné a orientacniho
zakresu (napf. staniceni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni traté).
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Obvod stavby musi byt koordinovdn s geometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni pozemki
a vymezeni rozsahu vécného bfemene na ¢asti pozemku pro ,,0ddéleni pozemkl pro Zelezni¢ni dopravni
cestu”.

1.6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvori Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady pfedané
Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soucasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladii (méfeni bude vztazeno k ZBP
vyhovujicimu TKP).

Piesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady stanovuje Metodicky pokyn
$ZDC M20/MP010 [103].

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv.

Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven Metodickym pokynem
$ZDC M20/MP006 [93].

Geodetické a mapové podklady a jejich dopinéni budou zpracovany podle Smérnice SZDC &. 117 [77]
a Pokynu GR ¢. 4/2016 [76], véetné Metodického pokynu SZDC M20/MPOO5 [94].

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 [92].

Zhotovitel dila provede déle zaméfeni volné rostoucich strom(. Toto zaméfeni bude vyuZito pro ocenéni
pfi nutném kaceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah
zaméfeni bude konzultovan s prislusnym oddélenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovérfeni (vytyéenim v terénu) pribéhu kabelovych tras véetné pfechodl a to tam, kde
trasa koliduje se stavebnimi GUpravami v rozsahu dila véetné zjisténi skutecné hloubky uloZeni kabelové
trasy.

Ve viech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatfeni na rozsifeni-zemniho télesa a jeho rozsahlejsi

upravy (rozsifeni, upravy svahi apod.), je nutné provést zpfeshujici geodeticka méfeni pribéhu viech

hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuiji:

a) technickou zpravu (viz 1.1).

b) geodetické Udaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivela¢ni Gidaje o bodech
vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapowych listd JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v oteviené formé (*.dgn)

d) wvykresy digitalniho modelu v digitdlni podobé zpracované ve 3D provedeni voteviené formé
(*.dgn),

e) wykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodi v digitdlni podobé (*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

V listinné podobé bude predana cast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na zhotoveni dila kontrolu
geodetickych a mapowych podklad spravci ZBP a ZMP piisluného pracoviété S7G

I.7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypofadani majetkopravnich vztahd jako podklad pro Zadost o vydéni stavebniho
povoleni vyhotoveni geometrickych pland (déle i ,GP“) a vytyceni hranic pozemk(, nebudou-li nékteré
tyto cinnosti zajiStény prostfednictvim Objednatele (nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury)
nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky ¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na
Zhotoviteli budou Objednatelem pfedany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohrani¢eni pozemkid nebo jejich ¢asti, které budou trvale
zabrany pro provedeni dila. Hranice drainiho pozemku budou navrieny dle ustanoveni CSN 73 6301
Projektovani Zelezni¢nich drah (¢ast 6 Obvod drahy a kfiZzeni drahy) a hranice pozemkid pozemnich
komunikaci dle ustanoveni zdkona €. 13/1997 Sb.[19] a wyhlasky & 104/1997 Sb. [36]. Parcely pro
jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou wvytvofeny podle ustanoveni wvyhlasky
¢. 104/1997 Sb. [36]. Sifi silniéniho pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky
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navrh nového ohraniéeni pozemk(i bude projedndn sUOZI Objednatele, stivajicim vlastnikem
(spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti vwhotoveni navrhi
jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni navrhii
geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl nowych a vytyéenych hranic pozemkl dle ustanoveni katastralni
vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [28].

Sluéovani dili z vice pozemk( je moZné pouze v pfipadé, 7e se jednd o pozemky stejného vlastnika,
stejného druhu, zplGsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vliastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude unové wvzniklych pozemkl, které Fesi trvalé zabory, uveden druh
pozemku a zpUsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zaboru.

V pfipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene na
casti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky navrh, u néhoz zajisti souhlas U0ZI Objednatele.

Zhotovitel pfeda pro kazidy geometricky plan:

a) pfisluinému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztah(, stejnopisy GP potiebné pro zapis
do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kaidy pravni vztah pri poctu smluvnich stran dvé (pro
kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pfipadé aplikace zakona o urychleni
vystavby [26] si Objednatel vyhrazuje pravo upfesnit, resp. nawysit poCet GP dle poctu
spoluvlastnickych podill vazicich se k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnii od jeho potvrzeni katastralnim Gfadem:

- elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitdlni podobé + ZPMZ v digitélni podobé shodny se
ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast Zadosti o potvrzeni GP,

- origindl souhlasného prohlaseni o shodé na priibéhu hranic pozemkii, nebo prohlaseni
o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemki,

- digitdlni vyjddreni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt formatu),

- 5ksstejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele (SS, SZG, OR, TUDC)

- informace o parcelach, jeZ jsou pfedmétem GP,

- pfilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niZ bude vidy uvedeno cislo
a ndzev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno (ndzev) pravdépodobného
opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene
a vyméra jednotlivych ¢asti pozemkl dotéené vécnym bfemenem, a to dle porovnéni se stavem
evidence pravnich vztaht,

- u ostatnich geometrickych planG bude pfilohou situaéni vykres s vyznacenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a ¢isla prislusnych Casti Dila.
Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plana:
- zéakon €. 256/2013 Sh., o katastru nemovitosti (katastralni zakon) [18],
- wyhlaska €. 357/2013 Sh., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska) [28],
- €SN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - biezen 1998 (&ast 6 Obvod a kifizeni drahy) [69],

- zékon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [19] a vyhlaska ¢.104/1997 Sb.,
kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2
a priloha ¢. 3 vyhlasky) [36].

6. POZADAVKY NA DOPLNENI PODKLADU A PRUZKUMU
6.1.1. Geotechnicky prizkum bude proveden u vdech inZenyrskych objektd a konstrukci, které Fesi
rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku a spodku a umélych staveb. Geotechnicky prizkum bude rozdélen na:
- dopliujici geotechnicky prizkum prazcového podloi,
- doplfiujici geotechnicky a stavebnétechnicky prizkum pro objekty Zelezni¢nich, silni¢nich a umélych
staveb (véetné mostd propustkl, navéstnich lavek, krakorc(, zarubnich a opérnych zdi),
- tunelové stavby.
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6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

PFi zpracovani prizkum( se pro rizikové oblasti svahowych deformaci a mimofadnych udalosti pouZije
metodicky pokyn ¢&j.: 14070/2018-SZDC-GR-O13 [98], pokud tyto prizkumy nebyly provedeny
v pfedchozim stupni dokumentace.

Dopliujici geodetické a mapové podklady budou provedeny v rozsahu pozadavku vychazejicich z DUR
uvedeném v ZTP.

Projektant provéfi existenci stavajicich archivnich podklad( a provéfi jejich aktuélnost.

Doplnéni a ovéreni stavajicich inZenyrskych siti.

Korozni pruzkum pro néavrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objekt( ve smyslu TKP [71] —
Kapitola 25 A, pfedpisu SR 5/7 — SluZebni rukovét — Ochrana Zelezni¢nich mostnich objekt( proti

Gcinktm bludnych proudd a TP 124 — Zakladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudi
na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci (viz www.pjpk.cz).

SOUVISEJICl DOKUMENTY A PREDPISY

711,

7.1.2.

7.1.3.

7.2

Vyéet internich dokument( a pfedpist, pravnich pfedpist a technickych dokumentl je demonstrativni
a jeho uvedeni nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dilo v souladu s pravnimi
predpisy a internimi dokumenty a predpisy, a to i takovymi, které v tomto vy¢tu uvedené nejsou. Pred
zahdjenim praci Zhotovitel provede aktualizaci a doplnéni viech vychozich podkladi, zejména platnych
vnitropodnikovych dokumentl a predpisii SZDC (smérnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP apod.)
a nowych CSN EN. Potiebné informace o téchto podkladech obdrii u Technické Gstfedny dopravni cesty.

Objednatel umoZiiuje Zhotoviteli pfistup ke véem svym internim dokumentim a pfedpisim ndsledujicim
zplsobem

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Technicka tstfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: I
I v hitp://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Pfi zhotoveni Dila musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné zdvazné predpisy
(zdkony a wyhlasky) Ceské republiky, Obecné zdvazné evropské predpisy, Technické normy a interni
dokumenty a predpisy vydané Objednatelem.

Pravni predpisy vydané Objednatelem v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni naklady.

Platné obecné zdvazné pravni piedpisy, zakony a vyhlasky CR:

[1] Zakon €. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni, véetné
provadécich pfedpisl k tomuto zakonu v platném znéni,

[2] Zakon €. 266/1994 Sb. o drahdch, v platném znéni, véetné provadeécich predpisi k tomuto zdkonu v platném
znéni,

[3] Zakon¢€.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
v platném znéni, véetné provadécich pfedpisl k tomuto zékonu v platném znéni,

[4] Zékon €.17/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi, v platném znéni, véetné provadécich predpisli k tomuto zékonu
v platném znéni,

[5] Zékon €.360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyrt a technikd €innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu
v platném znéni,

[6] Zékon €.100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zékonl
{zékon o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi), v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto
zakonu v platném znéni,

[7] Zékon €.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, véetné provéadécich pfedpisti k tomuto
zakonu v platném znéni,

[8] Zékoné. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pudniho fondu, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

[9] Zakon €. 289/1995 Sb. o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zdkon), v platném znéni, véetné
provadécich pfedpish k tomuto zédkonu v platném znéni,
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[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

(21]

(22]

(23]

[24]
[25]
[26]
[27]
(28]

[29]
(30]

(31]

(32]
(33]

(34]

(35]

(36]
(37]
(38]

Zakon & 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, v platném znéni,
véetné provadeécich pfedpisi k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dal3ich zékond, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zékon €&, 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zdkonu (vodni zdkon), vplatném znéni, véetné
provadeécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkdch a chemickych smésich a 0o zméné nékterych zdkonl (chemicky
zakon), v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 200/1994 Sb. o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim,
v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto zdkonu
v platném znéni,

Zakon €. 458/2000 Sh. o podminkach podnikani a wkonu spravy v energetickém odvétvi a 0 zméné nékterych
zakonl (energeticky zakon), v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zakonu v platném znéni,
Zakon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakon( (zakon
o elektronickych komunikacich), v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném
znéni,

Zakon €. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni,

Zakon €.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni,

Zakon €. 89/2012 Sb. obéansky zdkonik, v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto zékonu
v platném znéni,

Zakon ¢, 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
v platném znéni, véetné provadécich pfedpisil k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 133/1985 Sb., o poiarni ochrang, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zékon & 224/20155b. o prevenci zavainych havarii zplUsobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi
latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zdkona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozdéjsich predpisl, (zdkon o prevenci zavaznych havérii), v platném znéni, véetné provadécich predpist
k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 151/1997 Sb. o ocefiovani majetku a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o ocenovani majetku),
v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 500/2004 Sb. spravni rad, v platném znéni, véetné provadécich pfedpish k tomuto zakonu v platném
znéni,

Zakon ¢. 416/2009 Sb. o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury, v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a wyrobu uréenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni), vplatném znéni, véetné
provadécich predpisti k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a
zméné vyhladky €. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladéni s odpady, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k této vyhldsce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni

Vyhlaska 376/2006 Sb. o systému bezpeénosti provozovani drahy a draini dopravy a postupech pfi vzniku
mimofadnych udalosti na drahach, v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném
znéni,

Viyhlagka MD €. 101/1995 Sb., kterou se wydavd Rad pro zdravotni aodbornou zpiisobilost osob pfi
provozovani drahy a draZni dopravy, v platném znéni, véetné provadécich pfedpisl k této vyhlasce v platném
znéni,

Vyhlasky MD ¢.173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni fad drah, v platném znéni, véetné provadécich
predpisl k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni,

Vyhlaska MMR €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, v platném znéni,

Vyhlaska MMR €. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi lipravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatreni a stavebniho
fadu, v platném znéni,

28z31



VSeobecné technické podminky
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) — VTP/DSP/09/18

7.3.

[43]
[44]
[45]
[46]

[47]

[48]

[49]
[50]
[51]

[52]
(53]

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpec¢nosti a wykonu statniho poZarniho
{vyhlaska o pozérni prevenci), v platném znéni,

Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb. o technickych podminkéach poZarni ochrany staveb, v platném znéni,

Vyhld&ka MZP &. 395/1992 Sb. kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona Ceské narodni rady ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni,

VyhldZka MZP €. 450/2005 Sh. o naleiitostech naklddani se zavadnymi latkami a naleZitostech havarijniho
plédnu, zplsobu a rozsahu hldseni havarii, jejich zneskodrovéani a odstranovani jejich skodlivych nasledkd,
v platném znéni,

Vyhlaska EUZK €. 31/1995 Sb., kterou se provadi zékon €. 200/1994 Sh., o zeméméFictvi a o zméné a doplnéni
nékterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpad(, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich predpist
k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadl na sklddky a jejich vyuZivani na povrchu terénu
a zméné vyhlasky é. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 374/2008 Sb., o pfepravé odpadl a o zméné vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadil, Seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpad( a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpad(l a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadil), ve znéni
pozdéjsich pfedpis, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb,
v platném znéni

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni wyrobky,
v platném znéni, véetné provéadécich predpist k této vyhlésce v platném znéni,

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném znéni,
Nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. o technickych poZadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, v platném znéni, véetné provadécich pfedpisl k této vyhlasce v platném znéni,

NafFizeni vlady & 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémil a statnich mapowych dél
zavaznych na Gzemi statu a zasadach jejich pouzivani, v platném znéni.

Metodika stanoveni korekei emisi hluku v zavislosti na konstrukei Zelezniéniho svréku v podminkach Ceské
republiky, Vydalo Ceské vysoké uéeni technické v Praze (zpracovala Fakulta dopravni) ve spolupraci s EKOLA
group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/),

Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictvi
CR), &]. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010) ve znéni normy CSN ISO 1996,

Metodicky navod odboru odpad( Ministerstva Zivotniho prostfedi pro fizeni vzniku stavebnich a demoliénich
odpad@i a pro nakladani snimi, Praha, srpen 2018; Véstnik MZP: zafi 2018 (Roénik XXVIII, astka 6,
¢.j.- MZP/2018/130/682), v platném znéni,

Smérnice ¢. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho
fondu dopravni infrastruktury v pribéhu pripravy investiénich a neinvestiénich akci dopravni infrastruktury,
financovanych bez (éasti statniho rozpoétu, ¢j. 644/2012-910-IPK/29, Zména ¢. 4 s Gcinnosti od 15. 9. 2015,
platném znéni.

Platné obecné zavazné evropské dokumenty

[59]

[60]
[61]
[62]
[63]

[64]

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a kterym se zrusuje smérnice Rady
89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich predpisu,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. ¢ervna 2008 o interoperabilité Zelezniéniho
systému Spoleéenstvi ve znéni pozdéjsich predpisu,

Provadéci nafizeni komise ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né bezpeénostni metodé pro
hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) é. 352/2009.

Narizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se

subsystéml ,Rizeni a zabezpeéeni” zelezniéniho systému v Evropské unii, v platném znéni,

Narizeni Komise (EU) €. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro interoperabilitu
subsystému infrastruktura Zelezni¢niho systému v Evropské unii, v platném znéni,

Narizeni Komise (EU) €. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro interoperabilitu
tykajicich se pristupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim postizenim a osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, v platném znéni,
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7.5.

[65] Nafizeni Komise (EU) €. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému energie zelezni¢niho systému v Unii Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni,

[66] Nafizeni Komise (EU) €. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu
tykajici se ,bezpeénosti v zelezniénich tunelech” Zelezniéniho systému Evropské unie Text s vyznamem pro
EHP, v platném znéni,

[67] Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zrudeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
(nafizeni REACH), v platném znéni,

[68] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpecnosti Zeleznic
Spoledenstvi a o zméné smérnice Rady 95/18/ES o vydavani licenci Zelezniénim podnikim a smérnice
2001/14/ES o pridélovani kapacity Zelezni¢ni infrastruktury, zpoplatnéni Zelezni¢ni infrastruktury a o vydavani
osvédceni o bezpeénosti (Smérnice o bezpecnosti zeleznic), v platném znéni.

Technické normy:

w

Prehled zakladnich technickych norem je uveden vpfiloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy
€. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni [29].

Pfehled zdvaznych technickych norem a pfedpisi je vymezen v platném znéni TKP.

Piehled technickych norem a jinych dokumentl ve vztahu k jednotlivym subsystémim je uveden
v pfiloze prislusného dokumentu.

[69] CSN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah,

[70] TNZ 342604 - Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni - zavéroveé tabulky, v platném znéni.

Interni dokumenty a pfedpisy:

[71] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola €. 1 aZ 33,

[72] Interni pfedpisy SZDC Fady ,S%,

[73] Smérnice GR €. 11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celostitnich
aregionalnich, &.j.: 13 511/06-0P, s Géinnosti od 30. 6. 2006, v platném znéni véetné prisludnych dodatkl a
dle platnosti uvadénych souvisejicich dokumenti a pfedpist,

[74] Pfedpis SZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a draini dopravy, vydaného
pod €.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7, 2014, s G¢innosti od 1. 9. 2014, ve znéni zmény ¢. 4 s G¢innosti od 1.
4. 2018, v platném znéni,

[75] Metodicky pokyn GR SZDC pro udribu vyEE zelené ze dne 31. 10. 2016, ¢j.. S 43941/2016-5ZDC-015,
s uéinnosti od 1. 11. 2016, v platném znéni,

[76] Pokyn GR ¢, 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, &.j.: $34781/2016-
$ZDC-022, ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9. 2016, platném znéni,

[77] Smérnice SZDC €. 117 Predavani digitalni dokumentace z investiéni vystavby SZDC dle zmény é. 1, &j.:
$11908/2017-5ZDC-GR-07 s Géinnosti od 24. 3. 2017, v platném znéni,

[78] Predpis SZDC Ob 1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prilkaz pro cizi subjekt,
ve znéni zmény €. 1, ze dne 17. 3. 2014 pod ¢.j.: €.j.: S 9717/2014 - 030, s Gcinnosti od 25. 2. 2015, v platném
znéni,

[79] Predpis SZDC Bp1l, Pfedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci, ve znéni zmény &. 1, ze dne 2. 9. 2013 pod
¢.j.: 31893/13-PERS, s U€innosti od 1. 10. 2017, v platném znéni,

[80] Predpis SZDC Ob14, Pfedpis pro stanoveni organizace zabezpeéeni pozarni ochrany Spravy zelezniéni dopravni
cesty, statni organizace, ze dne 15. 11. 2011, &.j.: S 51082/11 — BEZ, s uéinnosti od 1. 1. 2012, ve znéni zmény
¢. 1 s ucinnosti od 1. 5. 2014, platném znéni

[81] Smérnice SZDC ¢. 42 — Hospodareni s vyziskanym materidlem, &.j.: 45731/2012-ONVZ/1, s Géinnosti od. 7. 1.
2013, v platném znéni,

[82] Pfedpis SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti ve znéni zmény & 1, ze dne 11. 11. 2013 &j.
$47995/2013-020, s ucinnosti od 13. 12. 2015, a ve znéni zmény ¢. 2 s Ucinnosti od 1. 1. 2019, v platném
znéni,

[83] OTP Kamenivo pro kolejové loZe Zeleznicnich drah ¢j. 59 110/2004 — 013, v platném znéni,

[84] Pfedpis SZDC M20 Pfedpis pro zeméméfictvi, &j.: S1819/2015-013 ze dne 1.6.2015, s Gcinnosti od
1.7.2015, v platném znéni,

[85] Pfedpis SZDC (CD) M21 Pfedpis pro staniéeni elezniénich trati, ze dne 23.5.2000, ¢j.: 57463/2000,
v platném znéni,
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[88]

[89]

[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]

[99]

Smérnici GR &. 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky,
v platném znéni,

Smérnice SZDC ¢, 20 pro stanoveni lenéni investiénich naklad( staveb u statni organizace Sprava Zelezniéni
dopravni cesty, ve znéni Zmény ¢. 1, véetné zavaznych vzor( jednotlivych formulafl pro zpracovani
polozkovych a souhrnnych rozpoétil, €.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM, s Géinnosti od 1. 8. 2017, v platném
znéni,

Smérnice SZDC €. 32 — Zasady pro rekonstrukei regionalnich drah, &.j.: 14936/07-OP,v platném znéni véetné
prisluénych dodatkd,

Smérnice SZDC ¢.34 — Smérnice pro uvadéni do provozu wyrobkil, které jsou souéasti sdélovacich
a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezniéni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu statni organizace Sprava Zeleznicni dopravni cesty, ve znéni zmény €. 1, ze dne: 26. 9. 2007, ..
21 783/07-0P, s idinnosti od 15. 2. 2012, v platném znéni véetné pfislusnych dodatkd,

Smérnice SZDC &. 67 — Systém péée o kvalitu v oblasti trafového hospodéafstvi, ze dne: 8. 8. 2011, &j.: S
35410/11 - OTH, s Ucinnosti od 1. 9. 2011, v platném znéni,

Smérnice SZDC ¢. 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do evropského
Zelezni¢niho systému, ¢.j.: 35372/07-0P, s Ucinnosti od 1. 5. 2008, v platném znéni.

Metodicky pokyn SZDC M20/MPQO7 Zelezniéni bodové pole, s Géinnosti od 1. 4. 2018, schvaleno pod
&j.: 17206/2018-5ZDC-GR-015, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC M20/MPOO06 Opatfeni k zamé&fovani objektil Zelezniéni dopravni cesty &.j. 40618/2018-
$ZDC-GR-015 s Géinnosti od 1. 9. 2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méFitka
&.j. 40605/2018-52DC-GR-015 s (éinnosti od 1. 9. 2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy, ze dne 4. 1. 2018, ¢.j.: 50023/2017-
SZDC-GR-015, v platném znéni,

Pokyn PO-21/2017-GR opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych celkll s dopadem na sifovou
infrastrukturu SZDC, &.j.: 48729/2017-52D-GR-014, ze dne 15. 1. 2018, s G¢innosti od 18. 1. 2018,

Pokyn GR ¢&. 16/2013 Zasady posuzovani moZnosti optimalizace tratowych rychlosti, ve znéni zmény &. 1,
¢.j. S 36880/2013-013 s G¢innosti od 1. ¢ervna 2014,

Metodicky pokyn &.j.: 14070/2018-SZDC-GR-013 Metodicky pokyn pro pfipravu, realizaci a sledovani liniowch
dopravnich staveb ve vztahu k riziku svahovych deformaci véetné fedeni mimoradnych udalosti

Smérnice SZDC SM33 Sprava koordinaénich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni, ze dne 18. 4. 2018,
¢j. 18752/2018-GR-014, v platném znéni,

[100] Pfedpis SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis, &j. 55738/2012-0OZRP s Géinnosti od 1. 7. 2013, v platném

znéni,

[101] Predpis SZDC (ED) M21 Predpis pro staniéeni Zelezni¢nich trati, €j.: 57 463/2000, s Géinnosti od 1. 6. 2000,

v platném znéni,

[102] Pfedpis SZDC (CD) M12 Predpis pro jednotné oznadovani trati a kolejist v IS €D, €j.. 59 792/99-029,

s Géinnosti od 1. 11. 1999, v platném znéni,

[103] Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 Uéelova zelezniéni mapa velkého méfitka &.j. 39342/2018-SZDC-GR-015,

s Gc¢innosti od 3. 8. 2018, v platném znéni,

[104] Metodicky pokyn SZDC PezkuSovani a schvalovani zavérovych tabulek, &j.: $33284/2018-SZDC-GR-014 ze dne

19. 7. 2018, s G¢innosti od 1. 10. 2018, v platném znéni.
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