Dodatek č. 1 

smlouvy o dílo ze dne 2.7.2019 

na akci „Klimatizace pokojů 5. NP Domova pro seniory ve Světlé nad Sázavou"


1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: 			Mgr. Jan Tourek, starosta města
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických, k předání a převzetí předmětu díla: 		
Jana Vaňková, tel. ...
Jaroslav Rezek, tel. ..., Ing. Vladimíra Krajanská, tel. ...
IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „objednatel“)


Zhotovitel: 			Zdeněk Krch - OKASO. 
se sídlem:			Švabinského 926/54, Praha 4 – Chodov, 149 00 
zastoupený: 			... 
zástupce pro věci technické: 	...
				...
				...
Tel./fax: 			...
IČ: 				49696785
DIČ: 				CZ6611241142
bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s.	
číslo účtu: 			77706319/0800
zápis v živnostenském rejstříku: Živnostenský list ev.č. 310011-12694-01 vydán ŽO, Křejpského 1523, Praha 4   

(dále také „zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo na akci „Klimatizace pokojů 5. NP Domova pro seniory ve Světlé nad Sázavou " ze dne 2.7.2019 mění a doplňuje takto:


2. Změna článku 2. Předmět díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla. Jedná se o zhotovení lávky z dřevěných hranolů a záklopu OSB deskami pro bezpečný pohyb montážníků při montáži rozvodů v půdním prostoru v obou krajích půdy podél chodeb, neboť středová stávající lávka je nedostatečná. Obě lávky budou sloužit i pro budoucí kontrolu a revize zařízení. Dále se jedná o provedení změny trasy odvodů kondenzátů od vnitřních klimatizačních jednotek. Z důvodu minimalizace zásahu do prostor pokojů klientů Domova pro seniory bylo odsouhlaseno osazení čerpadel pro odvod kondenzátu do půdního prostoru, kde bude pak kondenzát napojen do odvětrávacího potrubí kanalizace. Toto technické řešení napojení bude vhodnější i pro budoucí údržbu klimatizačního zařízení.

3. Změna článku 4. Cena díla
Z výše uvedených důvodů se v článku 4. Cena díla  r u š í  stávající cena díla uvedená v odstavci 4.1.                a nahrazuje se novou cenou ve výši:
4.1.	Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 1 je sjednaná takto:
Cena díla dle SOD bez DPH		1 058 958,- Kč 
Dodatek č. 1 bez DPH			   145 472,-Kč
Cena celkem bez DPH 			1 204 430,-Kč 
slovy: Jedenmiliondvěstačtyřitisícečtyřistatřicet korun českých 
DPH 15%			               180 664,50 Kč
Cena celkem vč. DPH		            1 385 094,50 Kč

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 2.7.2019 zůstávají beze změny.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 2.7.2019 a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

6. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

7. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání dne 9.9.2019, usnesením č. R/480/2019.



Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací






V Havlíčkově Brodě, dne 20.9.2019			Ve Světlé nad Sázavou, dne 16.9.2019


Za zhotovitele 						za objednatele:
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…………………………………………………………………..		………………………………………………………………….
                           		...					Mgr. Jan Tourek
 	       					 starosta města
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