
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 1216-2016-525101/3 
 Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-000763 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jablůnka 

 

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského 
pozemkového úřadu 

V záležitostech naplnění smlouvy 
oprávněn jednat: 

Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Iveta Javoříková 

Adresa: 4. Května 287, 755 01 Vsetín 

Telefon: +420 602 587 982 

E-mail : i.javorikova@spucr.cz 

Administrace veřejné zakázky Lada Košutová 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

V zastoupení : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 

Ing. Marek Bednář 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail: X X X X X X X X X X 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 30007-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“). 

Pokud v dalších ustanoveních dodatku není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 

nebo objednatel č. 2,  má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. 
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Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou, předsedou představenstva 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ondřej Hrdlička 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247/0100 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

X X X X X X X X X X 

(dále jen „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení 

Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jablůnka“ (dále jen smlouva).  Dne 

13. 10. 2017  byl ke smlouvěvo dílo uzavřen dodatek č. 1, dne 11. 9. 2018 byl ke smlouvě 

uzavřen dodatek č. 2. 

 

Ke dni 9. 8. 2019 proběhla u zhotovitele změna statutárního orgánu společnosti vyplývající z 

výpisu z Obchodního rejstříku. Od tohoto dne je předsedou představenstva společnosti pan 

Ondřej Hrdlička. Členy představenstva společnosti jsou Ing. Martin Hrdlička a Ing. Kamila 

Trutenková. 

 
Předmětem změny smlouvy je aktualizace dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků. Zhotovitel přípisem ze dne 3. 7. 2019 požádal o nepodstatnou změnu 
hodnoty závazku - vícepráce, jejímž předmětem je zpracování dílčí části 3.1.5.a) Aktualizace 
dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v rozsahu 675 MJ při ceně 56 Kč bez DPH 
za 1 MJ.  Celkem se jedná o plus 37 800 Kč bez DPH.  

Dále je předmětem změny závazku ze smlouvy posunutí termínu plnění dílčí části 3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z důvodu 
změny obvodu pozemkových úprav vyvolávající aktualizaci koeficientu nároků vlastníků, 
z důvodu postupného projednání krácení nároků vlastníků a z důvodu zdlouhavého řešení 
připomínek sboru zástupců k PSZ. 

Tato změna smlouvy formou dodatku č. 3 je v pořadí třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo 

a jedná se o třetí změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na 

veřejnou zakázku činila 5 444 000 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

byla snížena celková cena díla o 18 200 Kč bez DPH (plus 7 800 Kč bez DPH a mínus 26 000 

Kč bez DPH), čímž hodnota změny dle dodatku č. 1 odpovídá cca 0,72% původní hodnoty 

smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo byla zvýšena celková cena díla o 6 

450 Kč bez DPH (plus 59 800 Kč bez DPH a mínus 53 350 Kč bez DPH), čímž hodnota změny 

dle dodatku č. 2  odpovídá cca 1,98% původní hodnoty smlouvy o dílo.  
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Celková hodnota předmětné změny dodatku č. 3 je ve výši 37 800 Kč bez DPH (plus 37 800 

Kč bez DPH), což odpovídá cca 0,7% původní hodnoty smlouvy o dílo.  

Součet všech hodnot změn dle dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ve smyslu ust. § 222 

odst. 5 ZZVZ je 184 750 Kč bez DPH, což činí 3,4% původní hodnoty závazku ze smlouvy o 

dílo.  

S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na počtu měrných jednotek u 

dílčí části 3.1.5.a) Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a na změně 

termínu plnění dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 

dle §11 odst. 1 zákona. 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže 

uvedených dílčích částí upravuje takto: 

3.1.5.a) Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  

675 MJ x 56 Kč = 37 800 Kč 

Termín ukončení: 15. 10. 2019 

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Termín ukončení: 15. 5. 2020 

 

II. 

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 
DPH 

3 171 050 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 
DPH 

1 754 600 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 278 400 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  266 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 5 470 050 Kč 

DPH 21% 1 148 711 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 618 761 Kč 

  

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou 

dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 

tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH 

nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace 

díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady 

zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

 

6.1.2.Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  
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IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 9. 2016, dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2017 a dodatku č. 2 

ze dne 11. 9. 2018 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

V. 

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1,  ve 

dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich 

má váhu originálu. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv).    

Ve Zlíně dne 6. 9. 2019 Ve Zlíně dne 15. 9. 2019 

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2: 
 
 
 
 
 

 
 

 

ČR – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 
 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel Správy Zlín  

 

V Brně dne 11. 9. 2019 

 

 

Za zhotovitele:  
 
 

 

 

Geocart CZ a.s. 
Ondřej Hrdlička 
předseda představenstva 
 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 


