[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 166/18, kterou mezi sebou uzavřely dne 18.12.2018 níže uvedené smluvní strany


Objednatel: 
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
Se sídlem: 602 00 Brno, Zahradníkova 494/2
IČO: 00344648
DIČ: CZ00344648
Zastoupená: MUDr. Kamilou Krausovou, ředitelkou
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, číslo účtu XXXXXXXXXX
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 8.
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 
JAPEZ, spol. s r.o.
Se sídlem: Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna
Kontaktní adresa: Vídeňská 125a, 619 00 Brno
IČO: 60711795
DIČ: CZ60711795
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Pezlarem
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: číslo bankovního účtu: XXXXXXXXXX
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15667
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě článku II. odst. 2.3. a XI. odst. 11.1. předmětné smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se uvedená smlouva mění a doplňuje v článcích I., II. a X1. níže uvedeným způsobem:

I.
Předmět dodatku

[bookmark: bookmark1]l. V článku I. s názvem Předmět smlouvy, obecná ustanovení
V bodu 1.1. se v odstavci Vymezení a specifikace díla: doplňuje o ZL č. 10 na elektro, obklad vedení UT, ZL č. 11 na přeložení UT, ZL č. 12 na úpravu dvora, ZL č. 13 na odpočet fasády, ZL č. 14 na úpravu ostění, ZL č. 15 na úpravu podlahy, ZL č. 16 na repliky oken, ZL č. 17 na odvětrání kotelny a přívod elektro, ZL č. 18 na dokončovací práce a ZL č. 19 na výtahovou šachtu.

Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky dle položkových rozpočtů k ZL č. 10 až 19, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla a k zajištění jeho kompletní funkčnosti.

2. V článku II. s názvem Cena
V bodu 2.1. se za poslední větu doplňuje následující text: Za provedení kompletního díla specifikovaného ve ZL č. 10 až 19, uvedených v článku I. tohoto dodatku, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu, která je uvedena v Cenové nabídce - příloha č. 1, a to ve výši -247 079,- Kč bez DPH.

	Cena dle SOD - bez DPH
	21 501 245,00 Kč

	z toho část 1.
	7 166 580,00 Kč

	z toho část 2
	11 799 430,00 Kč

	z toho část 3
	2 535 235,00 Kč

	Cena dle dodatku č.1 - bez DPH
	1 135 451,00 Kč

	z toho část 1
	-

	z toho část 2 – ZL č. 01-05
	755 199,00 Kč

	z toho část 3 – ZL č. 06-09
	380 252,00 Kč

	Cena dle dodatku č.2 - bez DPH
	-247 079,00 Kč

	z toho část 1 – ZL č. 13, 15, 16
	-1 526 296,00 Kč

	z toho část 2 – ZL č. 10-12, 14, 17-19
	1 279 217,00 Kč

	z toho část 3
	-

	Celková cena včetně dodatku č.2 - bez DPH 
	22 389 617,00 Kč

	DPH
	4 701 820,00 Kč

	Celková cena včetně dodatku - s DPH
	27 091 437,00 Kč



Celková cena včetně dodatku slovy včetně DPH: 
dvacetsedmmiliónůdevadesátjedentisícčtyřistatřicetsedmkorunčeských.

3. V článku XI. s názvem Závěrečná ujednání
V bodu 11.12. se doplňuje:
č.7	Změnové listy ZL č. 10-19 včetně položkových rozpočtů

II.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají i nadále v platnosti. Smluvní strany shodně prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem se seznámily, a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nevýhodných podmínek a je nedílnou součástí původní smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, je sepsán a vyhotoven ve 2 vzájemně souhlasných prvopisech, majících platnost originálu a po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy ZL č. 10-19 včetně položkových rozpočtů.


V Brně dne ……………………….	V Brně dne ………………………..







           za   objednatele:                                                                za  zhotovitele:
MUDr. Kamila Krausová, ředitelka		Ing. Jaroslav Pezlar
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