
Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum: 

Ing. Jaroslav Pezlar

Vliv na termín:    žádný

Vliv na kvalitu: 

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 979 068,06 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: -453 272,25 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 525 795,81 Kč
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Neřešeno

Nové řešení :
Místo repase dle PD byly osazeny repliky oken.

Zdůvodnění změny :
Z důvodu nevyhovujícího technického stavu oken.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
žádný

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam veden v zápise z KD č. 28 a ve stavebním deníku.

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Zhotovitel: JAPEZ, spol. s r.o.

Projektant:

Předmět změnového listu
Záměna replik oken za repase

Část díla dotčená změnovým listem

Změnový list číslo 16
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Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11
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Z důvodu nevyhovujícího technického Stavu oken.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11
KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 05.08.2019

Zadavatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,  p.o. IČ: 00344648

Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno DIČ: CZ00344648

Uchazeč: JAPEZ, spol. s r.o. IČ: 60711795

Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna DIČ: CZ60711795

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 525 795,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 525 795,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova - záměna replik oken za repase
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KRYcí LIST soUPıSU

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova - Záměna replik oken Za repase

Renovace oken, klempířských a Zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11

05.08.2019

Sdružení Zdravotnických Zařízení II Brno, p.o. 00344648

Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno CZOO344648

JAPEZ, Spol. S r.o. 60711795

Jiřího Z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna C260711795

Cena bez DPH 525 795,81

Cena s DPH v CZK 525 795,81

REKAPITULAcE ČLENĚNÍ SoUPıSU PRAcí



Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11

Místo:  Datum: 05.08.2019

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 525 795,81

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 525 795,81

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    721 - Zdravotechnika 0,00

    743 - Elektromontáže 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 525 795,81

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova - záměna replik oken za repase

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11

Místo:  Datum: 05.08.2019

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 525 795,81

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 525 795,81

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    721 - Zdravotechnika 0,00

    743 - Elektromontáže 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 525 795,81

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova - záměna replik oken za repaseRekonstrukce polikliniky Zahradníkova - Záměna replik oken Za repase
Renovace oken, klempířských a Zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11

Místo:

Zadavateh 0

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady Soupisu celkem

Datum: 05.08.2019

Projektant: 0

Cena celkem [CZK]

525 795,81

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 525 795,81
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

721 - Zdravotechnika 0,00

743 - Elektromontáže 0,00

764 - Konstrukce klempířské 0,00

766 - Konstrukce truhlářské 525 795,81

767 - Konstrukce Zámečnické 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
VRN3 - Zařízení Staveniště 0,00



    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11

Místo:  Datum: 05.08.2019

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 525 795,81

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 525 795,81

D 766 Konstrukce truhlářské 525 795,81

65 K 7666211R1 Dodávka a montáž dřevěných oken a dveří s izolačním dvojsklem včetně všech doplňků - repase m2 -60,436 7 500,00 -453 272,25

65 K 7666211R1 Dodávka a montáž dřevěných oken a dveří s izolačním dvojsklem včetně všech doplňků - repliky m2 60,436 16 200,00 979 068,06

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova - záměna replik oken za repase

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00
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Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova - záměna replik oken za repase
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SoUPıS PRACÍ

Rekonstrukce polikliniky Zahradnikova - Záměna replik oken Za repase
Renovace oken, klempířských a Zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradnikova 6-8, Nerudova 7-11

05.08.2019

0 O

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad Sou iSu celkemy P 525 795,81

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 525 795,81

D 766 Konstrukce truhlářské 525 795,81

65 K 7666211R1 Dodávka a montáž dřevěných oken a dveří S izolačním dvojsklem Včetně všech doplňků - repase m2 -60,436 7 500,00 -453 272,25

65 K 766621 1 R1 Dodávka a montáž dřevěných oken a dveří s izolačním dvojsklem včetně všech doplňků - repliky m2 60,436 16 200,00 979 068,06


