
ZL003 Elektroinstalace -231 727,77 Kč 1 824 518,68 Kč 1 592 790,91 Kč

ZL004 Stavební -1 127 133,79 Kč 1 878 712,32 Kč 751 578,53 Kč

ZL005 ZTI -2 056 596,83 Kč 1 781 345,49 Kč -275 251,34 Kč

ZL006 Elektroinstalace - doplnění svítidel 0,00 Kč 18 598,79 Kč 18 598,79 Kč

Cena celkem ZL bez DPH -3 415 458,39 Kč 5 503 175,28 Kč 2 087 716,89 Kč

Cena dle SOD bez DPH

Celkem dle SOD se 
zápočtem ZL bez DPH

Dodavatel stavby BESKYDSKÁ STAVEBNÍ
ODSOUHLASENO:

Rekonstrukce a přístavba Domova Slunovrat Ostrava Přívoz

Číslo změnového listu Popis změnového řízení MNP VCP CELKEM
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